

Interreg



Współfinansowany przez
UNIJĘ EUROPEJSKĄ

Polska – Saksonia




CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

WARSZTAT DLA BENEFICJENTÓW W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2021-2027

Sprawozdawczość

Wspólny Sekretariat

PARTNERZY PROJEKTU






SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1) Przebieg i terminy

2) Formy i zakresy

SPRAWOZDAWCZOŚĆ: PROCESY

Wnioski częściowe partnerów projektu



TERMINY SKŁADANIA CZĘŚCIOWYCH WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

20 stycznia

Okres raportowania: 01.10.-
31.12. roku poprzedniego

20 kwietnia

Okres raportowania:
01.01.-31.03.

20 lipca

Okres raportowania:
01.04.-30.06.

**20
października**

Okres raportowania:
01.07.-30.09.

Współzależność!

TERMINY DOT. SKŁADANIA CZĘŚCIOWYCH WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

„W przypadku, gdy umowa została podpisana w trakcie trwania kwartału, wniosek o płatność (częściowy oraz dla projektu) składany jest za okres od początku realizacji projektu do końca danego kwartału. Możliwe są ewentualne odstępstwa w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzgodnieniu z WS.”

OD CZĘŚCIOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ DO REFUNDACJI

Częściowe wnioski o płatność

- Weryfikacja przez **Kontrolera Krajowego (3 miesiące)**

Zatwierdzone wnioski częściowe wszystkich partnerów projektu

- **Złożenie wniosku o płatność dla projektu (PW – 10 dni kalendarzowych)**

Wniosek o płatność dla projektu

- Weryfikacja przez **WS (max. 50 dni roboczych)**

Refundacja dla partnera wiodącego

- **Max. 80 dni kalendarzowych od złożenia zbiorczego wniosku o płatność do WS (ew. wyjątki, patrz § 10. umowy o dofinansowanie)**

PEŁNA DOKUMENTACJA!

„Partnerzy projektu są zobowiązani do ścisłej współpracy z Kontrolerem Krajowym w trakcie weryfikacji częściowego wniosku o płatność. W przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień przez Kontrolera Krajowego, partnerzy projektu są zobowiązani udzielić stosownych odpowiedzi co do zasady w ciągu 7 dni kalendarzowych. Niezłożenie przez partnerów projektu wymaganych do weryfikacji dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje, że wydatki/koszty projektowe nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne w danym częściowym wniosku o płatność.”

PRAWO DO WNIESIENIA ZASTRZEŻEŃ DO DECYZJI KONTROLERA KRAJOWEGO

*„Polski partner projektu może składać zastrzeżenia dotyczące wyników weryfikacji administracyjnej do **Kontrolera Krajowego** w ciągu **14 dni od dnia doręczenia mu informacji o wyniku kontroli administracyjnej.** (...)*

IZ i IK nie rozpatrują żadnych zastrzeżeń dotyczących wyników weryfikacji administracyjnej.”

SPRAWOZDAWCZOŚĆ: FORMA

Wyłącznie elektronicznie



Nowa karta

Projekty - Projekty

←

→

↻

🔍

projekty-szkol.cst2021.gov.pl/projects

📄

🔒

★

📁

🖨

👤

⋮

ST2021

Strona główna

Wybór aplikacji

Projekty

Lista projektów

Zadania

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Projekty

Czas do końca sesji: 29:37

🕒

🔔

👤

⚙

Lista projektów

Liczba wyników: 1

Szukaj projektu

Pozycji na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

PLSN.01.01-IZ.00-0005/22

⋮

⬆

Tytuł

Projekt PLSN nr 2

Wydatki kwalifikowalne

55 190,00

Wnioskodawca

Beneficjent z Niemiec

Dofinansowanie

46 911,50

⬆

Nowa karta

Projekty - Projekty

projekty-szkol.cst2021.gov.pl/projects

ST2021

Strona główna

Wybór aplikacji

Projekty

Lista projektów

Zadania

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Projekty

Szukaj projektu

10

Panel filtrowania i sortowania

PLSN.01.01-IZ.00-0005/22

Tytuł	Wnioskodawca
Projekt PLSN nr 2	Beneficjent z Niemiec
Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
55 190,00	46 911,50
Status	Data ostatniej zmiany
Umowa podpisana	2024-01-22 09:55:41

Czas do końca sesji: 28:22

Szczegóły projektu

Wnioski o płatność

Korespondencja

Zamówienia publiczne

Granty

Dokumenty

Załączniki

Zadania

Zarządzanie użytkownikami

Nowa karta

Projekty - Projekty

projekty-szkol.cst2021.gov.pl/projects/2429/payment/

ST2021

Strona główna

Wybór aplikacji

Projekty

Lista projektów

Zadania

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Projekty

Czas do końca sesji: 23:58

Zmianę.

Tytuł projektu

Projekt PLSN nr 2

Nazwa beneficjenta

Beneficjent z Niemiec

Identyfikator

Numer zagraniczny - MS2635

Wnioski o płatność

Liczba wyników: 0

Pozycji na stronie 10

ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM

REALIZACJA PROJEKTU

POKAŻ WNIOSKI

Utwórz wniosek zbiorczy

Utwórz wniosek częściowy

Utwórz szybki wniosek o zaliczkę

Panel filtrowania i sortowania

Nowa karta

Projekty - Projekty

projekty-szkol.cst2021.gov.pl/projects/2429/payment/create/wop?type=partial

ST2021

Strona główna

Wybór aplikacji

Projekty

Lista projektów

Zadania

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Projekty

Czas do końca sesji: 29:38

Beneficjent z Niemiec

Numer zagraniczny - MS2635

Tworzenie wniosku o płatność

ZARZĄDZANIE WNIOSEM

REALIZACJA PROJEKTU

Wniosek za okres od
2024-01-02

Wniosek za okres do

Rodzaj wniosku o płatność

☐ Wniosek zaliczkowy

☐ Wniosek refundacyjny

☐ Wniosek rozliczający zaliczkę

☐ Wniosek sprawozdawczy

ZAPISZ

ANULUJ

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wniosek za okres do

^

☐ Wniosek końcowy

ANULUJ



DODATKOWE ZASADY (WYCIĄG)

1. Również, gdy w danym okresie raportowania brak jest wydatków – częściowy wniosek o płatność jest obowiązkowy (*sprawozdawczy częściowy wniosek o płatność*, ew. wyjątek w końcowej fazie realizacji projektu)
2. w przypadku gdy wydatki/koszty partnera w danym okresie raportowania wynoszą nie więcej niż 5 tysięcy EUR – możliwe jest złożenie sprawozdawczego częściowego wniosku o płatność (bez rozliczania wydatków). Zaleca się, aby koszty były rozliczane dopiero wówczas, kiedy ich suma osiągnie co najmniej 5 tysięcy EUR.



 Wybór aplikacji

≡ Lista projektów

 Zadania

 Deklaracja dostępności



Postęp rzeczowy

Wskaźniki projektu

Zestawienie dokumentów

Uprozczone metody rozliczania

Źródła finansowania wydatków

Zwroty / Korekty

Dochód

Oświadczenia

Podsumowanie

[Koszty o płatność](#) >
 [Dane wniosku](#) >
 [Zestawienie dokumentów](#) >
 [Postęp rzeczowy](#)

1-IZ.00-0005/22

Status wniosku o płatność W przygotowaniu

Wniosek za okres do
2024-03-31

Data złożenia wniosku

ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Pozycji na stronie:

10

ZWIŃ WSZYSTKIE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ: ZAKRES (1)

1) Postęp rzeczowy:

- a) Przedstawienie przeprowadzonych w danym okresie raportowania działań projektowych w poszczególnych zadaniach;
- b) Problemy w realizacji projektu (opcjonalnie)
- c) Planowany przebieg realizacji projektu (opcjonalnie)

PW - we wniosku o płatność dla projektu: dwujęzyczne podsumowanie!

2) Wskaźniki produktu

- ### 3) Zestawienie wydatków:
- do wyliczenia bezpośrednich wydatków projektowych (rozliczanych jako koszty rzeczywiste) - kategorie kosztów: *koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych; koszty wyposażenia; koszty infrastruktury i robót, koszty personelu, jeśli rozliczane jako koszty rzeczywiste*

SPRAWOZDAWCZOŚĆ: ZAKRES (2)

1) Uproszczone metody rozliczania kosztów:

- 1) Kwota ryczałtowa (koszty przygotowawcze)
- 2) Stawki ryczałtowe (zadanie: koszty pośrednie)

2) Źródła finansowania

3) Zwroty / korekty

4) Dochód w projekcie: nie dotyczy!

5) Oświadczenia, podsumowanie, załączniki

ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCIOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Lista produktów i
wskaźników projektu_
Realizacja

Umowa partnerska
(tylko do 1 częściowego
wniosku o płatność)

Harmonogram płatności
(zaktualizowany plan
wydatków projektowych
w podziale na następujące
po sobie kwartały)

Lista produktów i wskaźników_realizacja

[illegible]

Lista produktów i wskaźników projektu_realizacja

I.1. Lista produktów i wskaźników projektu (obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie)							
					zasady horyzontalne - sposób uwzględnienia przy poszczególnych działaniach/produktach		
numer i nazwa zadania (nie dotyczy zadania pn. koszty pośrednie)	planowane działania	produkt (jeśli dotyczy)	wskaźniki produktu (podaj nazwę wskaźnika) [wykaz wskaźników dla poszczególnych celów szczegółowych znajdziesz w osobnych arkuszach, których nazwa zaczyna się od CS_SZ]	partner / partnerzy odpowiedzialni za realizację wskaźnika	zrównoważony rozwój	równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność)	równość płci (jeśli dotyczy)
Zadanie 1 Spotkanie informacyjne dla ludności pogranicza	Wypracowanie agendy oraz zagadnień						
	Przygotowanie dwujęzycznej broszury informacyjnej	Broszura	PI.7 Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	Partner wiodący (nazwa instytucji)	Używanie papieru pochodzącego z recyklingu	Broszura przygotowana z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących	Język neutralny płciowo w ogłoszeniach przetargowych
	Przeprowadzenie 12 spotkań w 6 lokalizacjach w powiatach Zi Y	spotkanie	RCO 81 Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych	Partner wiodący (nazwa instytucji)	Zielone zamówienia przy zlecaniu usług (catering: napoje)	Możliwość zameldowania się na udział w spotkaniach na różne sposoby: email, telefon; wydarzenia otwarte dla wszystkich; spotkania odbywają się w budynkach dostosowanych dla osób poruszających się na wózku	

Lista produktów i wskaźników projektu_realizacja

Zadanie 1 - Projektvorbereitung / Przygotowanie projektu	1. Opracowanie działań projektowych i wniosku projektowego	I 2023-II 2023	Wniosek Interreg Polska-Niemcy Priorytet 3.1			L Partner Wiodący IBZ, Partner współpracy 1 KARR, Partner współpracy 2 KANS		12.05.2023				tak	Używanie papieru z recyklingu; terminy i spotkania odbywają się w miarę możliwości online, redukcja emisji; wspólne dojazdy na spotkania na miejscu;
Zadanie 2 Organizacja projektu, warsztaty, wydarzenia	1. Opracowanie ulotek informacyjnych, roll-upów dotyczących projektu	IV 2023 -IV 2026	Ulotki informacyjne, roll-up			Partner współpracy 1 KARR, Partner współpracy 2 KANS		31.10.2026					Wykorzystanie papieru z recyklingu, ulotki dostępne również w wersji do pobrania
	2. Przeprowadzenie wydarzenia inauguracyjnego dla 80 uczestników	IV 2023 -III 2024	jedno wydarzenie	RCO 81 Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych	80	Partner Wiodący IBZ	40	31.10.2026		40		Ja / tak	Dojazd uczestników autobusem/busem - ograniczenie emisji; wykorzystanie produktów regionalnych w cateringu; centrum konferencyjne posiada certyfikat EMAS
						Partner współpracy 1 KARR	40			40		Ja / tak	

PP: ZASADY DOTYCZĄCE LISTY PRODUKTÓW I WSKAŹNIKÓW PROJEKTU _ REALIZACJA

- 1) *„załącznik składa każdy partner projektu, który zgodnie z załącznikiem I.1 do wniosku o dofinansowanie – „Lista produktów i wskaźników projektu” odpowiada lub jest współodpowiedzialny za realizację przynajmniej jednego działania i/lub produktu w projekcie,*
- 2) *jeśli wszystkie działania i/lub produkty, za których realizację dany partner był (współ)odpowiedzialny, zostały zakończone, wówczas od następnego okresu raportowania załącznik nie musi być dołączany do częściowego wniosku o płatność.“*

WAŻNE DLA WSZYSTKICH PARTNERÓW WIODĄCYCH!

Lista produktów i wskaźników projektu jest także obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność dla projektu (wniosek zbiorczy).

ŹRÓDŁA INFORMACJI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW

Interreg



Współfinansowany przez
UNIE EUROPEJSKĄ

Polska – Saksonia

[Program 2021-2027](#) | [NABORY 2021-2027](#) | [Aktualności](#) | [Wydarzenia](#) | [dla Mediów](#) | [Kontakt](#) |

[Program 2014-2020](#) | [Realizuję projekt 2014-2020](#) | [Projekty 2014-2020](#) | [Dostępność](#) | [Covid-19](#) | [Logowanie](#) |

Szukaj | - AAA+ | | | |

Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027



Program 2021-
2027



NABORY 2021-
2027



Aktualności



Komitet
Monitorujący
2021-2027



PLATFORMA
dla członków
Komitetu
Monitorującego
2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia



WS PL-SN (PL) / Program 2021-2027 /

Program 2021-2027

Główne założenia programu

Aktualności

Harmonogram naborów

Dokumenty do pobrania

Materiały szkoleniowe

Lista strategii regionalnych obowiązujących w poszczególnych regionach obszaru wsparcia

Pomoc publiczna

Informacja i promocja

Komitet Monitorujący 2021-2027

Grupa Robocza 2021-2027 ARCHIWUM

NIEPRAWIDŁOWOŚCI



WS PL-SN (PL) / Program 2021-2027 / Dokumenty do pobrania /

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dostępne **22dokumentów** ze wszystkich kategorii

📄 Pobierz wszystkie załączniki



Podręcznik programu PLSN_v.2.1_z zaznaczeniami zmian.pdf

pdf 2.97 MB
21.12.2023



Podręcznik programu PLSN_v.2.1.pdf

pdf 2.96 MB
21.12.2023



Podręcznik programu PLSN_1.pdf

pdf 2.51 MB
21.12.2023

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania!

Wspólny Sekretariat PL-SN

KONTAKT:

ul. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

tel. +48 71 75 80 980

kontakt@plsn.eu

<http://www.plsn.eu>

