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Abkiirzungsverzeichnis

AEUV - Vertrag liber die Arbeitsweise der Europdischen Union
AGVO - Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung

BA — Begleitausschuss

BB — Bescheinigungsbehoérde

DNSH — Do no significant harm (keine erheblichen Beeintrachtigungen)
EFRE — Europaischer Fonds fiir regionale Entwicklung

ETZ — Europadische Territoriale Zusammenarbeit

EU — Europadische Union

EUR - Euro

EVTZ — Europaischer Verbund fiir Territoriale Zusammenarbeit
GS — Gemeinsames Sekretariat

IAV — Instrument der angemessenen Vorkehrungen

KMU —kleine und mittlere Unternehmen

KOM — Europdische Kommission

KPF — Kleinprojektefonds

KPF LA — Lenkungsausschuss des Kleinprojektefonds

MR — Ministerrat (der Republik Polen)

NB — Nationale Behorde
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PB — Priifbehorde
PG — Prifergruppe
PLN - Zloty

VB — Verwaltungsbehorde
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Glossar

Allgemeine Freistellungsverordnung (AGVO) — Verordnung Nr. 651/2014 der KOM (EU) vom 17. Juni
2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV (ABI. EU L 187 vom 26.06.2014, S. 1, mit spateren

Anderungen);

Arbeitspaket — eine Gruppe zusammenhangender MaRnahmen, die zur Erreichung von Outputs
flihren oder aus anderen Griinden in der Projektstruktur als separates Element (Projektphase,

Gruppe von Aktivitaten ahnlicher Art etc.) ausgewiesen sind.

Auszahlungsantrag — ein Auszahlungsantrag, der vom Lead-Partner nach den im Programmhandbuch
und im Zuwendungsvertrag definierten Regeln beim GS eingereicht wird. Die Auszahlungsantrage

werden in CST2021 bearbeitet;

Begiinstigter — eine 6ffentliche oder private Stelle, eine Einrichtung mit oder ohne
Rechtspersonlichkeit oder eine natirliche Person, die im Rahmen der Umsetzung eines Projekts eine

Forderung erhilt;
Beihilfe — Beihilfe, die unter die AGVO fillt;

CST2021 — zentrales IT-System, fir dessen Errichtung und Funktion der fiir Regionalentwicklung
zustandige polnische Minister verantwortlich ist. Das System sammelt und speichert Daten lber die
durchgefiihrten Projekte. Das System umfasst Anwendungen (Microservices), die es dem Lead-
Partner und den Projektpartnern ermaoglichen, das in der Umsetzung befindliche Projekt
abzurechnen. Dazu gehort auch WOD2021 - eine Anwendung zur Einreichung von Projektantragen im

Rahmen von Calls;

CST2021-Handbuch des Begiinstigten — Anleitung fir die Arbeit in der CST2021, in der das
umgesetzte Projekt abgerechnet wird. Das gililtige CST2021-Handbuch des Beglinstigten steht auf der

Programmwebsite zur Verfligung.

Dachverordnung — Verordnung (EU) 2021/1060 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 24.

Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen flir den Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung,

12
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den Europdischen Sozialfonds Plus, den Kohésionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten Ubergang
und den Européischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fir
diese Fonds und fir den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds fiir die innere Sicherheit

und das Instrument fiir finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik;

Dauerhaftigkeit — Aufrechterhaltung der Investition fiir einen Zeitraum von finf Jahren ab dem
Datum der letzten Zahlung der VB an den Lead-Partner. Dieser Grundsatz gilt fiir Projekte, die
Infrastrukturinvestitionen und produktive Investitionen betreffen. Wahrend des Zeitraums der

Dauerhaftigkeit diirfen folgende Umstédnde nicht eintreten:
a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstatigkeit an einen Standort aulRerhalb der
Region der NUTS-Ebene-2, in der die Tatigkeit Unterstiitzung erhielt;

b) Anderung der Eigentumsverhiltnisse bei einer Infrastruktur, wodurch einer Firma oder einer

offentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht;

c) erhebliche Verdnderung der Art, der Ziele oder der Durchfiihrungsbedingungen des

Vorhabens, die seine urspriinglichen Ziele untergraben wiirde;

De-minimis-Beihilfe — Beihilfe, die unter die De-minimis-Verordnung fallt;

De-minimis-Verordnung — Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der KOM vom 18. Dezember 2013 lber
die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen (ABI. EU L 352 vom
24.12.2013, S. 1, mit spateren Anderungen);

EFRE-Verordnung — Verordnung (EU) 2021/1058 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 Gber den Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung und den Kohasionsfonds (ABI.

EU. L 231 vom 30.06.2021, S. 60);
Endempfinger — Antragsteller (Beglinstigter) eines Kleinprojekts im KPF;
Erstattung — Auszahlung der Férderung an den Lead-Partner durch die VB;

EU-Mittel — der mit dem Vertrag gewahrte Unionsbeitrag zu den forderfahigen Ausgaben eines

Projekts;
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Finanzkorrektur — vollstandige oder teilweise Streichung der Férderung fiir ein Projekt oder

Programm infolge von UnregelmaRigkeiten oder gravierender Mangel;

forderfahige Ausgabe — Ausgaben oder Kosten, die vom Lead-Partner bzw. Projektpartner im
Zusammenhang mit der Projektumsetzung ordnungsgemaR, d. h. im Einklang mit dem
Zuwendungsvertrag, den EU- und nationalen Rechtsvorschriften und dem Programmhandbuch

getragen wurden;

nicht forderfahige Ausgabe — alle Ausgaben oder Kosten, die als férderfahige Ausgabe nicht

anerkannt werden kdénnen;

Foérderfahigkeitszeitraum — der im Zuwendungsvertrag festgelegte zeitliche Rahmen, in dem die mit

der Projektumsetzung zusammenhadngenden Kosten entstehen diirfen;
Foérdergebiet — geografisches Gebiet, auf das sich das Programm erstreckt;

Foérdersatz — ein Quotient aus dem Wert der Projektforderung und dem Wert seiner gesamten

forderfahigen Ausgaben (geméR Projektantrag), ausgedrickt in vollen Prozenten;
Férderung —EU-Mittel, die die VB dem Lead-Partner aufgrund forderfahiger Ausgaben bestatigt

Instrument der angemessenen Vorkehrungen — Moglichkeit der Férderung spezifischer
Anpassungsmalinahmen, die durch das Auftreten einer Person mit Behinderung (als Teilnehmer oder

Projektpersonal) in im Rahmen der Kohasionspolitik durchgefiihrten Projekten ausgeldst werden

Interessenkonflikt — jede Situation, in der die unparteiische und objektive Handlung einer Person, die
an der Durchfiihrung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Verausgabung von EU-Mitteln

beteiligt ist, aus personlichen Griinden beeintrachtigt ist oder beeintrachtigt werden kann;

Interreg-Verordnung — Verordnung (EU) 2021/1059 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 Uber besondere Bestimmungen fiir das aus dem Europdischen Fonds fiir regionale
Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten fiir das auswartige Handeln unterstiitzte Ziel

,Europaéische territoriale Zusammenarbeit (ABI. EU L 231 vom 30.06.2021, S. 94);

Kleinprojekt — ein durch den Endbeglinstigten im Rahmen des KPF umgesetztes Projekt;
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Lead-Partner - der im Projektantrag genannte federfiihrender Projektpartner, der den
Zuwendungsvertrag unterzeichnet und fiir die finanzielle und inhaltliche Projektumsetzung

verantwortlich ist;

MaRnahme - eine im Rahmen eines Arbeitspakets vorgenommene Handlung. Eine Gruppe von

Malinahmen stellt ein Arbeitspaket dar;

MR-Verordnung — Verordnung des Ministerrats vom 7. Mai 2021 tber die Bestimmung von
InformationsmaRnahmen, die von Tragern durchgefiihrt werden, die aus dem Staatshaushalt oder
aus staatlichen Sondervermaogen finanziere bzw. kofinanzierte Aufgaben realisieren (GBI. aus 2021,
Pos. 953) sowie Art. 35 a Abs. 1 und Art. 35 b des Gesetzes vom 27. August 2009 Uber offentliche
Finanzen (GBI. aus 2021, Pos. 305).

nationale Kontrollinstanz — eine fiir die Uberpriifung auf dem Hoheitsgebiet des am Programm

beteiligten Staates zustandige Stelle;

nationaler Beitrag — der im Projektantrag definierte Beitrag zu den Projektkosten, der sich aus der

Summe nationaler (6ffentlicher und privater) Mittel zusammensetzt;

Partnerschaftsvertrag — Vertrag lber die gegenseitigen Rechte und Pflichten des Lead-Partners und

der weiteren Projektpartner in Bezug auf die Projektumsetzung;

Pauschale — Formen vereinfachter Kostenoptionen: Pauschalfinanzierung, Pauschalbetrag bzw.

Kosten je Einheit;

Programm — das mit der Entscheidung der KOM Nr. C(2022) 6703 final vom 14. September 2022
genehmigte INTERREG-Programm Polen — Sachsen 2021-2027;

Programmwebsite — Seite www.plsn.eu;

Projekt (Vorhaben) — eine aufgrund eines Vertrages umgesetzte Initiative, die die Erreichung des im

Projektantrag angesetzten Ziels und der Zielwerte der Output- und Ergebnisindikatoren verfolgt;

Projektantrag — der vom BA [TT.MM.JJJJ] bestatigte Antrag auf Férderung der Umsetzung des

Projekts mit der Nummer [xxx]. Der Projektantrag wird in der Applikation WOD2021 (Bestandteil von
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CST2021) bearbeitet. Nach der Bestatigung des Antrags durch den BA werden die Daten aus dem
Antrag in die CST2021 migriert. Aktuelle Daten Uber das in der Umsetzung befindliche Projekt,

zusammen mit allen fiir seine Uberpriifung erforderlichen Anlagen, sind in der CST2021 verfiigbar;

Projektfortschrittsbericht — individueller Teilauszahlungsantrag, den jeder Projektpartner
(einschlieRlich Lead-Partner) gemaR den in diesem Programmhandbuch festgelegten Regeln bei der

zustandigen Kontrollinstanz einreicht;

Projektpartner — der im Projektantrag genannte Tradger, der am Projekt beteiligt und mit dem Lead-

Partner mit einem Partnerschaftsvertrag gebunden ist;

UnregelmaBigkeit — jeder Verstoll gegen anwendbares Recht als Folge einer Handlung oder
Unterlassung des Lead-Partners oder des Projektpartners, die einen Schaden fiir den EU-Haushalt in

Form einer ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken wirde;

Zuwendungsvertrag — Vertrag, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten der VB und des Lead-

Partners in Bezug auf die Projektumsetzung regelt.
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I Allgemeine Informationen zum Programm

I.1. Prioritaten des Programms

I.L1.1. Prioritat I: ,Ein nachhaltiger Grenzraum — Pravention und Anpassung an den Klimawandel”

Spezifisches Ziel 1.1: Férderung der Anpassung an den Klimawandel und der
Katastrophenpravention und der Katastrophenresilienz unter Beriicksichtigung von

okosystembasierten Ansitzen?

Detaillierte Informationen zu dieser Prioritdt sowie zu Beispielen der MaBnahmentypen fir das
spezifische Ziel 1.1 sind im Programm (mit der Entscheidung der KOM Nr. C(2022) 6703 final vom 14.
September 2022 genehmigtes Kooperationsprogramm Interreg Polen — Sachsen 2021-2027), Kapitel

2.1 enthalten.

BITTE BEACHTEN:

Moglich sind ausschlieRlich Investitionen mit Pilotcharakter, die zur Erprobung der im Rahmen des Projekts

entwickelten Losungsvorschlage dienen.

Das erwartete Ergebnis ist eine Verbesserung der Sicherheit im Fordergebiet, die durch die groRRer angelegte

Anwendung der gemeinsam entwickelten Losung erreicht wird.

1.1.2  Prioritat Il: ,,Ein lebenswerter Grenzraum — Bildung, Kultur und Tourismus”

':I Spezifisches Ziel 2.1: Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und

[ ]
ﬂ&/&& hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung

1 Dieses Ziel entspricht dem im Programm angegebenen spezifischen Ziel 2.4 gemaR Art. 3 der EFRE-Verordnung.
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sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch Férderung

der Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung?

Detaillierte Informationen zu dieser Prioritdt sowie zu Beispielen der MaRnahmentypen fiir das

spezifische Ziel 2.1 sind im Kapitel 2.2 des Programmdokuments enthalten.

BITTE BEACHTEN:

Nur begleitende Investitionen, sind moglich. Diese miissen jedoch durch die Hauptaktivitaten des Projekts
gerechtfertigt sein. Investitionen in die Ausstattung sind nur moéglich, wenn sie zur sozialen Inklusion

beitragen. Investitionen in Infrastruktur sind im Rahmen des spezifischen Ziels 2.1 nicht moglich.

o o o Spezifisches Ziel 2.2: Stirkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus fiir die

T " Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen?

Detaillierte Informationen zu dieser Prioritdt sowie zu Beispielen der MaRnahmentypen fiir das

spezifische Ziel 2.2 sind im Kapitel 2.2 des Programms enthalten.

BITTE BEACHTEN:

Investitionen sind moglich, auch in die Infrastruktur. Die im Rahmen des Projekts zu realisierende Investition
muss alle folgende Bedingungen erfiillen:

a) sie hat einen begleitenden Charakter, d. h. sie stellt nicht das Hauptziel des Projekts dar;
b) die Entstehung der Infrastruktur ist durch Kernaktivitaten des Projekts gerechtfertigt;

c) sie hat keinen Einzelcharakter, sondern ist fiir das gesamte gemeinsame Fordergebiet von
Bedeutung;

d) sie hat einen grenziibergreifenden Charakter, d. h. sie muss von der beiderseits der Grenze
wohnhaften Bevolkerung gleichermaRBen genutzt werden kénnen und fur sie zuganglich sein
(beispielsweise u. a. durch zweisprachige Informationen auf der Website und in lokalen und
regionalen deutschen und polnischen Medien, durch eine gemeinsame Marketingkampagne, durch
ein gemeinsames Ticketsystem);

2 Dieses Ziel entspricht dem im Programm angegebenen spezifischen Ziel 4.2 gemaR Art. 3 der EFRE-Verordnung.

3 Dieses Ziel entspricht dem im Programm angegebenen spezifischen Ziel 4.6 gemaR Art. 3 der EFRE-Verordnung.
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e) sie hat eine Verbindung zur Infrastruktur auf der anderen Seite der Grenze;

f)  sie tragtstets zur sozialen Inklusion bei (Reduzierung von Barrieren fiir verschiedene soziale Gruppen
beim freien Zugang zu Waren, Dienstleistungen, Informationen und Infrastruktur);

g) sie tragt zur wirtschaftlichen Entwicklung bei, z. B. durch die Steigerung des Fremdenverkehrs, die
Erhéhung der Zahl der Touristen und des Kulturpublikums (Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
der mit dem Tourismus verbundenen Unternehmen).

Dariliber hinaus sollen die Investitionen:
a) aufinnovative Losungen, einschlieRlich sozialer Innovationen, ausgerichtet sein;

b) den Wiedererkennungswert des sachsisch-polnischen Grenzraums als kulturell und touristisch
attraktiven Gebiets steigern.

Die kulturelle und touristische Infrastruktur muss gemaR dem im Kapitel XI.5.1 Dauerhaftigkeit des Projekts
beschriebenen Grundsatz der Dauerhaftigkeit fiir mindestens fiinf Jahre nach Projektende aus Eigenmitteln

der Beglinstigten finanziert werden.

Die bei Projekten mit kultureller oder touristischer Infrastruktur ausgewahlten Output- und
Ergebnisindikatoren sollten den unmittelbar und ausschlieBlich durch das Projekt verursachten Effekt

messen.

1.1.3  Prioritat lll: ,,Ein dialogorientierter Grenzraum — Kooperationen von Einwohnern und

Institutionen”

w1

in Bezug auf die Zusammenarbeit”

Spezifisches Ziel 3.1: Weitere MaRnahmen zur Unterstiitzung von ,, Bessere Governance

Detaillierte Informationen zu dieser Prioritdt sowie zu Beispielen der MaRnahmentypen fiir das

spezifische Ziel 3.3 sind im Kapitel 2.3 des Programms enthalten.

4 Dieses Ziel entspricht dem im Programm angegebenen Interreg-spezifischen Ziel 6.6 gemaR Art. 14 Abs. 4 f) der Interreg-
Verordnung.
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BITTE BEACHTEN:

Investitionen in Infrastruktur sind in dieser Prioritat nicht moglich. Ausgaben fir Investitionen auBer
Infrastruktur (Investitionen in Ausstattung) sind moglich, vorausgesetzt sie stimmen mit dem Projektziel

Uberein und sind fiir dessen Erreichung erforderlich.

.2  Projektarten

Im Rahmen des Programms werden folgende Arten von Projekten umgesetzt:
a) (regulare) Projekte, einschliellich Projekte mit strategischer Bedeutung,

b) Kleinprojekte —Vorhaben, die von den Endempfangern im Rahmen des

Kleinprojektefonds (KPF) umgesetzt werden (Kapitel VII).

BITTE BEACHTEN:

Die Gesamtkosten eines Projekts (einschlieRlich der Mehrwertsteuer) missen unter 5 Mio. EUR liegen

(betrifft nicht das KPF-Projekt).
Der Mindestbetrag der beantragten EFRE-Forderung eines (reguldren) Projekts liegt bei 50.000 EUR.

Der Betrag der beantragten EFRE-F6rderung fur ein Kleinprojekt liegt zwischen 3.000 und 30.000 EUR.

1.3 Rechtsrahmen

Das Programm wird aus dem Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung im Rahmen des Ziels

Europdische territoriale Zusammenarbeit” (Interreg) umgesetzt.
Die Projekte miissen in Ubereinstimmung mit:
1. den EU-Rechtsvorschriften, insbesondere:

a) der Dachverordnung,
b) der EFRE-Verordnung,

c) der Interreg-Verordnung,
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2. den einschlagigen Vorschriften des nationalen Rechts,
3. den Vorschriften zu staatlichen Beihilfen,
4. den Programmdokumenten, insbesondere:

a) dem Programm INTERREG Polen — Sachsen 2021-2027,

b) dem Zuwendungsvertrag,

c¢) dem Programmhandbuch,

d) sonstigen Dokumenten und Handreichungen zur Projektdurchfiihrung,

umgesetzt werden.

Ein Rechtsanspruch auf die Gewahrung einer Forderung besteht nicht. Eine einmal gewahrte
Forderung fuhrt weder dem Grunde, noch der H6he nach zu einem Anspruch auf eine erneute

Forderung.

1.4 Fordergebiet

Das Fordergebiet des Programms erstreckt sich:
a) auf polnischer Seite:

— die Unterregion Jeleniogdrski in der Woiwodschaft Niederschlesien: die Landkreise
Bolestawiecki, Jaworski, Karkonoski, Kamiennogérski, Lubanski, Lwéwecki, Zgorzelecki,

Ztotoryjski und die Stadt Jelenia Géra;
— den Landkreis Zarski in der Woiwodschaft Lubuskie;
b) auf sachsischer Seite:

— die Landkreise Gorlitz und Bautzen.
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Abbildung 1 Férdergebiet des Kooperationsprogramms Interreg Polen — Sachsen 2021-2027

.5 Programmbudget und Forderung

Die Mittelausstattung des Programms betragt 60,275 Mio. EUR EFRE-Mittel (inklusive Mittel fir die
Technische Hilfe).

Das Programmbudget wird wie folgt auf die einzelnen Prioritaten verteilt:

Tabelle 1 Mittelausstattung je Prioritdt

Prioritat fiir Projekte verfiighare EFRE-Mittel

Ein nachhaltiger Grenzraum — Pravention und Anpassung an 11,8 Mio. EUR
den Klimawandel

Ein lebenswerter Grenzraum — Bildung, Kultur und Tourismus 33,2 Mio. EUR

Ein dialogorientierter Grenzraum — Kooperationen von 11,3 Mio. EUR
Einwohnern und Institutionen
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Der Fordersatz betragt bis zu 80 % der forderfahigen Ausgaben/ Kosten aus dem EFRE. Die
Sicherstellung des nationalen Beitrags liegt in der Verantwortung der Projektpartner und ist von

diesen als Eigenanteil zu erbringen.
1.6  Programmstrukturen

Der Begleitausschuss (BA) stellt das grundlegende Entscheidungsgremium des Programms dar. BA-
Mitglieder sind Vertreter/-innen Sachsens und Polens der staatlichen, regionalen und lokalen Ebene,
sowie Vertreter/-innen der Wirtschafts- und Sozialpartner und der Zivilgesellschaft. Der BA
Uberwacht u.a. die ordnungsgemalie und effektive Umsetzung des Programms und trifft die Auswabhl

der zu fordernden Projekte.

Die Verwaltungsbehorde (VB) ist fiir die Verwaltung und Umsetzung des Programms im Namen der
Mitgliedstaaten, d. h. Deutschland (Freistaat Sachsen) und Polen, gemaR den Bestimmungen des EU-
Rechts sowie des nationalen Rechts verantwortlich. Diese Funktion hat der polnische, fiir regionale
Entwicklung zustandige Minister inne. Darliber ibernimmt die VB die Aufgaben der
Rechnungsfiihrung und ist in diesem Bereich insbesondere fiir die Bescheinigung der Ausgaben

gegenliber der Europaischen Kommission verantwortlich.

Bei der Realisierung von Aufgaben, die sich aufgrund der EU-Bestimmungen ergeben, wird die VB von
der Nationalen Behérde (NB) unterstiitzt, die im Sachsischen Staatsministerium fur
Regionalentwicklung angesiedelt ist. Die NB fungiert fir die Verwaltungsbehorde als
Ansprechpartner in allen Fragen der Umsetzung des Programms im deutschen Teil des Fordergebiets
und nimmt die Koordinierungs- und Abstimmungsaufgaben in partnerschaftlicher Kooperation mit

der VB wahr.

Das Gemeinsame Sekretariat (GS) ist fiir einen direkten Kontakt zu Antragstellern und Beglinstigten
in Bezug auf die Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung der Projekte verantwortlich. Das GS fiihrt
Aufrufverfahren zur Einreichung von Projektantragen (Calls) und das Verfahren zur Bewertung der
Projektantrage durch. Weiterhin hat das GS die Aufgabe, die Offentlichkeit tiber die Ziele und
Ergebnisse des Programms zu informieren. Dariiber hinaus unterstiitzt es den BA, die VB und die NB

bei der Realisierung ihrer Aufgaben. Das GS hat seinen Sitz in Breslau (Wroctaw).
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Die Priifbehérde (PB) ist u. a. fiir die Uberpriifung der effektiven Funktionsweise des Verwaltungs-
und Kontrollsystems im Rahmen des Programms zustdndig. Die PB wird von einer Priifergruppe (PG)
unterstitzt, die aus Vertretern/ Vertreterinnen Sachsens und Polens besteht. Die Funktion der PB hat

der Leiter der Landesfinanzverwaltung im polnischen Finanzministerium inne.

Die zustandige Kontrollinstanz ist fiir die Priifung und Bestatigung der Forderfahigkeit der Ausgaben/

Kosten von Projektpartnern im jeweiligen Mitgliedstaat zustandig.

.7  Programmsprachen

Offizielle Sprachen des Programms, in denen die Kommunikation erfolgt, sind Deutsch und Polnisch.
1.8 Interessenkonflikt und Korruptionsbekampfung

Im Programm gilt der Grundsatz der EU-Kommission: NULL TOLERANZ FUR BETRUGEREIEN!®

Die im Programm durchgefiihrten Projekte werden aus 6ffentlichen Mitteln gefordert, die aus
Steuern der Birgerinnen und Biirger der Europdischen Union stammen. Die das Programm
umsetzenden Stellen missen daher sicherstellen, dass die Entscheidungen Uber die Verwendung
europaischer Fordermittel transparent, unparteiisch und objektiv getroffen werden. Die das
Programm umsetzenden Stellen sind die Programmbehorden, die sich um die Férderung
bewerbenden Antragsteller sowie die Beglinstigten, die diese in Form der Ausgabenriickerstattung
erhalten. Alle diese Stellen sind verpflichtet, die Grundsatze fir die Verausgabung europaischer
Fordermittel — sowohl das nationale Recht als auch die Verordnungen der Europaischen Union sowie

die Programmregeln — einzuhalten.

Diese Grundsatze gelten in allen Phasen: der Beantragung der Forderung, der Projektumsetzung und

des Dauerhaftigkeitszeitraums.

Die Nichteinhaltung dieser Grundsatze stellt eine Unregelmaligkeit bzw. einen Betrug dar.

5 Artikel 325 des Vertrags tber die Arbeitsweise der Europaischen Union_https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=0J:C:2016:202:TOC
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1.8.1 UnregelmiaRigkeit und Betrug

Eine UnregelmaRigkeit ist jeder Verstol} gegen das Unions- oder nationale Recht im Zusammenhang

mit der Anwendung des Unionsrechts, als Folge einer Handlung oder Unterlassung einer die
europaischen Fordermittel umsetzenden Stelle, die einen Schaden fiir den Unionshaushalt durch

ungerechtfertigte Ausgaben bewirken kann.

Ein Betrug ist eine vorsatzliche Handlung oder Unterlassung, um europaische Fordermittel zu
veruntreuen, unrechtmalig zu erlangen oder einzubehalten. Betriigereien kdnnen in Folgendem

bestehen:

Ausstellung oder Verwendung falscher, unrichtiger oder unvollstandiger Erklarungen oder

Unterlagen;
e  Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht;

e missbrdauchliche Verwendung europaischer Foérdermittel zu anderen Zwecken als denen, fiir

die sie urspriinglich gewahrt worden sind;
e  missbriauchliche Verwendung eines rechtméRig erlangten Vorteils.®

Bei Betrug handelt es sich hdufig um eine vorsatzliche Irrefiihrung, um sich persénlich oder einer
nahestehenden Person (z. B. einem Familienangehorigen) oder einem Dritten (z. B. einem
offentlichen Auftragnehmer) einen Vorteil zu verschaffen bzw. um jemanden einem Verlust

auszusetzen.

Zu den am haufigsten festgestellten Betriigereien gehoéren: Interessenkonflikt, Korruption, Falschung

sowie VerstoRe gegen Vergabevorschriften.

6 Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 1995 {iber die Ausarbeitung des Ubereinkommens iiber den Schutz der finanziellen
Interessen der Européaischen Gemeinschaften (95/C 316/03) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03).
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1.8.2 Was ist ein Interessenkonflikt?

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn eine Person, die eine Entscheidung im Zusammenhang mit der
Verausgabung europdischer Fordermittel trifft, aus Griinden der familidaren, emotionalen, politischen
Verbundenheit, des wirtschaftlichen Interesses oder aus anderen Griinden, die auf direkten oder
indirekten personlichen Interessen beruhen, ihre Aufgaben nicht unparteiisch und objektiv

wahrnehmen kann.”

Dies bedeutet, dass ein ernsthaftes Risiko eines Interessenkonflikts u. a. dann besteht, wenn der
Auftraggeber und der Auftragnehmer (bzw. die bevollmachtigten Vertreter der Programmbehdérden
und der Beglinstigte) als Familienangehdérige (insbesondere Eltern, Kinder, Geschwister, Ehepartner,
Eltern und Geschwister des Ehepartners) verwandt oder durch Beziehungen wirtschaftlicher oder

politischer Art miteinander verbunden sind.

Alle Personen, die an der Verausgabung europaischer Fordermittel beteiligt sind, sind verpflichtet,

einen Interessenkonflikt zu vermeiden.

7Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018
Uiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DE; Leitlinien zur Vermeidung von und zum Umgang mit
Interessenkonflikten gemaR der Haushaltsordnung (2021/C 121/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=DE.
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1.8.3 Instrumente zur Verhinderung von Betrug und Interessenkonflikten

Alle an der Verausgabung europaischer Fordermittel beteiligten Stellen sollten Regeln zur
Betrugspravention und Verfahren zum Umgang mit einem festgestellten oder vermuteten Betrug,

einschlielich eines Interessenkonflikts, implementieren.

Das Programm folgt den Grundsatzen der Korruptionsbekampfung, die den Schutz europaischer
Fordermittel vor Betriigereien gewdhrleistet. lhre Regeln sind in dem auf der Website des

Programms veréffentlichten Handbuch zur Betrugsbekdampfung detailliert beschrieben.

Wenn durch einen Projektpartner UnregelméaRigkeiten oder Betrug wahrend der Durchfiihrung des
Programms durch die dafiir zustandigen Stellen oder wahrend der Umsetzung eines aus dem
Programm geforderten Projekts festgestellt oder vermutet wird, sollte dieser eine Meldung an eine

der folgenden Stellen geben:

e die Verwaltungsbehorde,

e die Nationale Behorde,

e die nationale Kontrollinstanz,

e das Gemeinsame Sekretariat oder

e an das E-Mail-Postfach: Nieprawidlowosci.EWT@mfipr.gov.pl.

Wenn ein Projektpartner eine Straftat vermutet, ist er verpflichtet:

° die zustandigen Ermittlungsbehdrden — gemaR dem nationalen Recht,

. die Verwaltungsbehorde (bei polnischen Beglinstigten oder bei Beglinstigten auRerhalb

Polens (auRer deutsche Beglinstigte)),

° die Nationale Behorde (bei deutschen Beglinstigten),

unverziglich zu verstandigen.

Die von der Europdischen Kommission herausgegebenen Leitlinien zur Vermeidung von und zum
Umgang mit Interessenkonflikten gemalR der Haushaltsordnung sehen vor, dass jede Person, die
Entscheidungen im Zusammenhang mit der Verausgabung europaischer Fordermittel trifft, eine

Unparteilichkeitserklarung abgeben soll, um das Risiko eines Interessenkonflikts zu verringern.
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Dies bedeutet, dass im Rahmen einer 6ffentlichen Auftragsvergabe eine Unparteilichkeitserklarung
gemal den Vergabegrundséatzen (Transparenz und Gleichbehandlung) zu unterzeichnen und in den
Projektunterlagen aufzubewahren ist. Liegt ein tatsachlicher oder vermuteter Interessenkonflikt vor,
ist die Entscheidung auszusetzen. Im Rahmen der Uberpriifungstitigkeiten kdnnen die zustandige
nationale Kontrollinstanz, das Gemeinsame Sekretariat oder die Priifbehdrde anhand der

verfligbaren Unterlagen priifen, ob die Erklarung abgegeben wurde und glaubwiirdig ist.
1.8.4 Betrug und Interessenkonflikt in 6ffentlichen Auftrigen®

Alle Ausgaben im Projekt miissen mit dem geltenden Recht im Einklang stehen. Das Verfahren zur
Vergabe 6ffentlicher Bauauftrage, Lieferauftrage und Dienstleistungsauftrage muss so durchgefiihrt
werden, dass die Transparenz der Entscheidungen und die Gleichbehandlung aller Auftragnehmer

gewadbhrleistet sind.

Auftraggeber missen wahrend eines Vergabeverfahrens Situationen vermeiden, die zu einem
Interessenkonflikt fihren kénnen. Die beauftragende Stelle sollte unverziiglich MaBnahmen
ergreifen, um in Situationen, in denen ein Interessenkonflikt besteht, Abhilfe zu schaffen. Welche

Maflnahmen in einer solchen Situation zu ergreifen sind, hangt von der Phase des Verfahrens ab.
Zum Beispiel in der Phase der Bieterauswahl:

e ein Mitglied der Ausschreibungskommission, das erklart, dass es mit einem Bieter verwandt
ist, muss seine Arbeit in der Kommission aussetzen und durch eine andere Person ersetzen

lassen,

e ein Auftraggeber, der eine Verbindung zu einem Bieter feststellt, darf diesem Bieter keinen

Auftrag erteilen,

e wird ein Interessenkonflikt nach Abschluss des Vergabeverfahrens festgestellt, muss das

Ausschreibungsverfahren aufgehoben und wiederholt werden.

8 Art. 24 der Richtlinie 2014/24/UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=DE
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Die Verpflichtungen der polnischen Beglinstigten im Zusammenhang mit Interessenkonflikten
werden durch das Gesetz Vergaberecht (ustawa Prawo zaméwien publicznych) sowie den

Wettbewerbsgrundsatz (Anlage Nr. 1 zum Programmhandbuch) geregelt.

Die Verpflichtungen der deutschen Beglinstigten im Zusammenhang mit Interessenkonflikten werden
von den Vergabegrundsatzen abgeleitet. Fir den EU-Oberschwellenbereich gelten die Regelungen
des § 6 Vergabeverordnung® (VgV). Firdie Definition-derPflichten filrdenEU-Unterschwellenbereich
git-5-6-VgV-analeg.

Stellen die zustdandigen Organe eine UnregelmaRigkeit oder einen Betrug bei der Vergabe
offentlicher Auftrage fest, wird eine angemessene Finanzkorrektur gemaR den geltenden Leitlinien
der Kommission vorgenommen??. Nach diesen Leitlinien kann insbesondere ein Interessenkonflikt,
der sich auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens auswirkt, zu einer Korrektur von 100 % der
entstandenen Beschaffungsausgaben fiihren. Dies bedeutet, dass die zusténdige nationale

Kontrollinstanz diese Ausgaben in ihrer Gesamtheit als nicht forderféhig einstuft.

9 Verordnung Uber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage

10 Beschluss der Kommission vom 14.5.2019 zur Festlegung der Leitlinien fur die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die bei
VerstoBen gegen die Vorschriften fiir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage auf von der Union finanzierte Ausgaben
anzuwenden sind.
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|| Forderfahigkeit der Partner und Projekte

II.1 Geografische Lage der Projekte

Grundsatzlich sind Projekte im Fordergebiet zu realisieren. Ein Projekt muss jeweils von mindestens
einem Partner aus dem Freistaat Sachsen und einem Partner aus Polen umgesetzt werden und einen

Nutzen fiir das gemeinsame Foérdergebiet bringen.

Es ist moglich, ein Projekt bzw. einen Teil des Projekts aulRerhalb des Fordergebiets umzusetzen,
wenn im Projektantrag ein positiver Effekt und eindeutiger Nutzen flir das Fordergebiet dargestellt
worden ist und das Projekt zur Erreichung der Programmziele beitrdgt. Die Auswahl eines solchen
Projekts durch den BA bedarf der ausdriicklichen Zustimmung der VB. Die Teilnahme von Partnern
von auBerhalb des Fordergebiets ist unter den im Kapitel II.3.4 dargestellten Voraussetzungen

moglich.

BITTE BEACHTEN:

Aullerhalb des Férdergebiets des Programms sind infrastrukturelle Investitionen ausgeschlossen.

Im Projektantrag ist detailliert darzulegen, welchen konkreten Nutzen die auRerhalb des Férdergebiets
durchzufiihrenden MalRnahmen bzw. die Beteiligung Beglinstigter von aullerhalb des Fordergebiets fir den
gemeinsamen Grenzraum bringen werden - mit Hilfe messbarer Daten, z. B. Anzahl der Nutzer, von der
MaRnahme erfasste Zielgruppen etc. Kbnnen messbare Daten nicht vorgelegt werden, ist der zu erwartende

Nutzen qualitativ zu begriinden.

1.2 Grenziibergreifender Charakter der Projekte

Die Ubergeordneten Ziele der Interreg-Programme bestehen darin, sich den Herausforderungen zu
stellen, die in der Grenzregion auf beiden Seiten liegen und gemeinsame Lésungen erfordern, sowie

das Potenzial des Grenzgebiets gemeinsam zu entwickeln. Der grenzibergreifende Charakter soll sich
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daher wie ein roter Faden durch alle Phasen eines Projekts ziehen. Die landeribergreifende
Zusammenarbeit soll zu einem dauerhaften gegenseitigen Nutzen fiihren. Die Projektergebnisse
sollen zur sozialen und/oder wirtschaftlichen Entwicklung des Fordergebiets beitragen und beiden
Seiten der Grenze einen deutlichen Mehrwert bringen. Die Ergebnisse, die sich aus dem jeweiligen
Projektziel ergeben, sollten ausschliefllich bzw. in entscheidendem Mal3e durch die

grenziibergreifende Zusammenarbeit der Projektpartner zu erzielen sein.

Bereits bei der Entwicklung einer gemeinsamen Projektidee sollen die Projektpartner gemeinsam
herausarbeiten wie sie die Kriterien der grenzibergreifenden Zusammenarbeit in allen Phasen eines
Projekts erflillen. Der grenziibergreifende Charakter ist eines der Elemente der formalen Bewertung

des Projektantrags.
Diese einzelnen Kriterien des grenzibergreifenden Charakters sind:

1. Gemeinsame Vorbereitung: Dieses Kriterium umfasst die gemeinsame Planung und Festlegung
von Erwartungen, Zielen und Ergebnissen sowie konkreten MaRnahmen eines Projekts. Sie
beinhaltet auch die Abstimmung und Festlegung von Rollen zwischen den Projektpartnern und
die Planung des Projektbudgets. Die gemeinsame Vorbereitung erméglicht es, die Bedirfnisse
eines jeden Projektpartners zu berticksichtigen und dessen Motivation einzubringen. Es handelt

sich um ein obligatorisches Kriterium, das jedes Projekt zu erfiillen hat.

2. Gemeinsame Umsetzung: Dieses Kriterium umfasst die Implementierung der im Projektantrag
gemeinsam geplanten komplementaren Projektmalnahmen, die Realisierung von
Projektoutputs und Ergebnissen, aber auch die Wahrnehmung der festgelegten Rollen der
Projektpartner, einschlieflich der sich aus dem Partnerschaftsvertrag ergebenden Pflichten. Es
wird erwartet, dass jeder Partner einen Beitrag zur Umsetzung jedes Arbeitspakets des Projekts
leistet. Die Zusammenarbeit der Partner aus Sachsen und Polen soll gemeinsame Aktivitdaten
umfassen, die zur Erreichung der Projektoutputs und -ergebnisse beitragen (und nicht z. B.
hauptsachlich auf gegenseitigen Besuchen wahrend getrennt durchgefiihrter Veranstaltungen
und/ oder auf der Teilnahme an Partnerschaftstreffen beruhen). Die Arbeitspakete im Rahmen
eines Projekts sind inhaltlich und zeitlich miteinander verkniipft. Es handelt sich um ein

obligatorisches Kriterium, das jedes Projekt zu erfillen hat.
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3. Gemeinsame Finanzierung: Eine gemeinsame Finanzierung liegt vor, wenn mindestens ein
sachsischer und ein polnischer Projektpartner die Kosten eines Projekts tragen und deren

anteilige Forderung beantragen. Es handelt sich um ein Auswahlkriterium.

4. Gemeinsames Personal: Die einzelnen ProjektmalRnahmen werden gemeinsam durch das von
Projektpartnern eingesetzte Personal realisiert. Es wird empfohlen, ein aus Mitarbeitern der
Projektpartner bestehendes Projektteam zu bilden, um einzelne Projektbestandteile besser zu
koordinieren. Da im Programm die Partnerschaft aus mindestens einem Partner aus dem
Freistaat Sachsen und einem aus Polen obligatorisch ist, muss das gemeinsame Projektpersonal
als Team mindestens aus einem Mitarbeiter des sachsischen Partners und einem Mitarbeiter des
polnischen Partners bestehen. Die Projektpartner kdnnen sich auch dazu entscheiden, einen
Koordinator fir alle geplanten MaRnahmen zu benennen, die auf beiden Seiten der Grenze

durchzufiihren sind. Es handelt sich um ein Auswahlkriterium.

BITTE BEACHTEN:

Gemals Art. 23 Abs. 4 der Interreg-Verordnung sind die Beglinstigten verpflichtet, mindestens drei der o.g.

Kriterien der grenziibergreifenden Zusammenarbeit zu erfillen, wobei:
e gemeinsame Vorbereitung und gemeinsame Umsetzung obligatorisch sind;

e gemeinsame Finanzierung und gemeinsames Personal — mindestens eines davon erfiillt werden

muss.

Es wird empfohlen, alle vier Kriterien der grenziibergreifenden Zusammenarbeit zu erfiillen.

Der grenziibergreifende Charakter des Projekts wird bei der Bewertung der Qualitat des Projekts
(Kapitel VI.3 Bewertung der Projektantrage) Gberpriift, vor allem im Rahmen des Kriteriums

"Grenzilibergreifender Charakter des Projekts”. Bewertet werden u.a. Fragen wie:

1) Inwieweit sind die o. g. Kriterien der grenziibergreifenden Zusammenarbeit erfillt. In der
Phase der formalen Bewertung wird lediglich die Tatsache liberprift, dass es im Projekt eine
gemeinsame Projektvorbereitung, eine gemeinsame Umsetzung, ein gemeinsames Personal
und/oder eine gemeinsame Finanzierung gibt, wahrend in der Phase der qualitativen

Bewertung die Qualitat und Intensitat dieser Zusammenarbeit beurteilt wird.
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2) Obund inwieweit tragt die grenziibergreifende Zusammenarbeit zur Erreichung der

3)

Projektziele, einschlieBlich einer besseren Losung des diagnostizierten Problems, bei oder
hilft, die identifizierten Potenziale besser zu nutzen: Worin besteht der tatsachliche
Mehrwert der grenziibergreifenden Zusammenarbeit, ob und inwieweit kdnnen die Outputs
und Ergebnisse ohne diese Zusammenarbeit nicht hatten erreicht werden, ob die wichtigsten
Projektaktivitaten nicht den Charakter getrennter / spiegelbildlicher Aktivitdten haben,
inwieweit richten sich die Projektaktivitdten an gemeinsame sachsisch-polnische

Teilnehmergruppen.

Ob und inwieweit tritt der Nutzen (aus den Outputs und Ergebnisseen) aus der
Projektumsetzung auf beiden Seiten des Fordergebiets auf und ist dieser Nutzen
ausgewogen: ist der Umfang des durch das Projekt erzielten Nutzens auf beiden Seiten des

Fordergebiets vergleichbar?

Der grenziibergreifende Charakter des Projekts spiegelt sich auch in der Bewertung anderer

Projektqualitatskriterien wider, insbesondere in den folgenden:

1)

2)

Notwendigkeit fiir die Umsetzung und Auswirkung des Projektes auf das Fordergebiet im
Zusammenhang mit dem Programm und den im Fordergebiet geltenden Strategien. Hier ist
es u. a. wichtig zu belegen, ob und inwieweit das Problem, die Herausforderung oder die
Chance fiir die sozio6konomische Entwicklung des Fordergebiets grenziibergreifend und im

Programmdokument beriicksichtigt sind.

Die Partnerschaft und der MaBnahmenplan im Projekt, wo es u. a. wichtig ist, ob die
Partnerschaftsstruktur eine angemessene Vertretung der Interessen und Beddirfnisse der
Zielgruppen auf beiden Seiten der Grenze und eine ordnungsgemalie Umsetzung der

MalRnahmen beiderseits der Grenze ermoglicht.

Die Projektpartner sollten analysieren, ob und inwieweit das geplante Vorhaben in seinen

verschiedenen Aspekten die Voraussetzung des grenziibergreifenden Charakters erfullt.
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1.3 Beglnstigte im Programm

I.3.1 Antragsberechtigte Begiinstigte
Antragsberechtigte Beglinstigte im Programm sind:

1. Staatliche, regionale und kommunale Verwaltungen bzw. deren nachgeordnete Behorden,

Einrichtungen und Verbande:
a) mit Rechtspersonlichkeit gemall dem geltenden nationalen Recht;

b) ohne Rechtspersonlichkeit nach dem geltenden nationalen Recht, sofern ihre Vertreter/-
innen befugt sind, im Namen des jeweiligen Tragers rechtliche und finanzielle
Verpflichtungen einzugehen!. In diesem Fall miissen entsprechende Unterlagen zur

Bestatigung der Berechtigung vorgelegt werden.
2. Juristische Personen des o6ffentlichen bzw. des privaten Rechts, die

a) zu dem besonderen Zweck gegriindet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben

nichtgewerblicher Art zu erfiillen sowie
b) Rechtspersonlichkeit besitzen und

c) Uberwiegend vom Staat, von Gebietskorperschaften oder von anderen Einrichtungen des
offentlichen Rechts finanziert werden bzw. deren Leitung der Aufsicht durch Letztere
unterliegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus
Mitgliedern bestehen, die vom Staat, von den Gebietskorperschaften oder von anderen

Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts ernannt worden sind.

3. Non-Profit-Nichtregierungsorganisationen, Vereine sowie Wirtschafts- und Sozialpartner-

organisationen gemal} dem geltenden nationalen Recht:

11 GemaR Art. 131 Abs. 2 Pkt. a und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 966/2012 tber die Haushaltsordnung fir den
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates.
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a) mit Rechtspersonlichkeit gemaR dem geltenden nationalen Recht;

b) ohne Rechtspersonlichkeit nach dem geltenden nationalen Recht, sofern ihre Vertreter
befugt sind, im Namen des jeweiligen Tragers rechtliche und finanzielle Verpflichtungen
einzugehen'?. In diesem Fall miissen entsprechende Unterlagen zur Bestitigung der

Berechtigung vorgelegt werden.

4. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), sofern die ProjektmaBnahmen im Allgemeininteresse

liegen'3;
5. Europaischer Verbund fir Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ).
1.3.2 Im Programm als Lead-Partner berechtigte Begiinstigte

Die in Kapitel I.3.1 in den Ziffern 1-3 genannten Beglinstigten kdnnen die Rolle des Lead-Partners
Ubernehmen. Die in Kapitel I.3.1 Ziffer 4 genannten Beglinstigten konnen ausschlieflich als
Projektpartner auftreten. Die Rolle des Lead-Partners kénnen auRerdem nur sachsische oder

polnische Partner (ibernehmen.
1.3.3 Partnerschaft im Projekt

In die Umsetzung eines Projekts miissen mindestens zwei Partner involviert sein — mindestens einer
aus dem Freistaat Sachsen sowie mindestens einer aus der Republik Polen. Die Anzahl der

Projektpartner ist von der Art des Projekts abhangig.

Ein EVTZ kann alleiniger Beglinstigter im Projekt sein, sofern dieser die im Art. 23 Abs. 6 der Interreg-
Verordnung genannte Voraussetzung erfiillt, d.h. ihre Mitglieder Partner aus Polen und Deutschland

(Sachsen) sind.

12 Ebenda.

13 Definition der KMU gem&R Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der KOM vom 17. Juni 2014 zur Festlegung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Art.107 und 108 des AEUV
(ABI. L187 vom 26.06.2014, S. 1).
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Die Einbeziehung von Partnern von auBerhalb des Férdergebiets ist entsprechend den in Kapitel I.3.4

beschriebenen Grundsatzen moglich.

Eine an einem Projekt teilnehmende Einrichtung gilt nur dann als Projektpartner, wenn ihre Rolle im

Rahmen der Partnerschaft sowie in den ProjektmalRnahmen genau und klar definiert ist.

Die Zusammensetzung der Partnerschaft soll sich am jeweiligen Projektziel orientieren. Dabei ist
sowohl das Tatigkeitsfeld der jeweiligen Einrichtung (In welchem MafSe kann sie ihr Wissen, ihre
Ressourcen, Technologien etc. in das Projekt einbringen?) als auch die institutionelle Fahigkeit zur
Projektumsetzung (entsprechende Bonitdt, unabhdngig von der Férdermittelakquise im Rahmen des
Projekts, das Vorhandensein entsprechender Personalressourcen, des Wissens, der Befugnisse,

sonstiger Ressourcen etc.) zu beriicksichtigen.
1.3.4 Projektpartner aulerhalb des Fordergebiets des Programms

Flr die Beteiligung von Projektpartnern von auBerhalb des Férdergebiets sind folgende Grundsatze

zu beachten:

1. Projektpartner von aufSerhalb des Férdergebiets, die ihren Sitz in Deutschland (Freistaat Sachsen)
oder in Polen haben, sind verpflichtet, die gleichen Unterlagen und Anlagen wie Projektpartner
aus dem Fordergebiet einzureichen (gemal der Anleitung zum Ausfillen des Projektantrags und

der Anlagenliste).

2. Bei Partnern, die ihren Sitz aufSerhalb Deutschlands (Freistaat Sachsen) oder Polens haben, ist es
erforderlich, eine Erklarung vorzulegen, die Informationen Uiber deren rechtlichen Status (Kapitel
11.3.1), den geplanten finanziellen Beitrag (EFRE-Mittel und Eigenanteil) zum Projektbudget
sowie die Pflichten im Rahmen des zu realisierenden Projektes (das Muster ist auf der
Programmwebsite erhaltlich) enthalt. Diese Erklarung ist mit dem Projektantrag einzureichen.
Sollte die Erkldarung fehlen, wird der Projektantrag in der Phase der formalen Bewertung

abgelehnt.

Die Erklarung des Partners (iber seinen rechtlichen Status ist vor Beantragung des Projekts von
einschlagigen 6ffentlichen Behorden seines Herkunftslands bestatigen zu lassen. Der betroffene

Partner ist fiir die Einholung dieser Bestatigung verantwortlich. Das GS erteilt keine Auskunft
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dariber, welcher nationale 6ffentliche Trager fiir die Ausstellung einer solchen Bestatigung

zustandig ist.

Die Auswahl eines Projekts unter Beteiligung der Partner auBerhalb Deutschlands (Freistaates
Sachsen) und Polens bedarf nach der Entscheidung des BA der ausdriicklichen Zustimmung der
VB!, Diese Zustimmung ist an die Bedingung gekniipft, dass der Staat/ das Bundesland, aus dem
der Partner kommt, eine schriftliche Einverstandniserklarung vorlegt, wonach er jegliche diesem

Partner zu Unrecht gezahlten Betrige®® an dieses Programm erstatten wird.

Ist es nicht moglich, eine solche schriftliche Einverstandniserklarung zu erhalten, muss der
Partner von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut eine Garantie fiir den
entsprechenden Betrag der gewahrten Interreg-Mittel einholen. Dieses Dokument stellt eine

Anlage zum Zuwendungsvertrag dar.

Die Teilnahme der Partner aufRerhalb Deutschlands und Polens ist an die Bedingung gekniipft,
dass fir diese Partner ein angemessenes Kontrollsystem gewahrleistet wird. Andernfalls darf ein

solcher Partner nicht an dem Projekt teilnehmen.

Samtliche Unterlagen, die von einem Partner auBerhalb Deutschlands und Polens in einer
anderen Sprache als Polnisch, Deutsch oder Englisch eingereicht werden, erfordern eine

beglaubigte Ubersetzung in eine dieser Sprachen.
1.4 Lead-Partner-Prinzip

Fiir die Umsetzung der Projekte im Programm gilt das Lead-Partner-Prinzip'®. Dies bedeutet, dass in
jedem Projekt einer der Partner eine federfliihrende Rolle — die des Lead-Partners — ibernimmt.
Detaillierte Rechte und Pflichten, die sich aus der Ubernahme dieser Rolle ergeben, werden vom

Lead-Partner mit der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags angenommen.

14 Art. 22 Abs. 1 der Interreg-Verordnung.
15 gem3aR Art. 52 der Interreg-Verordnung.

16 Art. 23 der Interreg-Verordnung; gilt nicht fiir den KPF und einen im Programm antragberechtigten EVTZ.
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1.4.1 Hauptpflichten des Lead-Partners

Im Einvernehmen und in Kooperation mit den Projektpartnern wird das Projekt vorbereitet und
anschlieRend vom Lead-Partner im Namen aller Projektpartner beim GS beantragt. Der Lead-Partner
koordiniert wahrend des Calls die Zusammenarbeit zwischen den Partnern und kommuniziert in der

Phase der Projektantragsbewertung mit dem GS.

Nach der Bewilligung des Projekts durch den BA unterzeichnet der Lead-Partner im Namen aller
Projektpartner den Zuwendungsvertrag mit der VB. Wahrend der Projektumsetzung besteht die
Hauptaufgabe des Lead-Partners in der Koordination der Gesamtheit der ProjektmaRnahmen sowie
in der Sicherstellung der ordnungsgemalien Finanzverwaltung und Projektumsetzung. Ein
bedeutender Aspekt ist dabei die regelmaRige Kommunikation und der Informationsaustausch im

Rahmen der Partnerschaft.
Der Lead-Partner ist verpflichtet:

1. mit allen Projektpartnern einen Partnerschaftsvertrag vorzubereiten und zu unterzeichnen, der
u. a. die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung'” des Projekts garantiert und die

t18

Vorgehensweise bei der Wiedereinziehung rechtsgrundlos bezahlter Betrage regelt™® sowie die

Rechte und Pflichten der Projektpartner definiert.

2. die Verantwortung fir die Durchfiihrung des gesamten Projekts zu Gibernehmen?, dies beinhaltet

u. a.:

a) den Projektantrag einzureichen;

17 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung ist im Kapitel 7 der Verordnung liber die Haushaltsordnung fuir
den Gesamthaushaltsplan Nr. 966/2012 bestimmt. Dieser Grundsatz besagt, dass die Mittel im Einklang mit den
Grundsatzen der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit zu verwenden sind. Die Ressourcen, die von dem
betreffenden Organ bei ihren Tatigkeiten eingesetzt werden, sind zum richtigen Zeitpunkt, in ausreichender Menge und
angemessener Qualitdt sowie mit dem geringstmoglichen Kostenaufwand bereitzustellen. Der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit betrifft die optimale Relation zwischen den eingesetzten Mitteln und den erzielten Ergebnissen. Der
Grundsatz der Wirksamkeit betrifft das Erreichen bestimmter gesetzter Ziele und angestrebter Ergebnisse.

18 Art. 26 Abs. 1 a) der Interreg-Verordnung.

19 Art. 26 Abs. 1 b) der Interreg-Verordnung.
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

den Zuwendungsvertrag mit der VB zu unterzeichnen und die Projektpartner dariiber in

Kenntnis zu setzen;

ein effektives und leistungsfahiges Projektumsetzungssystem sicherzustellen und aufrecht
zu erhalten, z.B. eine effektive Nutzung der Projektressourcen (Humanressourcen,

Finanzressourcen, Wissen und Expertise etc.) zu gewdhrleisten;

die MaRRnahmen (Aufteilung des Budgets und der Arbeitspakete) zwischen den
Projektpartnern zu koordinieren und sicherzustellen, dass diese MalRnahmen realisiert

werden;

einen effizienten Informationsaustausch zwischen den Projektpartnern sicherzustellen, vor
allem im Bereich der Projektumsetzung, der Programmanforderungen und der durch das

GS/ die VB Ubermittelten Informationen;

das Projekt und die Projektpartner gegeniiber dem GS und der VB zu vertreten;

sicherzustellen, dass das Projekt gemal dem MaRRnahmenplan (d. h. dem inhaltlichen und
finanziellen Zeitplanj der sich aus dem Auszahlungsplan im CST2021 ergibt) realisiert wird,

insbesondere, dass die geplanten Projektoutputs realisiert werden;

sicherzustellen, dass die Ausgaben der Projektpartner im Rahmen des umgesetzten Projekts

angefallen sind und den von allen Partnern vereinbarten MaRnahmen entsprechen?’;

Uber den sachlichen und finanziellen Fortschritt dem GS zu berichten;

den Ausgaben- und Kostenplan, sowohl auf Ebene des Projekts, als auch der einzelnen

Projektpartner zu Gberwachen;

die flir die Kontrollinstanz und die Auszahlung erforderlichen Belege bzw. Nachweise zur

Verfligung zu stellen.

20 Art. 26 Abs. 1 c) der Interreg-Verordnung.
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3. sicherzustellen, dass die zur Erstattung gemeldeten Projektausgaben und -kosten der

Projektpartner:

a)

b)

c)

wahrend der Projektlaufzeit getatigt wurden, den zwischen allen Partnern vereinbarten

MalRnahmen entsprechen und mit dem Zuwendungsvertrag im Einklang stehen;

von der jeweils zustandigen nationalen Kontrollinstanz Gberpriift und bestatigt wurden;

bei Einhaltung der Informations- und Publizitatspflichten liber die von der EU

gewdhrten Férderung getatigt wurden.

4. nach Erhalt der Erstattung die unverziigliche Weiterleitung der Mittel an die Projektpartner in der

entsprechenden Hohe in EUR (ohne jegliche Betrdge einzubehalten) zu veranlassen.

5. Die Projektunterlagen gemals den Bestimmungen in Kapitel XI.5.3 zu archivieren.

11.4.2

Hauptpflichten der Projektpartner

Die Projektpartner sind verpflichtet:

a)

b)

c)

d)

die geplanten Mallnahmen und Projektoutputs gemals dem Projektantrag und dem

Partnerschaftsvertrag zu realisieren;

die Dauerhaftigkeit von Projektoutputs sicherzustellen;

die Verantwortung flr die festgestellten UnregelmaRigkeiten in den gemeldeten Ausgaben

zu Gbernehmen;

gemal dem unterzeichneten Partnerschaftsvertrag die rechtsgrundlos gezahlten Betrdge an

den Lead-Partner zurtickzuzahlen;

Informationen Uber das Projekt (Kommunikation und Sichtbarkeit) gemaR den Grundsatzen

des Programms und den Vorschriften im Kapitel IX sicherzustellen;

Projektunterlagen gemall den Bestimmungen in Kapitel XI.5.3 zu archivieren;

den Lead-Partner bei der Erfillung seiner Pflichten zu unterstitzen.
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Der Lead-Partner ist gleichzeitig ein Projektpartner und somit sind auch von ihm die oben genannten

Aufgaben mit Ausnahme von d) und g) zu erfillen.

IL5 Projektmanagement in Partnerschaft

Das Projektmanagement umfasst sowohl die Koordination der umzusetzenden MaRnahmen als auch
die finanzbezogene Verwaltung eines Projekts. Um eine ordnungsgemale Projektumsetzung (im
Einklang mit den Zielen, dem Budget und dem MaRnahmenplan sowie dem inhaltlichen und
finanziellen Zeitplan, der aus dem Auszahlungsplan im CST2021 resultiert, den Forderfahigkeitsregeln
usw.) zu gewahrleisten, ist eine angemessene Planung und Organisation des Projektmanagements
erforderlich. Es ist von Vorteil, wenn das Projektpersonal tiber eine entsprechende Erfahrung in der
Umsetzung von EU-finanzierten Projekten sowie internationalen Projekten verfligt, die Fahigkeit
besitzt, im internationalen Umfeld und mehrsprachig zu arbeiten (Deutsch, Polnisch) sowie hohe
organisatorische und interpersonelle Kompetenzen aufweist, insbesondere in Bereichen der

Kommunikation, bei Verhandlungen, Konfliktmanagement und Teammotivation.

In jedem Projekt soll eine Person benannt werden, die fiir die Planung und Kontrolle der fiir die
Zielumsetzung geplanten Arbeitspakete, u. a. Monitoring des MalRnahmenplans, zustandig ist
(Projektkoordinator — beim Lead-Partner). Zu den Aufgaben des Projektkoordinators gehéren

insbesondere:

a) MaRnahmen zwischen Projektpartnern zu koordinieren (Aufgaben zu verteilen) und fur

deren fristgemale Ausflihrung zu sorgen;
b) den Beginn des Projekts, dessen Umsetzung und Abschluss zu Gberwachen;

¢) den Projektfortschritt zu iberwachen und die Lieferung vorgesehener Projektoutputs

sicherzustellen;
d) eine effektive Nutzung der Projektressourcen sicherzustellen;

e) eine angemessene Organisation und einen regelméaRigen Informationsaustausch im
Rahmen des Projekts (zwischen den Projektpartnern, mit dem GS/ der VB)

sicherzustellen;
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f) Auszahlungsantrage vorzubereiten und diese an das GS zu Gbermitteln.

Der Projektkoordinator soll Gber das Wissen zum gesamten Projekt und Projektumfeld verfiigen und
eine ,Antriebskraft” der Partnerschaft darstellen, damit die geplanten Projektziele gemaR dem

Projektantrag erreicht werden kénnen.

Es ist wichtig, zwischen den Projektpartnern eine angemessene und regelmaflige Kommunikation

sicherzustellen.
1.6 Liquiditat der Projektpartner

Die Projektpartner missen die Liquiditat sicherstellen. Im Programm gilt das Prinzip der Erstattung
der von Projektpartnern getitigten férderfiahigen Ausgaben/ Kosten, die zuvor im Rahmen des
Zuwendungsvertrags festgelegt wurden, in Form eines nicht riickzahlbaren Zuschusses. Das
bedeutet, dass die Projektpartner die im Projekt zu realisierenden MaRnahmen vorfinanzieren

miissen. AnschlieBend erfolgt eine Erstattung von bis zu 80 % der getatigten und durch die nationale

Kontrollinstanz im Projektfortschrittsbericht bestatigten forderfahigen Ausgaben/ Kosten. Grundiage
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Il Bereichsiibergreifende Grundsatze

lll.1 Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung,

einschlielich der Zuganglichkeit fir Menschen mit Behinderungen

ll1.1.1 Warum sind Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschlieBlich der Zuganglichkeit

wichtig?

Der Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschlieBlich der Zuganglichkeit fur
Menschen mit Behinderungen, setzt voraus, dass es flr alle Menschen - ungeachtet ihres
Geschlechts, ihrer Rasse, Hautfarbe, ethnischen oder sozialen Herkunft, genetischen Merkmale,
Sprache, Religion oder Weltanschauung, politischen oder sonstigen Ansichten, Zugehorigkeit zu einer
nationalen Minderheit, ihres Vermogens, ihrer Geburt, Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen
Ausrichtung - moglich ist, gerecht und uneingeschrankt an allen Lebensbereichen gleichberechtigt
teilzunehmen.?! Die Pflichten zur Gewéhrleistung von Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung,
einschlieRlich der Zuganglichkeit flir Menschen mit Behinderungen, in den aus europdischen Mitteln
geférderten Programmen sind in der Dachverordnung?? und der Interreg-Verordnung?? enthalten. Die
Verordnungen verpflichten die Mitgliedstaaten dazu, erforderliche MaRnahmen gegen jede Form der
Diskriminierung bei der Vorbereitung und Durchflihrung der Programme zu treffen. Mit den Mitteln
sollten keine Aktivitaten gefordert werden, die zu irgendeiner Form der Trennung oder Ausgrenzung
beitragen, und bei der Forderung der Infrastruktur sollte die Zuganglichkeit flir Menschen mit
Behinderungen gewahrleistet sein. Dies betrifft sowohl die Projektteilnehmer, die Empfanger der
Projektaktivitaten und -outputs als auch die Personen, die als Personal und Mitarbeitende im
Rahmen des Projekts tatig sind (z. B. 6ffentliche Auftrage). Fiir Chancengleichheit zu sorgen bedeutet

in erster Linie, aktiv zu handeln und Lésungen zu finden, die dazu beitragen, die Hindernisse

21 | eitlinien zur Sicherstellung der Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europaischen Union bei der Durchfiihrung der
Europdischen Struktur- und Investitionsfonds (,,ESI-Fonds*“).

22 Art. 9 und Art. 73 Abs.1 der Dachverordnung.

23 Art. 22 Abs.2 der Interreg-Verordnung.
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abzubauen, die verschiedene soziale Gruppen beim freien Zugang zu Waren, Dienstleistungen,

Informationen und Infrastrukturen erfahren.

11.1.2 Pflichten bei der Sicherstellung der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung,

einschlieBlich der Zuganglichkeit fiir Menschen mit Behinderungen

Die Projektpartner sind verpflichtet, die Bediirfnisse von Menschen mit Behinderungen in die
Projektlogik einzubeziehen und ihre Bediirfnisse in jeder Phase der Projektdurchfiihrung zu
beriicksichtigen. Es ist notwendig, die Bedlirfnisse und Barrieren von Menschen mit Behinderungen
im Bereich der Projektdurchfiihrung und des Projektthemas zu analysieren, Aktivitdten einzuplanen,
die fur alle Interessierten zuganglich sind (auch horizontale Aktivitaten wie Projektbewerbung,
Projektmanagement), Produkte zu entwerfen, die dem Grundsatz des universellen Designs

entsprechen bzw. fir Menschen mit Behinderungen zuganglich sind.

[11.1.2.1 Vorbereitung des Projekts unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der Chancengleichheit

und Nichtdiskriminierung

Bei der Projektvorbereitung haben die Projektpartner:

1) eine Analyse der Barrieren und Bediirfnisse von Menschen mit Behinderungen oder
anderen besonders diskriminierungsgefdahrdeten Gruppen im Hinblick auf den Gegenstand

und die Reichweite des Projekts durchzufiihren.

Es ist davon auszugehen, dass sich unter den Projektteilnehmern (z. B. Teilnehmer von
Schulungen, Workshops, Veranstaltungen etc.) oder den Nutzer der Projektergebnisse (erstelltes
Webportal, Ausstellung im Museum) Menschen mit Behinderungen befinden kénnen. Daher
sollen die Projektpartner ermitteln, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Problem, das
durch die Projektumsetzung gemildert oder gelést werden soll, Menschen mit Behinderungen
betrifft, und MaBnahmen planen, die allen potenziellen Teilnehmern/ Nutzern den Zugang zum

Projekt und seinen Ergebnissen ermaoglichen.

Bei der Analyse des Bedarfs nach Projektumsetzung sollte der Antragsteller die Situation von
Menschen mit Behinderungen im Kontext des Projektgebiets/-themas priifen und ihre Bedrfnisse

ermitteln, die je nach Art der Behinderung sehr unterschiedlich sein kénnen. Eine andere
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Unterstitzung bendtigen: Blinde und Sehbehinderte, Gehoérlose und Hérbehinderte, Taubblinde,
Menschen mit motorischen Behinderungen, Menschen mit geistigen Behinderungen, Menschen mit
psychischen Stérungen oder Krankheiten, Menschen mit altersbedingten Einschrankungen usw. Die
Durchfiihrung der Analyse der Situation der jeweiligen Gruppe im Kontext des durchzufiihrenden
Projekts kann sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Daten beruhen - je nach Thema des
Projekts und Datenverfiigbarkeit. Der Antragsteller sollte die in der Analyse verwendeten
Datenquellen angeben und - falls er sich auf seine eigenen Erhebungen bezieht - ihre Annahmen

beschreiben.

2) die Zuganglichkeit der ProjektmaRnahmen fiir alle Interessierten, ungeachtet ihres
Geschlechts, ihrer Rasse, Hautfarbe, ethnischen oder sozialen Herkunft, genetischen
Merkmale, Sprache, Religion oder Weltanschauung, politischen oder sonstigen Ansichten,
Zugehorigkeit zu einer nationalen Minderheit, ihres Vermogens, ihrer Geburt,
Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung, unter besonderer

Beriicksichtigung der Bediirfnisse der Menschen mit Behinderungen, sicherzustellen

Jedes Projekt sollte die in der Charta der Grundrechte der EU verankerten Rechte respektieren:
- Achtung der Wirde des Menschen,
- Freiheit,
- Demokratie,
- Gleichheit,
- Rechtsstaatlichkeit,

- Wahrung der Menschenrechte, einschlieflich der Rechte von Personen, die Minderheiten

angehoren.

Diese Grundsatze beinhalten zugleich ein unmittelbares Verbot der Diskriminierung, d.h. des

unzulassigen Ausschlusses, der Differenzierung oder der Einschrankung von Personen im Rahmen der
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Projektaktivitaten wegen des Geschlechts, der Rasse, de ethnischer Herkunft, der Religion, der

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Ausrichtung.?*

Die im Projekt geplanten Aktivitaten sollten fiir alle Interessierten, unabhangig von Art und Grad der

Behinderung zuganglich sein. Bei der Gestaltung der Aktivitaten sollte der Antragsteller u. a.

e den Zugang zu Informationen iber das Projekt und die Rekrutierung fiir alle Interessenten
sicherstellen (z. B. Informationen tiber das Projekt auf der Website im Einklang mit dem
WCAG-2.1-Standard, Informationen tber das Projekt an lokale/ regionale
Nichtregierungsorganisationen, die Menschen mit Behinderungen unterstiitzen; unter
Inanspruchnahme von mindestens zwei Kanalen zur Einreichung von Bewerbungen
zugangliches Informationsmaterial und mogliche Rekrutierung — elektronisch und persénlich

oder per Brief/ Telefon),

e die Art der Unterstiitzung umstellen und an die individuellen Bedirfnisse und Méglichkeiten
der einzelnen Projektteilnehmer anpassen (z. B. Materialien fir Sehbehinderte in groRerer
Schrift, Bereitstellung eines Gebardendolmetschers oder eines Assistenten fiir eine Person

mit Behinderung),

e Stereotypen und Ursachen der Trennung/ Ausgrenzung in verschiedenen Lebensbereichen
Uberwinden (z. B. Einbeziehung des Bildes von Menschen mit Behinderungen in

Medienbotschaften),

e Ein gleichstellungsorientiertes Projektmanagement sicherstellen (z. B. Rekrutierung fiir die

Stellen im Projekt, die allen Interessenten offen steht - Anpassung des Arbeitsorts oder der

24 Projekte mit MalRnahmen, die bestimmte Personengruppen wegen des Geschlechts, der Rasse, de ethnischer Herkunft,
der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Ausrichtung eindeutig diskriminieren,
sowie Projekte mit Beteiligung von Selbstverwaltungseinheiten, auf deren Gebiet Rechtsakte in Kraft sind, die zu einer
unzuldssigen Differenzierung, einem Ausschluss oder einer Beschrankung fiihren, die den Rechten aus der Charta der
Grundrechte der EU zuwiderlauft, d. h. aufgrund der oben genannten Voraussetzungen, konnen keine Férderung im
Rahmen des Programms erhalten. Dies gilt auch fiir Projekte, an denen Einheiten beteiligt sind, die
Selbstverwaltungseinheiten unterstehen.
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Arbeitsweise an die Bedirfnisse von Menschen mit Behinderungen, Aufnahme von

Sozialklauseln in das 6ffentliche Auftragswesen).

3) die Konformitat der Outputs mit dem Grundsatz des universellen Designs bzw. ihre

Zuganglichkeit fiir Menschen mit Behinderungen sicherzustellen

Die Projektoutputs miissen zugdnglich sein, d. h. sie miissen dem Konzept des universellen Designs
entsprechen. Die Gestaltung von Produkten, Arbeitsumfeld, Programmen und Dienstleistungen sollte
so erfolgen, dass sie von allen Menschen so weit wie moglich genutzt werden kénnen, ohne dass
eine Anpassung oder ein spezielles Design erforderlich ist?. Eines der wichtigsten Ziele des
universellen Designs ist es, die Gleichstellung zu férdern und sicherzustellen, dass Menschen mit
Behinderungen in vollem Umfang an der Gesellschaft teilhaben kénnen, indem bestehende Barrieren

beseitigt und das Entstehen neuer Barrieren verhindert werden.
Beispiele fur zugdnglich Projektoutputs im Sinne des Konzepts des universellen Designs:

a) digitale Ressourcen - Websites, e-Publikationen, e-Learning-Kurse etc.: Verwendung der

WCAG 2.1-Richtlinien und einer leicht lesbaren und verstandlichen Sprache;

b) Multimedia - Filme, Tonaufnahmen, Animationen, Infografiken etc. - Verwendung von
Texttranskription, Audiodeskription, leicht lesbarer und verstindlicher Sprache, Ubersetzung

in Gebardensprache;

c) Drucksachen - Publikationen, Artikel, Plakate, Flugblatter, Bewerbungsunterlagen etc.:
Verwendung einer leicht lesbaren und verstandlichen Sprache, Verwendung lesbarer,

serifenloser, grolRerer Schriftarten etc.;

d) Bei Renovierung eines Gebdudes: Einsatz von sich automatisch 6ffnenden Eingangstiren,

Einbau einer Rollstuhlrampe, Beschilderung des Objekts mit Inhalten in Brailleschrift.

Zahlreiche und detaillierte Beispiele flir die Gewahrleistung der Zuganglichkeit von Projektaktivitdten

und -outputs (im Einklang mit dem Grundsatz des universellen Designs) finden die Projektpartner in

25 Siehe auch Ubereinkommen iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
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den Empfehlungen lber die Zuganglichkeit fiir Antragsteller und Begiinstigte von Interreg-

Programmen. Das Dokument wird auf der Programmwebsite veréffentlicht.

Wenn die Gewahrleistung der Zuganglichkeit zusatzliche Aufwendungen erfordert, sollten die
Projektpartner entsprechende Mittel im Projektbudget einplanen. Ausgaben/ Kosten fiir die
Gewabhrleistung der Zuganglichkeit des Projekts fiir Personen sicherzustellen, fiir die Anpassungen

erforderlich sind, sollten in gesonderten Budgetpositionen ausgewiesen und begriindet werden.

Die Projektpartner sollten nur Ausgaben/ Kosten fiir solche Anpassungen einplanen, die angesichts
der Projektaktivitaten und auf der Grundlage der ermittelten Hindernisse und Zielgruppen des
Projekts tatsachlich erforderlich sein kdnnen. Im Budget sollten keine Ausgaben/ Kosten fiir alle
denkbaren Eventualitdten veranschlagt werden, wenn sie nicht unmittelbar durch den tatsachlich
festgestellten Bedarf Gbereinstimmen. Andernfalls wiirden unnétige und somit nicht férderfahige

Kosten im Projekt verursacht.

Sollte die Finanzierung spezifischer, im Projektantrag im Vorfeld nicht vorgesehener Dienstleistungen
erforderlich werden, sieht das Programm die Anwendung des Instruments der angemessenen
Vorkehrungen (IAV) vor. Der Antragsteller kann eine Mittelumschichtung im Budget in Anspruch
nehmen oder eine Erhéhung des Projektbudgets beantragen (bei entsprechender
Mittelverfiigbarkeit im Programm)?6. Das im Kapitel XI.4 beschriebene Verfahren zur Anderung in

Projekten findet Anwendung.

26 Die maximalen Kosten des IAV liegen pro Person im Projekt bei 3.250 EUR. Beispiele fiir Kosten der angemessenen
Vorkehrungen: Spezialtransport zum Umsetzungsort der Forderung, architektonische Anpassung von unzuganglichen
Gebduden (z. B. Verlegung des Durchfihrungsortes des Projekts; Bau von provisorischen Rampen; Installation von
Plattformen, Aufzligen, Hebevorrichtungen; angemessene Beschilderung von Geb&auden durch die Einfiihrung von
kontrastierenden und konvexen Elementen, um eine angemessene Beschilderung fiir blinde und sehbehinderte Personen
zu gewdbhrleisten, etc.), Anpassung der EDV-Infrastruktur (z. B. Anmietung oder Kauf und Installation von VergroRerungs-,
Sprechprogrammen, Kameras zum Kontakt mit einer Person in der Gebardensprache, Brailledruckern), akustische
Anpassung (Anmietung oder Kauf und Installation von Horhilfen, z. B. Induktionsschleifen, FM-Systemen), Finanzierung
eines in eine leichte Sprache dolmetschenden Assistenten, eines Assistenten flir Menschen mit Behinderungen, eines
Gebardendolmetschers oder -fihrers, eines Fiihrers fiir Menschen mit Sehbehinderungen, alternative Formen der
Aufbereitung von Projektmaterial (Schulungs-, Informationsmaterial, z. B. elektronische Versionen von Dokumenten,
vergréRerte Druckversionen, Versionen in Brailleschrift, Versionen in leichter Sprache, Aufzeichnung der Ubersetzung in
Gebardensprache auf einem elektronischen Datentréger etc.), Anderungen der Verfahren, verlangerte Betreuungszeiten (z.
B. aufgrund der Notwendigkeit einer langsameren Ubersetzung in Gebardensprache, einer langsameren Sprache, des
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[11.1.2.2 Beriicksichtigung des Grundsatzes der Gewahrleistung der Chancengleichheit und

Nichtdiskriminierung wahrend der Projektumsetzung

Die Einhaltung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschlieflich der
Zuganglichkeit fir Menschen mit Behinderungen, ist nicht nur in der Phase der Projektbewertung
und -bestatigung zur Forderung von Bedeutung. Die im Projektantrag beschriebenen MalRnahmen
zur Gewabhrleistung der Chancengleichheit missen in der Phase der Projektdurchfiihrung tatsachlich
umgesetzt werden. Dies unterliegt der Kontrolle, ebenso wie die Uberpriifung der Férderfahigkeit
der Projektausgaben oder die Erfiillung der Anforderungen an die Information und Kommunikation

des Projekts.

Die Projektpartner fiihren die Aktivitaten gemaR der Beschreibung im Projektantrag durch und
beschreiben diese im Projektfortschrittsbericht auch im Hinblick auf die Zugadnglichkeit fir Menschen
mit Behinderungen. Sie geben an, was sie getan haben, um den Zugang fiir Menschen mit
Behinderungen zu gewahrleisten, und wie die getroffenen MaBnahmen Ungleichheiten aufgrund von

Behinderungen beseitigt haben.

Wenn Menschen mit Behinderungen zu den Projektteilnehmern gehoren, legen die Partner eine
Beschreibung der ergriffenen ZugénglichkeitsmaBnahmen vor, einschliefllich, falls gerechtfertigt, der

Anwendung des Instruments der angemessenen Vorkehrungen.

Die Projektpartner sollten die Outputs so gestalten, dass sie zugdnglich sind und dem Grundsatz des
universellen Designs entsprechen, wie sie das im Projektantrag geplant haben. Dariiber hinaus
beschreiben sie die Zuganglichkeit der entwickelten Outputs und die Anwendung des Grundsatzes

des universellen Designs im Projektfortschrittsbericht.

Lippenlesens, der Verwendung leichter Sprache etc.), Anpassungen der Mahlzeiten unter Bericksichtigung besonderer
Erndhrungsbediirfnisse aufgrund der Behinderung.
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l1l.2 Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter

11.2.1 Warum ist die Gleichstellung der Geschlechter wichtig?

Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter beruht auf der Sicherstellung der Situation, in der
Frauen und Mannern der gleiche gesellschaftliche Wert, die gleichen Rechte und die gleichen
Pflichten zugeschrieben werden und in der sie den gleichen Zugang zu Ressourcen (finanzielle Mittel,
Entwicklungschancen) haben, auf die sie zuriickgreifen konnen. Dieser Grundsatz garantiert die
Moglichkeit, einen Lebensweg zu wahlen, der nicht durch Geschlechterstereotypen eingeschrankt ist.
Seine Umsetzung beruht auch auf der Beriicksichtigung der Geschlechterperspektive bei der Planung,

Durchfiihrung und Bewertung von EU-geforderten Programmen.

Die Verpflichtungen zur Gewahrleistung der Gleichstellung der Geschlechter sind in der
Dachverordnung?’ sowie in der Interreg-Verordnung?® enthalten. Die Programmbehérden sind
verpflichtet, transparente und nichtdiskriminierende Projektauswahlverfahren und -kriterien zu

entwickeln, die die Gleichstellung der Geschlechter gewahrleisten.
111.2.2 Pflichten im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter

Die Projektpartner sind verpflichtet, die Gleichstellung der Geschlechter in jeder Phase der

Projektumsetzung zu berlicksichtigen.

[11.2.2.1 Vorbereitung des Projekts unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der Gleichstellung der

Geschlechter

Bei der Projektvorbereitung hat der Antragsteller:

27 Art. 9 und Art. 73 Abs.1 der Dachverordnung

28 Art. 22 Abs.2 der Interreg-Verordnung
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1) eine Analyse der Gleichstellungshindernisse?® im Themenbereich des Projekts und/oder

aus der Sicht des Projektgebiets durchzufiihren (falls zutreffend)

Bei der Analyse des Bedarfs nach Projektumsetzung sollte der Antragsteller die Situation von Frauen
und Mannern (potenziellen Projektteilnehmern) berticksichtigen und dabei analysieren, ob es im
Kontext des Projektgebiets/des Projektthemas Gleichstellungshindernisse gibt (systemische
Ungleichheiten und Einschrankungen eines der Geschlechter, meistens Frauen, die sozial und
kulturell multipliziert und aufrechterhalten werden). Bei der Diagnose von
Gleichstellungshindernissen ist es wichtig zu beachten, in welcher Lage sich die weiblichen und
mannlichen Projektteilnehmer befinden. Es ist hilfreich, Fragen wie diese zu beantworten: Befindet
sich eine dieser Gruppen in einer schlechteren Lage? Was sind die Griinde dafiir? Hat eine dieser

Gruppen einen schwierigeren Zugang zu Bildung, Beschdftigung, Weiterbildung etc.

2) MaBnahmen einzuplanen, die auf die diagnostizierten Gleichstellungshindernisse
reagieren oder praventive MaBnahmen aufzuzeigen, wenn keine Hindernisse

diagnostiziert wurden

Der Antragsteller sollte angeben, welche Art von Aktivitdaten im Projekt zur Beseitigung
diagnostizierter Gleichstellungshindernisse umgesetzt werden. Die geplanten Aktivitaten sollten auf
diese Hindernisse eingehen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Beschreibung der Aktivitaten bei
der Rekrutierung fiir das Projekt und bei der Anpassung geeigneter Unterstitzungsformen fiir
Projektteilnehmer angesichts diagnostizierter Ungleichheiten gelegt werden. Es ist hilfreich, Fragen

wie diese zu beantworten: Sind die vorgeschlagenen Gleichstellungsmafinahmen im Hinblick auf die

23 Gleichstellungshindernisse sind vor allem: horizontale und vertikale Segregation auf dem Arbeitsmarkt, Lohnunterschiede
zwischen Frauen und Méannern, die in gleichwertigen Positionen beschaftigt sind und dieselben Aufgaben erfiillen, geringe
Verfligbarkeit flexibler Arbeitszeitldsungen, geringe Beteiligung von Mannern an der Erfiillung familidrer Pflichten, geringe

Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen, geschlechtsbezogene Gewalt, Unsichtbarkeit geschlechtsspezifischer
Aspekte in der Gesundheitsversorgung, unzureichende vorschulische oder institutionelle Betreuung von Kindern bis zu drei
Jahren, geschlechtsspezifische Stereotypen in allen Bereichen, Mehrfachdiskriminierung, d. h. Diskriminierung aus zwei
oder mehr Griinden (z. B. in Bezug auf Frauen lber 50, Menschen mit Behinderungen, Angehorige ethnischer
Minderheiten). /Quelle: Jak realizowaé zasade réwnosci kobiet i mezczyzn w projektach finansowanych z funduszy
europejskich 2014-2020. Poradnik dla osob realizujgcych projekty oraz instytucji systemu wdrazania. (Umsetzung des
Grundsatzes der Gleichstellung von Frauen und Mdnnern in Projekten, die mit europdischen Mitteln 2014-2020 finanziert
werden. Ein Leitfaden fiir Projekttréiger und Umsetzungsbehdérden.)
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Bediirfnisse von Frauen und Mdnnern richtig konstruiert? Werden durch die vorgeschlagenen

Aktivitédten die festgestellten geschlechtsspezifischen Ungleichheiten ausgeglichen/beseitigt?

Wenn im Projektantrag keine Gleichstellungshindernisse diagnostiziert wurden, sollten im
Projektantrag MalRnahmen zur Einhaltung des Grundsatzes der Gleichstellung von Frauen und
Mannern vorgesehen werden, so dass diese Hindernisse in keiner Phase der Projektdurchfiihrung
auftreten. Es ist hilfreich, Fragen wie diese zu beantworten: Entstehen durch die vorgeschlagenen
Aktivitdten keine zusétzlichen Hindernisse fiir eins der Geschlechter? Wenn keine Ungleichheiten
festgestellt wurden, beriicksichtigen die vorgeschlagenen Aktivitéiten die besonderen Bediirfnisse von

Frauen und Mdnnern?

Eine MaBnahme zur Férderung der Gleichstellung der Geschlechter ist die Erstellung von
Informations- und Werbebotschaften auf der Grundlage stereotypfreier Botschaften (Sprache,
Grafiken, Bilder). Der Projektantrag sollte Informationen dartiber enthalten, wie diese
nichtstereotype Botschaft umgesetzt wird. Insbesondere in Materialien zur Rekrutierung oder zur
Information liber die Empfanger verschiedener Schulungsaktivitaten und -produkte wird empfohlen,
eine geschlechtsunspezifische Sprache, d. h. mannliche und weibliche Formen oder neutrale Formen,
zu verwenden (z. B. "wir suchen Bewerber/Bewerberinnen" oder "wir suchen eine Person mit

Erfahrung im Bereich.").

Der Antragsteller sollte auch angeben, wie er die Umsetzung des Grundsatzes der Gleichstellung der
Geschlechter im Rahmen des Projektmanagementprozesses gewahrleisten will. Diese Informationen
sollten einen Vorschlag fiir spezifische Mallnahmen enthalten, die im Rahmen des
Projektmanagements ergriffen werden. Ein gleichstellungsorientiertes Projektmanagement beruht in
erster Linie auf der Sicherstellung, dass die an dem Projekt beteiligten Personen (z. B. flr
Management Zustandige, Fachpersonal, Personal des Auftragnehmers/Partners) tiber ausreichende
Kenntnisse iber die Verpflichtung zur Einhaltung des Grundsatzes der Gleichstellung der
Geschlechter verfligen und diesen Grundsatz bei ihrer taglichen Arbeit im Projekt anwenden kénnen

- Durchfiihrung einer Schulung oder eines Informationstreffens fir das Projektpersonal.

Weitere MaBnahmen zwecks gleichstellungsorientierten Managements sind z. B.:
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e Sicherstellung, dass die Arbeit des Projektteams so organisiert ist, dass die Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben moglich ist (z. B. Arbeitsorganisation unter Berlicksichtigung
flexibler Beschaftigungsformen oder Arbeitszeiten, Organisation von Sitzungen des
Projektteams oder internen Schulungen zu solchen Zeiten, die es ermdglichen, ein Kind
zur Betreuungseinrichtung zu bringen und von dort abzuholen, Ermoglichung der
Betreuung von betreuungsbediirftigen Personen - dlteren Menschen, Menschen mit

Behinderungen);

e Entwicklung und Umsetzung einer Antidiskriminierungs- und Anti-Mobbing-Prozedur im

Projekt.

HINWEIS: Gleichstellungsorientiertes Projektmanagement beruht weder auf der Beschaftigung von
50 % Mannern und 50 % Frauen bei der Projektumsetzung noch auf simpler Erklarung, dass das
Projekt gleichstellungsorientiert gemanagt wird. Die Anwendung des Geschlechterkriteriums bei der
Einstellung von Arbeitnehmern verst6Rt gegen das Arbeitsrecht, und die Anwendung der Politik des
gleichen Entgelts fiir Frauen und Méanner bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist eine

arbeitsrechtliche Verpflichtung und kein bereichsiibergreifender Grundsatz.

Um ein gleichstellungsorientiertes Projektmanagement zu gewahrleisten, ist es hilfreich, Fragen wie
diese zu beantworten: Welche Dokumente/Verfahren/Vorschriften gewahrleisten die
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz? Gibt es im Projektteam einen Bedarf und wenn ja, was fiir einen

Bedarf an Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Sind diesbeziigliche MaBRnahmen geplant?

[11.2.2.2 Berticksichtigung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter in der Phase der

Projektumsetzung

Die Projektpartner beschreiben im Projektfortschrittsbericht die im Projekt durchgefiihrten
Aktivitaten zur Beseitigung der diagnostizierten Gleichstellungshindernisse (falls vorhanden). Sie
geben an, was sie unternommen haben, um sicherzustellen, dass die Bedirfnisse von Frauen und
Mannern im Rahmen der im Projekt durchgefiihrten Aktivitdten, einschlieBlich der horizontalen
Aktivitaten - des Projektmanagements sowie der Informations- und Kommunikationsmafnahmen -

bericksichtigt werden.
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Wenn im Projektantrag festgestellt wurde, dass es im Bereich des Projektgegenstands und der
geplanten MaBnahmen keine Gleichstellungshindernisse gibt, beschreiben die Partner im
Projektfortschrittsbericht die MaRlRnahmen zur Einhaltung des Grundsatzes der Gleichstellung der

Geschlechter, damit diese Hindernisse in keiner Phase der Projektumsetzung auftreten.
lI.3 Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung

I11.3.1 Was ist die nachhaltige Entwicklung?

Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist einer der bereichsiibergreifenden Grundsatze, die

bei der Programmumsetzung zu beachten ist.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bediirfnisse der der Gegenwart so zu befriedigen, dass die
Moglichkeiten kinftiger Generationen nicht eingeschrankt werden. Nachhaltige Entwicklung umfasst
soziale, 6konomische und 6kologische Aspekte. Jedes Projekt soll je nach seiner Ausrichtung dem
Erhalt, dem Schutz und der Verbesserung der Umweltqualitidt, dem Schutz der menschlichen
Gesundheit, dem Erhalt der Biodiversitat, der umsichtigen und rationellen Verwendung der

natiirlichen Ressourcen und der Bewiéltigung der negativen Folgen des Klimawandels dienen®.
111.3.2 Definition des Grundsatzes ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen”

Neu in der Forderperiode 2021-2027 ist der Grundsatz der ,,Vermeidung erheblicher
Beeintrachtigungen” (engl. Do no significant harm — DNSH) der Umweltziele, der ein Element des
bereichstibergreifenden Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung darstellt. Fir die Zwecke der

Dachverordnung ist der DNSH-Grundsatz im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 2020/852

30 GemaR Art. 9 der Dachverordnung ist sicherzustellen, dass alle durch das Programm geférderten Vorhaben mit dem Ziel
der Forderung einer nachhaltigen Entwicklung gemaR Art. 11 AEUV (Die Erfordernisse des Umweltschutzes missen bei der
Festlegung und Durchfiihrung der Unionspolitiken und -maBnahmen insbesondere zur Férderung einer nachhaltigen
Entwicklung einbezogen werden) im Einklang stehen und dass sie den UN-Zielen fiir nachhaltige Entwicklung
(https://sdgs.un.org/goals), dem Ubereinkommen von Paris (https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/the-paris-agreement) und dem Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeintrichtigungen" Rechnung tragen.
Diese Vorhaben werden unter uneingeschrankter Achtung des Umweltbesitzstands der Union umgesetzt.
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(Taxonomie-Verordnung) zu interpretieren. In diesem Artikel wird definiert, was fiir die sechs von der

Taxonomie-Verordnung abgedeckten Umweltziele3! als ,erhebliche Beeintrichtigung” gilt:

Tabelle 2 DNSH — erhebliche Beeintrdchtigungen

Eine Tatigkeit gilt als erheblich beeintrachtigend, wenn diese: beeintrachtigtes Umweltziel:

zu erheblichen Treibhausgasemissionen fiihrt Klimaschutz

die nachteiligen Auswirkungen des derzeitigen und des erwarteten zukiinftigen Anpassung an den
Klimas verstarkt Klimawandel

- den guten Zustand oder das gute 6kologische Potenzial von nachhaltige Nutzung und
Oberflachengewassern (z. B. FlUsse, Seen, kunstliche Wasserbecken) und Schutz der Wasser- und
Grundwadssern; oder Meeresressourcen

- den guten Umweltzustand von Meeresgewassern schadigt

- zu einer erheblichen Ineffizienz bei der Materialnutzung oder der Nutzung Kreislaufwirtschaft,
natirlicher Ressourcen, wie nicht erneuerbaren Energiequellen, Rohstoffen, einschliefRlich
Wasser und Boden, in mindestens einer der Lebenszyklusphasen von Abfallvermeidung und

Produkten fiihrt, einschlieRlich der Haltbarkeit von Produkten sowie ihrer Recycling
Reparaturfahigkeit, Nachristbarkeit, Wiederverwendbarkeit und ihres
Recyclings;

- zu einer deutlichen Zunahme bei der Erzeugung, Verbrennung oder
Beseitigung von Abfallen fihrt, mit Ausnahme der Verbrennung von nicht
recycelbaren gefahrlichen Abfallen; oder

- die langfristige Abfallbeseitigung eine erhebliche und langfristige
Beeintrachtigung der Umwelt verursachen kann

zu einem erheblichen Anstieg der Schadstoffemissionen in Luft, Wasser oder Boden  Vermeidung und
im Vergleich zur Situation vor Beginn der Tatigkeit fuhrt Verminderung der
Umweltverschmutzung

- den guten Zustand und die Widerstandsfihigkeit von Okosystemen erheblich Schutz und die
schadigt; oder Wiederherstellung der
Biodiversitat und der
- den Erhaltungszustand der Lebensraume und Arten, einschlieBlich derjenigen Olkoslzste:ne .
von Unionsinteresse, schadigt

Bei der Bewertung werden sowohl die Umweltauswirkungen der Tatigkeit selbst als auch die
Umweltauswirkungen der durch die Tatigkeit gelieferten Produkte und/ oder erbrachten

Dienstleistungen wahrend ihres gesamten Lebenszyklus berlicksichtigt.

311. Klimaschutz; 2. Anpassung an den Klimawandel; 3. die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und
Meeresressourcen; 4. der Ubergang zu einer Kreislaufwirtschaft; 5. Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung; 6. der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversitit und der Okosysteme. Vgl. Art. 9 der
Taxonomie-Verordnung.
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l11.3.3 Anwendung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung einschlieBlich des Grundsatzes

,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen”

Es kdnnen nur Projekte geférdert werden, die dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung
(einschlieRlich des Grundsatzes "Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen") entsprechen. Die Art
der Beriicksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung im Projekt sollte in einem
logischen Zusammenhang mit den Projektthemen und -aktivitaten stehen. Es ist wichtig, dass der
Projektantrag nicht nur eine Erklarung enthalt, dass der Grundsatz erfillt ist, sondern auch eine

Beschreibung, wie dieser im Projekt umgesetzt wird.

Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sollte in allen Phasen der Projektumsetzung umgesetzt

werden:

- Vorbereitung: in dieser Phase ist es wichtig, Alternativiésungen, d. h. andere Arten der
Projektumsetzung (z. B. Auswahl anderer Aktivitaten) zu analysieren, um diejenige zu wahlen,
die aus der Sicht des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung am vorteilhaftesten ist. Jegliche
potenziell bedeutsamen Umwelt- und Gesundheitsaspekte sollten wihrend der

Projektentwicklung identifiziert und abgewogen werden,

- Umsetzung: alle Projektaktivitdaten stehen im Einklang mit diesem Grundsatz, einschlieRlich z. B.

der Werbeaktivitaten,
- Abschluss: die Verwendungsweise seiner Outputs steht im Einklang mit diesem Grundsatz.

Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist bei Projekten mit Elementen der Investitionen in die
Infrastruktur besonders wichtig und bringt zuséatzliche Anforderungen mit sich. Die Infrastruktur
muss grundsatzlich der Umweltvertraglichkeitsprifung unterliegen sowie alternative Losungen

gebiihrend beriicksichtigen und den erwarteten Auswirkungen des Klimawandels Rechnung tragen.3?

Die Beriicksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels bei Infrastrukturen bedeutet

beispielsweise, dass nicht an Orten gebaut wird, die durch den Anstieg des Meeresspiegels oder das

32 Dies ergibt sich aus Art. 22 Abs. 4. e) und j) der Interreg-Verordnung.
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Auftreten von Erdrutschen gefdhrdet sind. Es gelten die von der KOM erlassenen , Technischen
Leitlinien fiir die Sicherung der Klimavertraglichkeit von Infrastrukturen im Zeitraum 2021-2027"

(2021/C 373/01).

Beispiele fir MaRnahmen, die die Bericksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung im

geplanten Vorhaben belegen:

- Ressourceneffizienz (z. B. bei Energie, Wasser etc.),

- Verwendung von vollstandig recycelbaren Materialien und umweltfreundlichen Technologien,
- Minimierung der Abfallmengen,

- Bericksichtigung von Umweltaspekten bei der Entwicklung und Beschaffung von Technologien,

- Auswahl von Veranstaltungsorten, die mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, und
Hinweis auf diese Anfahrtsmoglichkeit im Einladungsschreiben,

- bei der Organisation von Veranstaltungen: Wahl umweltfreundlicher Veranstaltungsorte, die eine
Strategie der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung und der nachhaltigen Entwicklung
umzusetzen (entsprechend zertifiziert), einschlieRlich der Veranstaltungsorte:

e die die Zugdnglichkeit fir Menschen mit Behinderungen gewahrleisten,
e in denen die Abfallsortierung durchgefihrt wird,

e die energieeffizient sind,

e die energieeffiziente Ausriistung und Gerate bereitstellen,

- Minimierung der Menge an gedrucktem Material (beidseitiger Druck, Einsparung von Toner,
Nutzung von Recycling-Papier etc.), Bevorzugung von Material in elektronischen Form,

- Bevorzugung der Verpflegung mit lokalen, saisonalen, biologischen und fair gehandelten
Produkten, die von sozialékonomischen Einrichtungen (z. B. Sozialgenossenschaften,
Behindertenwerkstatten etc.) zubereitet werden,

- Steigerung des Umweltbewusstseins,

- womoglich Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel (z. B. Zug statt Flugzeug) bzw. verstarkte Nutzung
von Interaktionsmoglichkeiten, die nicht mit Reisen verbunden sind.
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Fiir alle Projekte gilt der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen”. Projektantrage,
die diesem Grundsatz nicht entsprechen, erhalten keine Forderung aus diesem Programm. Vor allem
Projekte mit infrastrukturellen Investitionen werden eingehend auf die Einhaltung des Grundsatzes

geprift.
l11.3.4 Das Konzept ,,Neues Europdisches Bauhaus”

Das Neue Europdische Bauhaus®? ist ein Konzept der Europiischen Kommission, das darauf abzielt,
die EU-Politik des européischen Green Deals®* in praktische, biirgernahe Lésungen umzusetzen, an

denen die Blirger selbst mitwirken kénnen.

Dieses Konzept geht davon aus, dass die Verdanderungen des 6ffentlichen Raums, die unter anderem
durch von der EU geférderte Projekte als Ergebnis verschiedener Investitionen eingefiihrt werden,

drei Schlisselwerte berlicksichtigen:

1. Erlebnisqualitat, die Stil/ Asthetik, gesunde und sichere Lebensrdume umfasst,

2. Nachhaltigkeit im Bereich Umwelt, darunter die geschlossene Kreislaufwirtschaft,
3. Inklusion, einschlieBlich Zugdnglichkeit und Erschwinglichkeit.

Projekte, die Infrastrukturinvestitionen beinhalten, sollten daher diese Werte beriicksichtigen und
Raume schaffen, die schon sind, sich gut in ihre Umgebung, insbesondere in die Natur, einfligen, die
Umwelt respektieren und fir verschiedene soziale Gruppen zugéanglich sind, was die soziale

Eingliederung fordert und den Gemeinschaftssinn starkt.

33 Sjehe Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europédischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Neues Europaisches Bauhaus: attraktiv - nachhaltig — gemeinsam vom
15.09.2021 COM(2021) 573 final, auf der Programmwebseite verfiigbar.

34 Mehr dazu auf der Webseite der Europaischer Kommission https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal de
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IV

Projektphasen

Die Laufzeit des Projekts, sein Budget und seine Verwaltungsstruktur hangen u. a. von seiner

Komplexitat ab. Die finanzielle und zeitliche Effizienz bei gleichzeitiger Gewahrleistung der

angemessenen Qualitdt der Outputs gehoren zu den wichtigsten Herausforderungen der

Projektpartner.

Die Projekte haben folgende Phasen:

1)

2)

Vorbereitung — umfasst samtliche Aktivitaten, die fiir die Erarbeitung des Projektantrags
unternommen werden. Die Regeln fiir die Forderfahigkeit der Vorbereitungskosten sind in

Kapitel X.5.1 beschrieben;

Umsetzung — in dieser Phase werden die im Projektantrag benannten Aktivitdten
durchgefihrt. Alle Projektaktivitaten missen in dieser Phase abgeschlossen werden und zur
Erreichung vorgesehener Outputs fihren. Diese Phase kann frithestens einen Tag nach der
Einreichung des Projektantrags beginnen und sollte grundsatzlich nicht spater als am Tag
der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages beginnen. Das Datum der Einreichung des
Projektantrags ist im Antragsformular in der Anwendung zur Abwicklung des Prozesses der
Einreichung von Projektantragen (WOD 2021) im Abschnitt "Informationen Giber den

Projektantrag" enthalten.

Der Lead-Partner und die anderen Projektpartner kénnen bereits nach der Antragstellung
und vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags auf eigenes Risiko mit der
Projektumsetzung beginnen, allerdings gibt es keine Garantie dafiir, dass der Projektantrag
durch den BA zur Férderung bestitigt wird und/oder nicht Auflagen und/oder
Empfehlungen fiir das Projekt formuliert werden. Mit dem Anfangsdatum dieser Phase
(Projektbeginn) beginnt die Forderfiahigkeit der mit der Projektumsetzung verbundenen
Ausgaben/Kosten. Dieses Datum kann vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags
(einschlieRlich der Aktualisierung des inhaltlichen wre-franrzieHer Zeitplans) in
Zusammenarbeit mit dem GS aktualisiert werden. Anderungen des inhaltlichen Zeitplans sind

nach den in Kapitel XI.4 beschriebenen Regeln moglich. Sefera-erferderlichistcderfinanzielle
Zeitplan-mitjedem-Auszahiuhgsantragzuaktualisieren: Das Anfangsdatum der
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Umsetzungsphase (Projektbeginn) kann nach der Unterzeichnung des

Zuwendungsvertrages nicht mehr gedndert werden;

3) Abschluss — Enddatum der Projektumsetzung. Bis zu diesem Zeitpunkt missen alle
inhaltlichen ProjektmaRnahmen durchgefiihrt und seitens der Projektpartner alle Zahlungen
getatigt worden sein. Dieses Datum ist der Zeitpunkt, an dem der Zeitraum der
Forderfihigkeit der Ausgaben/ Kosten im Projekt endet. Das Datum des Projektabschlusses
ist im Zuwendungsvertrag festgelegt. In begriindeten Fallen kann das Datum des
Projektabschlusses gemal der in Kapitel X1.4.3 beschriebenen Verfahren gedandert werden.
Grundsatzlich sollte die Projektlaufzeit 36 Monate und das Projektabschlussdatum den
31.12.2028 nicht liberschreiten. Bei der Planung des Projektabschlusses sollen die
Projektpartner die bendétigte Zeit flir die Tatigung der letzten Zahlungen sowie fiir die beim

Projektabschluss notwendigen Aktivitdten bericksichtigen.

4) Endabrechnung, d. h. Einreichung des letzten Auszahlungsantrags durch den Lead-Partner
beim GS, innerhalb der in Kapitel XI.3.1 genannten Fristen. Wahrend der Phase der
Endabrechnung des Projekts sind keine Ausgaben/Kosten forderfihig, auch nicht die fir die

Vorbereitung des letzten Projektfortschrittsberichts und des Auszahlungsantrags.

Flr den Zeitraum der Forderfahigkeit der Projektausgaben/ -kosten sind die Daten des Beginns und des
Abschlusses der Projektumsetzung mafRgeblich. Ausgaben/ Kosten, die wahrend dieses Zeitraums getatigt

werden, kénnen als forderfahig anerkannt werden.
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V  Projektvorbereitung und -logik

V.1 Wie ist ein Projekt vorzubereiten?

Das (im Projektantrag beschriebene) Projekt wird im Rahmen eines Calls flr ein bestimmtes, im
Programm unter einer der drei Prioritdten definiertes Ziel eingereicht. Diese sind im Programm und

in Kapitel 1.1 ausfahrlich beschrieben.

Tabelle 3 Priorititen des Programms

speZiﬁSChes @il

1.1 Férderung der Anpassung an den Klimawandel und der
Katastrophenpravention und der Katastrophenresilienz unter
Beriicksichtigung von 6kosystembasierten Ansdtzen

1. Ein nachhaltiger Grenzraum - Pravention
und Anpassung an den Klimawandel

2.1 Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und
hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und
berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung

barrierefreier Infrastruktur, auch durch Férderung der Resilienz des

2. Ein lebenswerter Grenzraum — Bildung, Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen

Kultur und Tourismus Bildung

2.2 Starkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus fir die
Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale
Innovation spielen

3. Ein dialogorientierter Grenzraum -
Kooperationen von Einwohnern und
Institutionen

3.1 Weitere MaRnahmen zur Unterstiitzung von ,Bessere Governance
in Bezug auf die Zusammenarbeit”

Im Rahmen des Programms werden ausschlieflich grenziibergreifende Projekte geférdert, deren
Indikatoren zur Erreichung der Programmindikatorenl beitragen und die somit zur Erreichung der

Programmeziele beitragen.

35
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Ein wesentlicher Bestandteil der Projektvorbereitung ist die Entwicklung und Abstimmung der

Projektlogik.

Die Projektlogik veranschaulicht die Zusammenhange zwischen dem ermittelten Bedarf, dem
Projekt- und Programmaziel, den angestrebten Projekt- und Programmergebnissen, den
Projektoutputs, dem MaRRnahmenplan und den Output- und Ergebnisindikatoren des Projekts und

des Programms. Diese Zusammenhange sollten logisch und schlissig sein.

Flr die Projektplanung kann nachfolgendes Schema genutzt werden:

Was sind die
Bedarfe des
Grenzraums?

4.Wie ist das zu
erreichen? Was
brauche ich, um das
zu erreichen?

1.Was sind die 2.Was will ich

Bedarfe meiner

3.Was muss ich tun,

um eine
Veranderung zu
erreichen?

verandern? Worauf
will ich Einfluss
nehmen? Wer wird

Gemeinschaft,
meines Umfelds?

Projektoutputs
Outputindikatoren

ProjektmaBnahmen,
Zeitplan, Budget

Projektergebnisse
Ergebnisindikatoren

Projektziel

Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Outputindikatoren
des Programms des Programms des Programms

Abbildung 2 Schema fiir die Entwicklung der Projektlogik

Beispiel: Spezifisches Ziel 2.1. des Programmes: VVerbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu
inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung
sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch Férderung der

Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung

1. Was sind die Bedarfe meiner Gemeinschaft, meines Umfelds? Welches spezifische Problem,
welche Herausforderung oder Chance wird mit meinem Projekt angegangen? Beziehe ich mich auf
die spezifischen Bedarfe des Grenzraums, die im Programm beschrieben sind? Ordnet sich das
von mir definierte Problem/die Herausforderung/die Chance in das spezifische Ziel des
Programms ein, das der Call fir Projektantrage betrifft? Wie ergibt sich das Projektziel aus dem

definierten Bedarf?
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Beispiel:

Differenzierte Arbeitslosenquoten im Fordergebiet aufgrund der Nichtanpassung der
Kompetenzstruktur an die Bediirfnisse des lokalen Arbeitsmarktes. Auf beiden Seiten der Grenze
gibt es Beschdftigungsméglichkeiten in der Tourismusbranche und es wird erwartet, dass die
Nachfrage steigen wird. Schiiler/-innen weiterfiihrender Schulen kénnen eine gute
Bewerbergruppe fiir Stellen in der Tourismusbranche darstellen. Ihnen fehlt an Wissen (iber die
touristischen Vorziige des Grenzraums, an sprachlichen, interkulturellen und kommunikativen

Kompetenzen.

Projektziel: Verbesserung des Zugangs von Schiilern/-innen weiterfiihrender Schulen aus dem
Landkreis y und den Gemeinden a, b und c zum Bildungsangebot, das es ihnen erméglicht,
Kenntnisse und ausgewdhlite Fdhigkeiten zu erwerben, um sich auf die Arbeitsaufnahme in der

Tourismusbranche oder auf eine Weiterbildung in diesem Bereich vorzubereiten.

2. Was werden die Projektergebnisse sein: Was will ich verandern? Worauf will ich Einfluss
nehmen? Wer wird der Empfanger sein? Wem dient das Projekt, an wen richtet es sich und wer
profitiert von seiner Durchfiihrung (positive Veranderung), d. h. was sind die Zielgruppen des
Projekts? Ob und inwieweit wird der Nutzen aus der Projektumsetzung die angesetzten
Programmergebnisse beeinflussen? Habe ich die passenden Indikatoren ausgewahlt, um meine
Ergebnisse zu messen? Inwieweit beeinflussen meine Indikatoren die erwarteten

Programmergebnisse, die mit den Zielwerten der Ergebnisindikatoren definiert sind?

Beispiel:

Programmergebnisse, zu deren Erreichung das Projekt beitréigt (Spezifisches Ziel 2.1).
1) Stdrkung der Verflechtungen im Bildungsbereich.

2) Stdrkung der Zusammenhdnge zwischen Bildung und Wirtschaft zwecks Anpassung des

Bildungsangebots an die Bediirfnisse des Arbeitsmarkts.
3) Weiterbildung der Beschdiftigten der Tourismusbranche.
Projektergebnisse:

1) Verstdirkte Zusammenarbeit zwischen Sekundarschulen auf séchsischer und polnischer

Seite
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2) Aufnahme der Zusammenarbeit zwischen Sekundarschulen und lokalen Unternehmen der
Tourismusbranche, um eine gezielte Berufsberatung zu ermdéglichen, die Bediirfnisse und
Erwartungen potenzieller Arbeitgeber zu ermitteln und gemeinsam einen Lehrplan zu

entwickeln, der die Vorbereitung auf die Arbeit in der Tourismusbranche unterstiitzt.

3) Verbesserung der Sprachkompetenzen der Schiiler/-innen, Verbesserung der Kenntnisse
der Schiiler/-innen iiber ihr Nachbarland und die touristischen Vorteile des Grenzgebiets
sowie ihrer Féhigkeit, in einem internationalen Umfeld zusammenzuarbeiten,

einschlieflich interkultureller Kompetenzen, sowie Entwicklung digitaler Kompetenzen.

Durch das Erreichen der geplanten Projektergebnisse wird es moglich sein, die Zielwerte fiir die
Ergebnisindikatoren festzulegen, die das Projekt nachweisen wird. In diesem Beispiel kdnnen es

zwei Indikatoren sein:

RCR 85 Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen Malknahmen nach

Projektabschluss
RCR 81 Abschliisse in gemeinsamen Ausbildungsprogrammen

Informationen Uber die Grundsatze der Auswahl von Ergebnisindikatoren fiir das Projekt

befinden sich im Kapitel V.2.

3. Was muss ich tun, um eine Verdanderung zu erreichen? Welche materiellen Giter bzw.
Dienstleistungen (Projektoutputs) muss ich produzieren bzw. liefern? Habe ich sie klar,
unmissverstandlich und detailliert formuliert? Werden die geplanten Projektoutputs erlauben, die
von mir festgelegten Projektergebnisse zu erreichen? Habe ich die richtigen Indikatoren
ausgewadhlt, um meine Outputs zu messen? Gibt es darunter mindestens einen
Programmindikator (RCO)? Inwieweit beeinflussen meine Outputindikatoren die angesetzten
Programmergebnisse, die mit den Zielwerten der Outputindikatoren definiert sind (betrifft den

Programmindikator)?
Beispiel:

Projektoutputs:
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1) Unterrichtsprogramm fiir Schiiler/-innen mit methodischen Hinweisen. Plan und Methodik

der Unterrichtsfiihrung
2) Deutsch-/Polnisch-Kurse
3) interkulturelle Workshops fiir deutsche und polnische Schiiler/-innen

4) Workshops zum Austausch von Erfahrungen und Erwartungen fiir Lehrkréfte und

Vertreter/-innen von Unternehmen und/oder Institutionen der Tourismusbranche.

Flr dieses Beispiel wurde die Liste der Outputs vereinfacht. Im Projektantrag sollten die

Projektoutputs unter Berilcksichtigung der folgenden Hinweise dargestellt werden:

bei Gutachten, Bewertungen, Analysen, Konzepten, Studien, Strategien, mobilen
Anwendungen, thematischen Websites und anderen Erarbeitungen sind der thematische
Umfang, die Zielgruppen (Adressaten), der beabsichtigte Verwendungszweck, die
geografische Reichweite, die Sprache(n) der Veroffentlichung, technische Aspekte (z. B.
geschatzte Seitenzahl, technische Merkmale digitaler Produkte zur Einschatzung des
Produktwerts - Umfang des Nutzens und Kosten), bei gedruckten Materialien die

beabsichtigte Auflage usw. so genau wie moglich anzugeben.

bei Schulungen, Praktika, Workshops sowie Werbe-, Kultur-, Informations- und
inhaltlichen Veranstaltungen usw. sind die Thematik, der zeitliche Umfang, die geschatzte
Zahl und Charakteristik der Teilnehmenden (z. B. Altersspanne, Art der Branche, Wohnort
der potenziellen Teilnehmer/-innen etc.), die Information, ob
Schulungen/Workshops/spezifische Veranstaltungen im Projekt eine Reihe bilden, die ein
umfassendes Programm darstellt, oder ob sie unabhangig voneinander sind und sich an
verschiedene Gruppen richten, etc., und in welcher Sprache/welchen Sprachen die

Veranstaltungen durchgefiihrt werden, anzugeben.

Die Outputs des Projekts werden mit Outputindikatoren gemessen, fiir die - je nach den

Projektanséatzen - Zielwerte festgelegt werden mussen.

Beispiel:
Programmindikator:

RCR 81 Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen Malknahmen
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Projekt-Outputindikatoren:
PI7 Anzahl erarbeiteter Gutachten, Analysen, Konzepte und Studien

PI110 Anzahl der gemeinsamen Initiativen (Schulungen, Lehrgédnge, Praktika,

Bildungsprogramme etc.)

PI8 Anzahl der Personen, die an Schulungen zu digitalen Kompetenzen teilnehmen

Informationen Uber die Grundsatze der Auswahl von Outputindikatoren (auf Programm- und

Projektebene) befinden sich im Kapitel V.2.

4. Wie ist das zu erreichen? Was brauche ich, um das zu erreichen? Welche konkreten

Malnahmen muss ich ergreifen, um das Vorgenommene zu realisieren? Ist mein Zeitplan

realistisch? Berlicksichtigt mein Budget alle Bedirfnisse?

Um diese Fragen zu beantworten, benétigt man einen MaBnahmenplan. Seine Elemente sind:

a)

b)

Arbeitspakete (MaRnahmengruppen): maximal fiinf3®. Je nach den Zielen des Projekts kann
sich dieses aus einem oder mehreren eigenstandigen Arbeitspaketen zusammensetzen. Die
Arbeitspakete kdnnen einen parallelen Charakter haben oder nacheinander erfolgen. In den
jeweiligen Arbeitspaketen sollten Prozesse zusammengefasst werden, deren Ergebnis das
geplante Output bzw. die geplanten Outputs ist/sind. Das Arbeitspaket muss also zur
Erlangung des/der Outputs fihren und auch die Prozesse widerspiegeln, die notwendig sind,
um die geplanten Outputs zu erhalten. Das Projektmanagement und die (den
Kommunikationsplan des Projekts umsetzenden, kein Projektziel darstellenden)
Informations- und KommunikationsmaRnahmen kénnen keine separaten Arbeitspakete

darstellen.

Rollenverteilung in der Partnerschaft: Beteiligung der Partner und Aufteilung der

Arbeitspakete oder MaRRnahmen zwischen ihnen).

36 In der Anwendung zur Erstellung und Einreichung von Projektantragen (WOD2021) erscheint das Arbeitspaket "Indirekte
Kosten" standardmaRig in der Liste der Arbeitspakete im Projekt in dem Reiter" Projektbudget". Es ist technischer Natur
und wird nicht auf das Limit der Arbeitspakete des Projekts angerechnet. Wenn der Antragsteller von der Méglichkeit
Gebrauch macht, die Kosten fir die Projektvorbereitung in Form eines Pauschalbetrags zu finanzieren (siehe Kapitel
X.5.1), muss er auch ein Arbeitspaket "Projektvorbereitung" erstellen. Sie dient lediglich der Abrechnung der Pauschale
flr die Projektvorbereitung und wird nicht auf die Begrenzung der Anzahl der Arbeitspakete im Projekt angerechnet.

66



inLerreg

Polen - Sachsen

Kofinanziert von
der EUROPAISCHEN UNION

c) Der inhaltliche Zeitplan fir die Umsetzung der einzelnen Arbeitspakete: Zeitraum fir die

Durchfiihrung der einzelnen Aktivitaten, Fristen fiir die Lieferung der Outputs.

d) Der finanzielle Zeitplan - der mit dem inhaltlichen Zeitplan verkniipfte Plan der Ausgaben/

Kosten der einzelnen Projektpartner;ider nach der Projektbestatigung als Auszahlungsplan im

e) Projektbudget.

Das nachstehende Schema prasentiert ein Beispiel fiir die Aufteilung der Projektaktivitaten auf die

Arbeitspakete.

Arbeitspaket 1

Erfahrungsaustausch
und Erarbeitung des
Unterrichtsprogramms

Vorbereitung und
Durchfiihrung von
gemeinsamen Workshops
fir Vertreter/-innen der
Tourismusbranche und
Lehrkrafte

Entwicklung und
Verbreitung eines
Unterrichtsprogramms fiir
Sekundarschiler/-innen
mit methodischen
Hinweisen

Abbildung 3 Arbeitspakete

Arbeitspaket 2

Sprachliche, interkulturelle
Vorbereitung sowie
Vorbereitung im Bereich der
Anwendung digitaler Tools

Vorbereitung

und Durchfiihrung der
Deutsch- und
Polnisch-Kurse

Vorbereitung
und Durchfiihrung
gemeinsamer interkultureller
Workshops

Vorbereitung und
Durchfiihrungvon
gemeinsamen Schulungen im
Bereich der Anwendung
digitaler
Kommunikationstools

Arbeitspaket 3

Praktisches Kennenlernen des
Nachbarlandes, Vorbereitung
von Prasentationen zur
Bekanntmachung der
touristischen Attraktionen des
Grenzgebiets

Vorbereitung und
Organisation von
Studienbesuchen im
Nachbarland (3 Besuche in
Polen und 3 in Sachsen)

Vorbereitung und
Durchfiihrung von drei
eintdgigen gemeinsamen
Workshops zur Erstellung
von Prasentationen, die die
touristischen Attraktionen
des Grenzgebiets bekannt
machen.

HINWEIS:

erreicht werden.

Die Projektziele, -ergebnisse und -outputs miissen im MaRRnahmenplan des Projekts logisch miteinander

verbunden sein. Der MalRnahmenplan muss deutlich machen, wie die gesetzten Ziele und Ergebnisse
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Bei der Entscheidung liber die Art, die Organisationsweise, den Inhalt und die Zielgruppen der
Projektoutputs und -aktivitdten miissen sowohl ihre Koharenz mit den Projektzielen und den erwarteten
Ergebnissen als auch die Festlegungen fiir die Auswahl der Indikatoren zur Messung dieser Aktivitaten und

die Definitionen dieser Indikatoren beriicksichtigt werden.

V.2 Indikatoren

Indikatoren dienen der Messung der Effizienz und Wirksamkeit der Durchfiihrung von Projekten
sowie der Programmumsetzung. Die Auswahl der Indikatoren muss durch ProjektmaRnahmen und

Projektziele begriindet sein.

Grundsatzlich wird zwischen Programm- und Projektindikatoren unterschieden. Die
Programmindikatoren setzen sich aus Outputindikatoren (RCO) und Ergebnisindikatoren (RCR)
zusammen. Dariber hinaus gibt es Projektindikatoren, die sich aus den Besonderheiten eines

Projekts ergeben. Die Projektindikatoren sind projektspezifische Outputindikatoren.
V.2.1 Outputindikatoren

Mit Outputindikatoren wird die spezifische Leistung eines Projekts gemessen, z.B. die Anzahl der

unterstiitzten kulturellen und touristischen Stdtten.

Die Liste der Indikatoren fur jede Prioritdt und jedes spezifische Ziel mit entsprechenden Definitionen
wird auf der Programmuwebsite veroffentlicht. Die Outputindikatoren sind bei der

Projektbeantragung aus der Liste der Indikatoren im CST2021-System auszuwahlen.

Alle Outputindikatoren (Programmindikatoren und Projektindikatoren), die den Projektoutputs
entsprechen, sollen im Projektantrag ausgewahlt werden. Jedes Projekt muss mit mindestens

einem passenden programmspezifischen Outputindikator (RCO) verkniipft sein.

Die erreichten Werte der Outputindikatoren sind mit jedem Projektfortschrittsbericht und

_ darzustellen bzw. zu aktualisieren. Betragt der zu erreichende Zielwert eines
Indikators bspw. eins (z.B. Gemeinsame Entwicklung von Strategien und Aktionsplénen: 1) ist der

Fortschritt dessen Erreichung prozentual anzugeben.
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Zur Bewertung und Begleitung von Projekten sollten die Indikatoren, die sich auf die Anzahl der
Teilnehmer von Initiativen/ Veranstaltungen/ Treffen beziehen, auBerdem mit Angaben zu der
Anzahl der Teilnehmer aus Deutschland, Polen und ggf. anderen Landern ergénzt werden. Im
Projektantrag (in der entsprechenden Anlage) werden geschétzte, bei der Projektabrechnung
tatsachliche Werte angegeben (z.B. Teilnahme an gemeinsamen grenziibergreifenden

Veranstaltungen: 85 darunter Polen: 41; Deutsche: 44).

In der Phase der Projektumsetzung sollen zum Zweck der Projektbegleitung die erreichten
Indikatorenwerte um Angaben zu den bereichsiibergreifenden Grundsatzen (z.B.: Anzahl der
unterstiitzten kulturellen und touristischen Stdtten: 41, darunter mit entsprechender
Anpassung/Ausrichtung auf Bedlirfnisse von Menschen mit Behinderung: 20; auf nachhaltige
Entwicklung ausgerichtet: 1) erganzt werden (Anlage zum Projektfortschrittsbericht sowie zum

Auszahlungsantrag , Liste der Projektoutputs und -indikatoren — Umsetzung®).

Die Angaben zu den Indikatorenwerten mit Beriicksichtigung der bereichsibergreifenden Grundsatze
sowie der Anzahl der Teilnehmer aus Deutschland und Polen dienen der Programmbegleitung und
unterliegen keinen Sanktionen. Pflichten der Beglinstigten beziiglich der Beriicksichtigung der
bereichstibergreifenden Grundséatze sowie des grenziibergreifenden Charakters des Projektes im

Rahmen der Projektumsetzung bleiben unberihrt.
V.2.2 Ergebnisindikatoren

Ergebnisindikatoren messen die Auswirkungen des geforderten Projekts und berticksichtigen
insbesondere die direkt Betroffenen, die zu unterstiitzenden Zielgruppen oder die Nutzer einer
Infrastruktur, z.B. Anzahl der Besucher von unterstiitzten kulturellen und touristischen Stétten. Die
ausgewahlten Ergebnisindikatoren sollten klar auf das Projektziel und die ausgewahlten
Outputindikatoren zurlckzufiihren sein (z.B.: Gemeinsam entwickelte Strategien und Aktionspldne =

Von Organisationen aufgegriffene gemeinsame Strategien und Aktionspldne).

Die Ergebnisindikatoren sind bei der Projektbeantragung aus der Liste der programmspezifischen
Indikatoren im CST2021-System auszuwahlen. Die Listen der Indikatoren fiir jede Prioritat und jedes
spezifische Ziel mit den entsprechenden Definitionen werden auf der Programmwebsite

veroffentlicht.
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Jedes Projekt muss mindestens mit einem passenden programmspezifischen Ergebnisindikator
beschrieben werden. Bei komplexeren Projektzielen kdnnen maximal zwei zuséatzliche Indikatoren
aus der Liste ausgewdhlt werden. Insgesamt kdnnen fiir ein Projekt maximal drei Ergebnisindikatoren

benannt werden.

Die erreichten Werte der Ergebnisindikatoren sind erst im Antrag auf Abschlusszahlung
darzustellen. Die erreichten Zwischenwerte der Ergebnisindikatoren sind nicht zu melden. Die
Umsetzung dieser Indikatoren veranschaulicht die Projektergebnisse, ihre Werte unterliegen jedoch

nicht der Kontrolle und den Sanktionen.

Zur Bewertung und Begleitung von Projekten sollten Indikatoren, die sich auf die Anzahl von
Personen beziehen, aulerdem mit Angaben zu der Anzahl der Teilnehmer aus Deutschland, Polen
und ggf. anderen Landern erganzt werden. Im Projektantrag (in der entsprechenden Anlage) werden
geschatzte, bei der Projektabrechnung tatsdchliche Werte angegeben (z.B. Anzahl der Besucher von
unterstiitzten kulturellen und touristischen Stéitten: 10.000; darunter Polen: 6.000; Deutsche: 3.000;
Andere: 1.000).

In der Anlage zum Antrag auf Abschlusszahlung sollten die Ergebnisindikatoren auRerdem um
Angaben zu den bereichsiibergreifenden Grundséatzen (z.B.: von Organisationen aufgegriffene
gemeinsame Strategien und Aktionspldne: 1; darunter mit Ausrichtung auf Menschen mit
Behinderung: 1; darunter mit Anpassung an Menschen mit Behinderung: 1, auf nachhaltige

Entwicklung ausgerichtet: 1) erganzt werden.

Tabelle 4 Liste der programmspezifischen Indikatoren

Prioritat 1: Ein nachhaltiger Grenzraum - Pravention und Anpassung an den Klimawandel

MakR-

Outputindikator (Bezeichnung) cinheit

RCO 81 Teilnahme an gemeinsamen grenziibergreifenden MaRnahmen [Personen]

RCO 83 Gemeinsam entwickelte Strategien und Aktionsplane [Stck.]

ool AN Gemeinsam entwickelte Losungen [Stck.]
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MaRB-

Ergebnisindikatoren (Bezeichnung) einheit

— _

Prioritat 2: Ein lebenswerter Grenzraum - Bildung, Kultur und Tourismus

Spezifisches Ziel 2.1 - Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen

Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen

MaRB-

Outputindikator (Bezeichnung) cinheit

RCO 81

RCO 83

RCO 85

MaR-
einheit

Spezifisches Ziel 2.2 - Starkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus fur die Wirtschafts-

entwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen

MaR-

Outputindikator (Bezeichnung) cinheit
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L . MaR-

n Ergebnisindikatoren (Bezeichnung) cinheit
RCR 77 Anzahl der Besucher von unterstitzten kulturellen und touristischen Statten [Personen]
RCR 79 Von Organisationen aufgegriffene gemeinsame Strategien und Aktionsplane [Stck.]

Prioritat 3: Ein dialogorientierter Grenzraum — Kooperationen von Einwohnern und Institutionen

MakR-
einheit

Outputindikator (Bezeichnung)

RCO 81 Teilnahme an gemeinsamen grenziiberschreitenden Initiativen [Personen]
RCO 83 Gemeinsam entwickelte Strategien und Aktionspldane [Stck.]

oo kEEN  Gemeinsam veranstaltete grenziibergreifende offentliche Veranstaltungen [Stck.]

ek Gemeinsam entwickelte Losungen [Stck.]

ool kA Losungen fir grenziibergreifende rechtliche oder administrative Hindernisse [Stck.]

Ergebnisindikatoren (Bezeichnung)

RCR 79 Von Organisationen aufgegriffene gemeinsame Strategien und Aktionspldane [Stck.]

N

Verringerte oder behobene rechtliche oder administrative grenziibergreifende Hindernisse [Stck.]

{o §:13 Teilnahmen an gemeinsamen grenziibergreifenden gemeinsamen MaRnahmen nach [Personen]

Projektabschluss

S EDES  Von Organisationen aufgegriffene bzw. ausgebaute Losungen [Stck.]
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VI  Projektcalls und Bewertung der Projektantrage

VI.1 Calls — Aufrufverfahren zur Einreichung von Projektantragen

Das GS fuhrt regelmaRig Calls zur Einreichung von Projektantragen durch. Die Projekte werden im
Wettbewerbsverfahren oder im geschlossenen Modus®” ausgewihlt. Aktuelle Informationen zu den

Calls sowie der indikative Zeitplan werden auf der Programmwebsite veréffentlicht.
Die Calls unterliegen grundsétzlich folgenden Beschrankungen:
1) zeitliche Beschrankung - Calls werden zu den vom BA festgesetzten Fristen durchgefihrt,

2) finanzielle Beschrankung - fiir den jeweiligen Call legt der BA vorab ein zur Verfligung

stehendes Fordervolumen fest,

3) thematische Beschrankung — der BA entscheidet iber den inhaltlichen Umfang der Calls und
legt fest, in welchen Prioritaten/spezifischen Zielen (eine oder mehrere Prioritaten bzw.
spezifische Ziele) ein Call stattfinden soll. Der BA kann sich bei der inhaltlichen Ausgestaltung
der Calls auch konkrete MaRnahmen bzw. Outputindikatoren und Ergebnisindikatoren

beschranken.

Grundsatzlich sollten Projekte umsetzungsreif sein, also Giber notwendige Unterlagen und rechtlich
erforderliche Genehmigungen verfiigen.

WICHTIG:

Die Liste erforderlicher Anlagen ist mit allen notwendigen Informationen und Unterlagen zu dem jeweiligen
Call Bestandteil der Antragsunterlagen (und steht auf der Programmwebsite zur Verfligung).

Die Nichteinreichung erforderlicher Anlagen innerhalb der im jeweiligen Call festgelegten Frist wird als
formaler Fehler gewertet und fiihrt zu einer negativen Bewertung im Rahmen der formellen Priifung des

Projektantrags (weitere Informationen im Kapitel VI.3). Das GS und die VB Gibernehmen keine

37 Betrifft den Call fiir das KPF-Projekt.
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Verantwortung flr Verzogerungen bei Einreichung von Unterlagen durch den Beglinstigten. Dies betrifft
auch Unterlagen, die aufgrund von nationalen Vorschriften gefordert werden. Jeder Projektpartner ist
verpflichtet, die erforderlichen Unterlagen bei den zustdandigen Stellen rechtzeitig zu beantragen und sie

dann innerhalb der geforderten Frist beim GS einzureichen.

VI. 2 Erstellung des Projektantrags

Der minimale Forderbetrag aus dem EFRE fiir ein (regulares) Projekt betrdgt 50.000 EUR.
VI.2.1 Informationen und Unterstiitzung fiir potenzielle Antragsteller
Beratungen des GS

Das GS arbeitet zweisprachig. Potenzielle Antragsteller konnen vor Einreichung des Projektantrags
vom GS Unterstiitzung in Form einer Beratung zu ihrer Projektidee erhalten. Es wird empfohlen, vor
einem geplanten Call das Formular zur Projektskizze in elektronischer Form an das GS zu Uibersenden
(das Formular ist auf der auf der Programmwebsite verfligbar). Das GS kontaktiert den potenziellen
Antragsteller innerhalb von 10 Kalendertagen nach Eingang der Projektskizze. Beratungen kdnnen in
elektronischer Form tiber E-Mail und/oder in einer Videokonferenz, als Telefon- oder als
Prasenzberatung am Sitz des GS in Anspruch genommen werden, um und eine (unverbindliche)
Bewertung der Projektidee zu erhalten. Um einen maximalen Beratungserfolg zu gewahrleisten, wird
empfohlen, die Projektskizze rechtzeitig vor dem geplanten Call fiir Projektantrage an das GS zu

senden.

Bei Beratungen am Sitz des GS oder in Form einer Video- oder Telefonkonferenz muss vor dem
Beratungstermin die Projektskizze vorgelegt werden. Es ist zu beachten, dass bei Beratungsterminen
mit Projektpartnern aus beiden Landern grundsatzlich keine Dolmetscherleitung durch das GS
angeboten werden kann. Beratungsgesprache konnen in beiden Programmsprachen und in

englischer Sprache durchgefiihrt werden.

Die Teilnahme an Beratungsgesprachen ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Antragstellung

und Projektbewertung.
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WICHTIG:

Die Einreichung einer Projektskizze ist keine Antragstellung. Die Beratung des GS zu einer Projektidee und
deren Bewertung bedeutet nicht, dass das Projekt (bei negativer Bewertung) abgelehnt oder (bei positiver

Bewertung) angenommen wird und hat keinen rechtsverbindlichen Charakter.

Die Entscheidung lber die Bewilligung der Férderung eines Projekts erfolgt auf Grundlage der Bewertung

eines Projektantrags und wird vom Begleitausschuss getroffen.

Informationsstande bei regionalen Veranstaltungen

Das GS ist nach Moglichkeit mit Informationsstanden zum Programm bei regionalen Veranstaltungen

(Konferenzen) prasent.

Informationstermine, Schulungen, Seminare und Workshops

Vor Beginn und auch wahrend der Calls werden vom GS Informationstermine, Schulungen, Seminare
und Workshops fiir potenzielle Antragsteller angeboten. Die Themen kdnnen einen konkreten Call
betreffen und allgemeine Informationen zum Programm, detaillierte Informationen zu bestimmten
Prioritaten, Informationen tber erforderliche Formulare und Anlagen sowie das IT-System bieten.
Wahrend dieser Termine kénnen auch bilaterale Beratungsgesprache durchgefiihrt werden, wobei
im Vorfeld ein Formular mit der Projektskizze vorgelegt und der Beratungstermin vom GS vorab
bestéatigt werden muss. Zusatzlich werden Schulungen und Workshops zu konkreten Fragestellungen
in der Projektumsetzung durchgefiihrt, die sich vor allem an Beglinstigte von bereits bewilligten

Projekten richten.

Informationen auf der Programmwebsite

Alle erforderlichen Informationen, Unterlagen und Formulare stehen auf der Programmwebsite zur

Verfligung.

VI.2.2 Formular fiir den Projektantrag und Anlagen

Nach der Entwicklung des Projektkonzepts und der Festlegung von Regeln fiir die Zusammenarbeit

konnen Projektpartner in der Anwendung WOD2021 einen Antrag auf Projektférderung stellen.
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Projektantrage kénnen in der Anwendung WOD2021 gestellt werden, sobald ein Call er6ffnet

worden ist.

Informationen und Unterlagen fiir die ordnungsgemaRe Erstellung des Projektantrags stehen auf der
Programmwebsite im Reiter ,Informationen fir Antragsteller” zur Verfligung, unter anderem:

a) dieses Programmhandbuch;

b) die Adresse und den Link zur Anwendung WOD2021;

c) das Antragsformular als PDF-Datei mit der Anlagenliste;

d) eine Anleitung zum Ausfillen des Projektantrags;

e) eine Liste der Indikatoren mit ihren Definitionen.
Ein Antrag auf Projektfoérderung kann wie folgt gestellt werden:

—  Das Antragsformular wird in der Anwendung WOD2021 in zweisprachig - in Polnisch und
Deutsch - ausgefullt. Als Hilfestellung zum korrekten Ausfillen des Antragsformulars dient die
Benutzerhilfe fiir Antragsteller. Es besteht auch die Moglichkeit, das GS bei Fragen oder
Unklarheiten in den Antragsunterlagen zu kontaktieren. Kénnen Anlagen aufgrund ihrer Grolle,
ihres Formats oder der Anzahl der Dateien in elektronischer Form nicht in WOD2021

hochgeladen werden, sind diese im Original beim GS einzureichen.

Adresse: Gemeinsames Sekretariat INTERREG Polen — Sachsen 2021-2021,
ul./Str. Sw. Mikotaja 81
PL - 50-126 Wroctaw

Ergdanzungen zum Antrag und Kontakt mit dem GS
Wihrend der Projektbewertung kann der Lead-Partner vom GS zu Erklarungen und/oder zur
Ergdnzung des Projektantrags aufgefordert werden, gemaR den Regeln zur Projektbewertung. Der

Lead-Partner ist dann verpflichtet, innerhalb der vom GS festgesetzten Frist Erklarungen abzugeben

und/oder Erganzungen vorzunehmen.

Das GS arbeitet zweisprachig und kontaktiert den Antragsteller grundsatzlich in seiner Landessprache

liber WOD2021 und/oder per E-Mail.
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VI.3 Bewertung der Projektantrage

Die einzelnen Etappen, Kriterien und Verfahren zur Projektbewertung sind in dem vom BA
bestatigten Dokument ,Methodik fiir die Bewertung von Projektantréigen der Calls im
Kooperationsprogramm INTERREG Polen — Sachsen 2021-2027" detailliert beschrieben und auf der

Programmwebsite veroffentlicht.
V1.4 Entscheidung des Begleitausschusses

Das Verfahren zur Auswahl der Projekte zur Férderung ist in der ,,Methodik fiir die Bewertung von
Projektantréigen der Calls im Kooperationsprogramm INTERREG Polen — Sachsen 2021-2027"

beschrieben und auf der Programmwebsite veroffentlicht.
VI.5 Beschwerdeverfahren

Gegen die Projektbewertung und Projektauswahl kann Beschwerde eingelegt werden. Das Recht,
eine Beschwerde einzureichen, steht ausschlieBlich dem Lead-Partner zu. Das Recht auf Einleitung
von Einspruchsverfahren gemaf nationalen Rechtsvorschriften bleibt vom Beschwerdeverfahren
unberihrt. Dies gilt insbesondere fiir Antragsteller, deren Antrage abgelehnt wurden. Nahere
Bestimmungen zum Beschwerdeverfahren sind in Anlage Nr. 2 zur Geschéaftsordnung des BA auf der

Programmuwebsite veroffentlicht.
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VIl Kleinprojektefonds (KPF)

VII.1 KPF-Verwaltung

VII.1.1 Antragstellung und Bewertung des KPF-Projektantrags

Der KPF-Projektantrag (Antrag) wird im Rahmen der Prioritdt 3 des Programms vom alleinigen
Begtinstigten im Rahmen eines Calls gestellt. Fiir diesen Call kann der BA gesonderte Regeln

bestimmen.

Die Bewertung des Antrags erfolgt gemaR Kapitel VI.3.
VII.1.2 Zeitplan fiir die Durchfiihrung des KPF

Kapitel IV enthélt Regelungen zum Projektabschluss. Der KPF muss zu einem Zeitpunkt abgeschlossen
sein, der einen termingerechten Programmabschluss sicherstellt. Das Abschlussdatum wird im
Zuwendungsvertrag genannt. Bis zu diesem Zeitpunkt miissen alle Auszahlungen an Endempfanger

abgeschlossen und alle Zahlungen im Zusammenhang mit der KPF-Verwaltung erfolgt sein.
VII.1.3 Verwaltungskosten

Die Verwaltung des KPF unterliegt der Pauschalfinanzierung. Die Pauschale (flat rate) betragt 25%
der forderfahigen Kosten von Kleinprojekten. Zugleich darf der maximale Pauschalbetrag den im Art.
25 Abs. 5 der Interreg-Verordnung festgelegten Betrag von 20% der forderfahigen Gesamtkosten des

KPF nicht ibersteigen.

78



iiterrey

Kofinanziert von
der EUROPAISCHEN UNION

Polen - Sachsen

VII.1.5 Umsetzungsbestimmungen

=

Nach Bestatigung des KPF-Projektantrags durch den BA und vor Vertragsunterzeichnung
erstellt der Begiinstigte ein KPF-Handbuch, u.a. mit folgenden von der VB nach Absprache

mit der NB bestatigten Inhalten:

a) Verfahren zur Bewertung und Auswahl von Kleinprojekten;

b) Kriterien zur Bewertung und Auswahl von Kleinprojekten;

c¢) Methodik zur Berechnung und Prifung der Hohe von Pauschalbetragen;

d) Regeln und Obergrenzen fiir die Forderfahigkeit von Kosten;

79



:* i '-’ Kofinanziert von
ol I te ' ' eu ot der EUROPAISCHEN UNION

Polen - Sachsen

e) Liste von Unterlagen zum Nachweis der Zielerreichung im Kleinprojekt;
f)  Entwurf der Geschaftsordnung des KPF-Lenkungsausschusses;

g) Beschwerdeverfahren fiir Endempfanger bzw. Antragsteller;

h) Berichtsverfahren fur Kleinprojekte;

i) Vertragsabschlussverfahren fiir Kleinprojekte;

j)  Regelungen zur Information, Kommunikation und Publizitat zum KPF.

2. Vor der Bekanntmachung des ersten Calls fir Kleinprojekte erstellt und veroffentlicht der

alleinige Beglinstigte auf seiner Website:

a) das Muster fiir den Zuwendungsvertrag tGber die Forderung eines Kleinprojekts;
b) das Formular fir den Projektantrag;

c) das Muster und die Fristen fiir die Berichterstattung.

3. Nach jeder Sitzung des KPF-Lenkungsausschusses erstellt und veroffentlicht der alleinige

Beglinstigte auf seiner Website:
a) eine Liste der geforderten Kleinprojekte mit dem jeweiligen Férderbetrag sowie
b) einen zusammenfassenden Bericht Giber den Umsetzungsstand des KPF.

VII.1.6 Lenkungsausschuss fiir den Kleinprojektefonds und das KPF-Sekretariat

Gemals Art. 25 Abs. 2 der Interreg-Verordnung und unter Vermeidung von Interessenkonflikten setzt
der alleinige Beglinstigte einen Lenkungsausschuss fiir den Kleinprojektefonds (KPF-LA) ein.
Stimmberechtigte Mitglieder des KPF-LA sind (in gleicher Anzahl) Vertreter von Akteuren aus Sachsen
und Polen. Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner (die keine Mitglieder der Euroregion Nysa
bzw. Neisse sind) machen zumindest die Hélfte der Mitglieder des KPF-LA aus. Vertreter der VB, NB,

der nationalen Kontrollinstanz und der KOM kénnen an Sitzungen des KPF-LA als Beobachter mit
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beratender Funktion teilnehmen. An den Sitzungen kénnen auch Mitglieder von Evaluierungsteams

des Programms und sonstige geladene externe Experten teilnehmen.

Der KPF-LA:
a) beschlielt eine Geschaftsordnung;
b) bestatigt die Auswahlkriterien fiir Kleinprojekte und deren eventuelle Anderungen;
c) st fir die Auswahl von Kleinprojekten zustdndig und bestatigt den Forderbetrag;
d) Uberwacht den Umsetzungstand des KPF.

Der alleinige Begiinstigte setzt ein KPF-Sekretariat ein, das u.a.:

a) gewadbhrleistet, dass sich polnische und deutsche Endempfanger vor der formellen
Antragstellung beraten lassen und ihre Projektideen und Projektantrage besprechen

kénnen,
b) den Endempfangern Schulungen zum KPF anbietet,
c) die Calls zur Einreichung von Kleinprojektantragen durchfihrt,
d) die Bewertung von Kleinprojektantragen durchfihrt,
e) den KPF-LA in seiner Arbeit unterstiitzt und Unterlagen fir dessen Sitzungen erstellt,

f) Informations- und PublizitaitsmaBnahmen zum KPF durchfiihrt und das GS bei seiner
Offentlichkeitsarbeit zum Kooperationsprogramm mit KPF-relevanten Informationen

unterstuitzt,
g) den Umsetzungsstand des KPF iberwacht.
VII.1.7 Zahlungen

Die VB stellt dem alleinigen Beglinstigten maximal 15% der KPF-Mittelausstattung als erste

Vorschusszahlung zur Verfligung. Antrage auf Vorschusszahlungen werden tber das CST2021-System
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gestellt. Der Beglinstigte erhalt Vorschusszahlungen zur Deckung der Kosten fiir die KPF-Verwaltung
und fiir Zahlungen an Endempfanger. Die Bewilligung und Abrechnung der Vorschusszahlungen wird

im Zuwendungsvertrag zwischen der VB und dem alleinigen Beglinstigten geregelt.

Auszahlungsantrage werden entsprechend der Regelungen in Kapitel XI.3 (iber das CST2021-System
gestellt. Die Kosten von abgerechneten Kleinprojekten konnen in den KPF-Auszahlungsantrag des

alleinigen Beglinstigten aufgenommen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

1. die Erreichung der Ziele des jeweiligen Kleinprojekts konnte durch entsprechende Unterlagen

des Endempféangers gegeniiber dem alleinigen Beglinstigten nachgewiesen werden,

2. die zu erstattenden Mittel wurden vom alleinigen Beglinstigte an den Endempféanger

ausgezahlt und

3. die erforderlichen Informationen zum jeweiligen Kleinprojekt sowie tber die Auszahlung der

Mittel wurden im Zuwendungsregister im CST2021-System gemeldet.

VII.1.8 KPF-Verwaltungspriifung

1. Die Priifung der _ umfasst:

a) hinsichtlich der KPF-Verwaltung:

-die Prifung der ordnungsgemalen Berechnung der Verwaltungskosten _
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— die Prlifung der Erreichung von Indikatoren,

— die Prafung der Erflllung von Informations- und Publizitatspflichten im Bereich

Kommunikation und Sichtbarkeit durch den alleinigen Beglinstigten,

— die Prifung der getétigten Auszahlungen des alleinigen Beglinstigten an die Endempfanger.

‘ |

b) hinsichtlich der Durchfiihrung von Kleinprojekten (GufBasiseinerstichprobe-aus

— die Prifung der Erfiillung von Informations- und Publizitatspflichten im Bereich

Kommunikation und Sichtbarkeit durch den Endempfanger,

— die Uberpriifung der Erfiillung der im Zuwendungsvertrag fiir das betreffende Kleinprojekt

festgelegten Bedingungen zur Auszahlung des Pauschalbetrages an den Endempfanger.

2. Die Vor-Ort-Kontrolle umfasst:
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VII.2 Kleinprojekte

Endempfanger sind Antragsteller im KPF und missen die Kriterien zur Antragsberechtigung von
Beglinstigten in Kapitel Il erflllen. Der alleinige Beglinstigte kann nicht Endempfanger eines

Kleinprojekts sein.

Der Endempfanger ist fiir die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Kleinprojekts und die Erreichung
der Projektoutputs gemall Zuwendungsvertrag verantwortlich. Fir die Endempféanger gelten die in

Kapitel 1.4 sowie im Zuwendungsvertrag verankerten Rechte und Pflichten.

Der alleinige Begilinstigte schliet mit dem Endempfanger einen Zuwendungsvertrag tUber die
Forderung des Kleinprojekts ab. Der Zuwendungsvertrag regelt detailliert die Bedingungen fiir die
Abrechnung des Kleinprojekts. Der Zuwendungsvertrag mit dem Endempfanger soll unverziglich
nach der Entscheidung des KPF-LA unterzeichnet werden. Das Muster fiir den Zuwendungsvertrag

steht auf der Website des alleinigen Beglinstigten zur Verfligung.
VII.2.1 Grenziibergreifender Bezug

Bei Kleinprojekten missen drei Kriterien der grenzlibergreifenden Zusammenarbeit — gemeinsame
Vorbereitung, gemeinsame Umsetzung und gemeinsames Personal — erfillt sein. Kleinprojekte
kénnen nicht gemeinsam finanziert werden. Das KPF-Sekretariat Gberprift die Erflllung der Kriterien

bei der Bewertung und Abrechnung des Kleinprojekts.
VII.2.2 Aufbau des Kleinprojekts
Der Aufbau eines Kleinprojekts folgt den Regelungen in Kapitel V.

Ein Kleinprojekt kann je nach Zielsetzung aus mehreren eigenstandigen Arbeitspaketen bestehen. Die
Arbeitspakete kénnen parallel oder nacheinander umgesetzt werden. Ein Arbeitspaket besteht aus
einer Reihe zusammenhangender MaRnahmen und flhrt zur Erreichung eines/von bestimmten

Projektoutputs.
Der Antragsteller bzw. Endempfanger erarbeitet und bestimmt fiir jedes einzelne Arbeitspaket:

— ein detailliertes Entwurfsbudget;
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— Indikatoren (Outputs) mit Zielwerten;
—  (Beschreibung der) Qualitatsstandards fiir die Durchfiihrung des Arbeitspaketes;

— eine Liste von Unterlagen, die Grundlage fir die quantitative und qualitative Bewertung der

Umsetzung von Arbeitspaketen (Erreichung geplanter Outputs) bilden (siehe dazu auch

Kapitel VII.2.6).

Ein Arbeitspaket ist nicht als eine einzelne Kostenposition (z.B. Versicherung fiir die Zielgruppe,
Anreise zur Schulung, Entlohnung fiir Trainer) zu definieren. Es darf auch nicht ausschlieRlich aus
einzelnen MaRRnahmen, z.B. Sitzungen des Teams, das den Bericht erstellt, bestehen. Aus einem
Arbeitspaket sollten auch keine Kosten mit einer Obergrenze, Projektpersonal, indirekte Kosten usw.

herausgel6st und als eigenstandiges Arbeitspaket deklariert werden.

Die Arbeitspakete sind im Antrag detailliert darzustellen. Bei Schulungen sollen beispielsweise die
Dauer, die Mindestteilnehmerzahl, die Anforderungen an den Trainer, Catering, Anreisekosten,

Betreuung von hilfsbediirftigen Personen usw. beschrieben werden.
VIIl.2.3 Budget eines Kleinprojekts

Die Mindestforderung eines Kleinprojekts aus EFRE-Mitteln betrdgt 3.000 EUR. Der maximale
Férderbetrag eines Kleinprojekts aus EFRE-Mitteln betragt 30.000 EUR. Die Gesamtkosten eines
Kleinprojekts diirfen 100.000 EUR nicht Gbersteigen.

Kleinprojekte kénnen alle Kostenkategorien mit Ausnahme von Kosten fiir Infrastruktur- und
Bauarbeiten umfassen. Bei Kleinprojekten wird der Kauf von produktiven Investitionen nicht

geférdert.
Die gesamte Abrechnung von Kleinprojekten erfolgt zwingend Giber Pauschalbetrage.

Pauschalbetrage (lump sums) werden auf der Grundlage eines Entwurfsbudgets (Art. 53. Abs. 1. ¢)
der Dachverordnung) berechnet. Bei der Aufstellung des Entwurfsbudgets zur Ermittlung eines
Pauschalbetrags konnen die in Kapitel X dargestellten vereinfachten Kostenoptionen mit Ausnahme

der Standardeinheitskosten fiir Personal verwendet werden. Die Pauschalbetrdge werden fir jedes

Arbeitspaket eines Kleinprojekts einzeln berechnet. BerkPF-EtAbestatisteie-Pauschalbetrage:
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Die Methodik zur Berechnung von Pauschalbetrdgen ist im KPF-Férderhandbuch enthalten.
VII.2.4 Forderfahigkeit der Mehrwertsteuer

GemaR Art. 64 Abs. 1c Ziffer iv) der Dachverordnung ist die Mehrwertsteuer foérderfahig. Die
Forderfahigkeit der Umsatzsteuer bei Kleinprojekten, bei denen staatliche Beihilfen gewahrt werden,
richtet sich nach den Bestimmungen der AGVO und hangt von der Vorsteuerabzugsberechtigung
nach nationalem Recht ab. Weitere Informationen hierzu sind auf der Programmwebsite unter dem

Abschnitt tber staatliche Beihilfen bei Projekten zu finden.
VII.2.5 Abrechnung und Berichterstattung

Die Abrechnung eines Kleinprojekts sollte nach dessen Abschluss erfolgen. Die Abrechnung von

einzelnen abgeschlossenen Arbeitspaketen ist in begriindeten Fallen zulassig.

Da die Kleinprojekte ausschlieRlich Gber Pauschalbetrdage abgerechnet werden, werden fir die

Berichterstattung und Abrechnung des Kleinprojekts keine Buchungsbelege bendtigt.
VII.2.6 Priifung und Erstattung

Der alleinige Beglinstigte priift, ob die im Auszahlungsantrag des Kleinprojekts geltend gemachten

Pauschalbetrage der jeweiligen Arbeitspakete ,zuldssig/ unzuldssig” sind.

Ein gemeldeter Pauschalbetrag wird dem Endempfanger durch den alleinigen Beglinstigten nur dann
ausgezahlt, wenn das betreffende Arbeitspaket gemall dem Projektantrag und dem

Zuwendungsvertrag umgesetzt worden ist.

Eine wichtige Rolle im Projektantrag spielt die Auflistung von Unterlagen, die die Erreichung der Ziele
des Kleinprojekts entsprechend den Standards und in einem Umfang belegen, die als Grundlage fir
die Abrechnung der festgelegten Pauschalbetrdge eine Auszahlung der Fordermittel rechtfertigen

(siehe Kapitel VII.2.2 Aufbau des Kleinprojekts).

Sie kénnen als Output aus der Umsetzung eines Arbeitspakets (z.B. Bericht, Strategie) erstellt werden
oder seine Umsetzung (Teilnehmerliste, Fotos usw.) belegen. Dabei sind lediglich die fiir die Prifung

der Erreichung des Ziels des Kleinprojekts wesentlichen (relevanten) Unterlagen zu nennen.
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Beispiel: Wenn der Output aus einem Arbeitspaket eine (von Fachexperten erstellte) Karte mit
touristischen Wegen in der Grenzregion ist, sollte zum Nachweis (iber die Durchfiihrung des
Arbeitspakets die fertige Karte vorgelegt werden, die entsprechend den festgelegten Standards (der
inhaltliche Umfang und technische Vorgaben wie z.B. folierte Karte, richtiger MafSstab, Papier) erstellt

und veréffentlicht wurde.

Wenn der Output aus einem Arbeitspaket die Teilnahme an Workshops ist, sollten zum Nachweis der
Durchfiihrung vor allem die Anwesenheitsliste mit Unterschriften der Teilnehmer und z.B. der
Evaluationsbogen zum Nachweis der Qualitdt und Durchfiihrung der Schulung, der

Qualifizierungsnachweis fiir den Trainer, Bilder usw. eingereicht werden.

Die Unterlagen sollten nicht nur die qualitative Umsetzung des Arbeitspakets belegen, sondern auch

bestatigen, dass die MaBRnahmen entsprechend den Standards und im Umfang durchgefiihrt wurden,
die wahrend der Bewilligung/Auswahl des Kleinprojekts zur Forderung festgelegt wurden. Grundlage
fiir die endgiiltige Priifung und Bewertung der vollstandigen Erfiillung der Ziele im Kleinprojekt sind

die vorgelegten und im Projektantrag aufgefiihrten Unterlagen.

Wenn der Endempféanger die fir den jeweiligen Pauschalbetrag / Arbeitspaket im
Zuwendungsvertrag genannten Unterlagen nicht libermittelt oder die geplanten Ergebnisse nicht
vollsténdig erreicht werden, wird der Pauschalbetrag fiir das betreffende Arbeitspaket als nicht

zulassig eingestuft und nicht ausgezahilt.

VII.3 Sonstiges

Inhaltliche Anderungen der Anlagen zum Zuwendungsvertrag fiir den KPF miissen vom alleinigen
Begiinstigten an das GS gemeldet werden. Eventuelle Anderungen der Bewertungs- und
Auswahlkriterien von Kleinprojekten sowie Verfahren zur Abrechnung nach vereinfachten

Kostenoptionen sind vorab mit der VB und NB abzustimmen.
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Flr sonstige Aspekte, die in diesem Kapitel VII nicht gesondert geregelt sind, gelten die Regelungen

dieses Programmhandbuchs.
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VIII Vertragsschluss

VIIl.1 Zuwendungsvertrag

Der Zuwendungsvertrag ist ein zivilrechtlicher Vertrag. Der Zuwendungsvertrag regelt die Rechte und
Pflichten beider Vertragsparteien und setzt den rechtlichen und finanziellen Rahmen fiir die
Durchfiihrung geplanter ProjektmaBnahmen. Damit wird insbesondere der Maximalbetrag der

Forderung aus EFRE-Mitteln bestatigt.

Flr den Abschluss des Zuwendungsvertrags hat der Antragsteller eines zur Férderung ausgewahlten

Projekts:

1) mogliche Auflagen aus der Entscheidung des BA zu erflllen. Davon ausgenommen sind

Auflagen, die gemaR der Entscheidung des BA zu einem spateren Zeitpunkt zu erfillen sind;

2) das GS lUber die Art und Weise der Umsetzung moglicher Empfehlungen aus der

Entscheidung des BA zu informieren;

3) dem GS alle nach der Liste der fiir den Vertragsabschluss notwendigen Anlagen zu

Gbermitteln;
4) mogliche technische Korrekturen, die aus der Antragsprifung resultieren, vorzunehmen.

Die Frist fiir die Erfillung dieser Pflichten betrigt fiinf Monate ab Ubermittlung der Information tber
die Auswahl des Projekts zur Férderung und etwaige Auflagen und Empfehlungen durch das GS an
den Antragsteller. Die Nichterfiillung einer der o.g. Pflichten innerhalb der Frist fiihrt zur Stornierung
der Entscheidung des BA (iber die Auswahl des Projekts zur Férderung. Damit kann der
Zuwendungsvertrag nicht unterzeichnet werden. Der Projektantrag kann bei einem der

nachfolgenden Calls erneut gestellt werden.
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WICHTIG:

Die Liste der fuir den Vertragsabschluss notwendigen Anlagen befindet sich in den Antragsunterlagen fiir

den jeweiligen Call.

Die Projektpartner haben dafiir zu sorgen, dass die erforderlichen Unterlagen bei den zustandigen

Stellen rechtzeitig beantragt und dann innerhalb der geforderten Frist beim GS eingereicht werden.

Bei der VertragsschlieBung kann der Zeitplan fiir die Projektdurchfiihrung angepasst und ggf. weitere
notwendige Anderungen (wie z.B. Anpassung der Kontakt- und Adressdaten u.A.) vorgenommen
werden. Die Anpassung des Zeitplans fiir die Projektdurchfiihrung ist wahrend der

Vertragsschlieung nur entsprechend den Modalitaten des jeweiligen Calls moglich.

Der Lead-Partner und der/die andere/n Projektpartner knnen bereits nach der Antragstellung und
vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags auf eigenes Risiko mit der Projektumsetzung
beginnen, allerdings gibt es keine Garantie dafiir, dass der Projektantrag durch den BA zur Forderung
bestatigt wird. Dabei ist auRerdem zu beachten, dass der BA fiir das Projekt zusatzliche Auflagen

und/oder Empfehlungen formulieren kann.

Wahrend der VertragsschlieBung kdnnen erste mit dem GS abgestimmte (technische und inhaltliche)
Projektanderungen umgesetzt werden, fiir die nach Kapitel XI.4 keine Zustimmung der VB oder des

BA erforderlich ist.
VIII.2 Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags

Der Zuwendungsvertrag und eventuelle Anderungsvertrige werden von dem jeweils fiir die regionale
Entwicklung zustandigen Minister (in seiner Funktion als VB) und dem Lead-Partner im Projekt, das
vom BA zur Forderung ausgewahlt wurde, unterzeichnet. Der Lead-Partner muss den
Zuwendungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zustellung durch das GS unterzeichnen. Nach

dieser Frist erlischt die Willenserklarung der VB und der Zuwendungsvertrag wird nicht geschlossen.

Das Muster des Zuwendungsvertrags steht auf der Programmwebsite zur Verfligung.

92



:* i '-’ Kofinanziert von
ol I te ' ' eu ot der EUROPAISCHEN UNION

Polen - Sachsen

IX Kommunikation und Sichtbarkeit im Projekt

Ausfihrliche Informationen und praktische Beispiele zu den in diesem Kapitel behandelten Themen
sind im Leitfaden fiir Kommunikation und Sichtbarkeit enthalten, der auf der Programmwebsite

abrufbar ist.
IX.1 Kommunikationspflichten der Projektpartner

IX.1.1 Verpflichtungen

Die Kommunikationspflichten eines jeden Projektpartners sind in der Dachverordnung und
insbesondere in der Interreg-Verordnung festgelegt. Dazu gehoren:

1) das Logo des Programms wahrend der Umsetzung der MaRBnahmen zur Sichtbarkeit,
Transparenz und Kommunikation zu verwenden,

2) auf der Website oder den Social-Media-Sites des Partners, sofern solche bestehen, eine
kurze Beschreibung des Projekts einzustellen, einschlieBlich der
o Ziele,

e Ergebnisse,
e Information lber die finanzielle Unterstiitzung aus dem Interreg-Programm,

3) in Unterlagen und Kommunikationsmaterial zum Projekt, die fiir die Offentlichkeit oder
Teilnehmer bestimmt sind, sichtbar auf die Unterstiitzung aus dem Programm
hinzuweisen,

4) bei Projekten, deren Gesamtkosten 100.000 EUR Uibersteigen, sind fiir die Offentlichkeit
deutlich sichtbare langlebige Tafeln oder Schilder mit dem Logo des Programms
anzubringen. Dies hat unverziiglich zu erfolgen, sobald die konkrete Durchfiihrung des
Projekts mit Investitionen oder mit der Anschaffung von Ausriistung angelaufen ist oder
sobald die beschaffte Ausriistung installiert ist.,

5) bei Projekten, die nicht unter die Ziffer 4) fallen, ist fiir die Offentlichkeit mindestens ein
Anschlag in A3 oder groRer oder eine gleichwertige elektronische Anzeige mit

Informationen zum Projekt und zur Interreg-Férderung anzubringen,
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6) bei Projekten von strategischer Bedeutung und bei Projekten, deren Gesamtkosten
5.000.000 EUR (ibersteigen, ist eine Kommunikationsveranstaltung zu organisieren und

die EU-Kommission und die VB einzubinden.??

Beim Kleinprojektefonds (KPF) gewahrleistet der alleinige Beglinstigte im Wege der
Vertragsbedingungen, dass die Endbeglnstigter die Anforderungen an die 6ffentliche

Kommunikation Gber das Interreg-Vorhaben erfiillen.*°

Die Projektpartner sind auch verpflichtet, das Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial auf
Ersuchen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, z. B. der Europdischen
Kommission, zur Verfligung zu stellen. Die EU soll eine unentgeltliche, nichtausschlieRliche und
unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung solchen Materials und jedweder damit zusammenhangender
bereits bestehender Rechte erhalten. Aufgrund der Lizenz werden der EU mindestens die folgenden

Rechte gewahrt:

a) das Recht, das o. g. Material zu reproduzieren, zu kopieren und den Organen und Agenturen
der Union und den Behorden der Mitgliedstaaten sowie deren Beschaftigten zur Verfiigung
zu stellen (interne Verwendung),

b) Reproduktion auf jede Weise und in jeder Form, ganz oder teilweise,

c) Ubermittlung an die Offentlichkeit unter Verwendung jedweder Kommunikationsmittel,

d) Verbreitung des Materials (oder Kopien davon) in jeder Form,

e) Speicherung und Archivierung,

f) Vergabe von Unterlizenzen der Rechte an diesem Material an Dritte.

Diese Verpflichtung zur Bereitstellung darf flr die Projektpartner nicht zu Zusatzkosten oder

erheblichem Verwaltungsaufwand fiihren.*

39 Art. 36 Abs. 4 der Interreg-Verordnung.
40 Art. 36 Abs. 5 der Interreg-Verordnung.

41 Art. 49 Abs. 6 sowie Anhang IX Pkt. 2 der Dachverordnung.
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IX.1.2 Kiirzung der Férderung bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen

Kommt ein Projektpartner seinen Verpflichtungen aus _ Ziffern 1) bis 6) nicht nach und
ergreift keine AbhilfemalRnahmen, kiirzt die VB die dem betreffenden Projektpartner gewahrte

Forderung um bis zu 2 %.

Die nachstehende Tabelle prasentiert die prozentuale Kiirzung der Férderung bei Nichteinhaltung der

Kommunikationspflichten:

Tabelle 5 Ubersicht iiber Sanktionierungen bei Nichteinhaltung der Kommunikationspflichten

Verpflichtung des Projektpartners Maximale Kiirzung der Férderung bei

Nichterfiillung einer bestimmten
Verpflichtung wahrend der
Projektumsetzung (% der dem jeweiligen

Projektpartner gewdhrten Forderung)

1. Einstellung einer kurzen Beschreibung des Projekts, einer 0,4 %
Information Uber seine Ziele und Ergebnisse, die finanzielle Hilfe
aus dem Interreg-Programm auf der Website oder den Social-
Media-Sites des Projektpartners, sofern solche bestehen

2. Sichtbare Hinweise auf die Unterstiitzung aus dem Programm in 0,4 %

Unterlagen und Kommunikationsmaterial zum Projekt, die fir die

Offentlichkeit oder Teilnehmer bestimmt sind

3. a) bei Projekten, deren Gesamtwert 100.000 EUR ubersteigen, mit
Sachinvestitionen oder mit der Anschaffung von Ausriistung -
Anbringung fiir die Offentlichkeit deutlich sichtbarer langlebiger
Hinweis- bzw. Erlduterungstafeln mit dem Logo des Programms;
die Verpflichtung gilt fur jeden Projektpartner, der im Rahmen des
Projekts eine Sachinvestition tatigt oder Ausriistung anschafft, auch
wenn sein individuelles Budget bei unter 100.000 EUR liegt,

0,4%

Oder

3. b) Anbringung in der Offentlichkeit von mindestens einem Anschlag 0,4 %
in A3 oder groRer oder einer gleichwertigen elektronischen Anzeige
mit Informationen zum Projekt und zur Interreg-Férderung - in

sonstigen, im Pkt. 3a nicht genannten Projekten,
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Verpflichtung des Projektpartners Maximale Kiirzung der Férderung bei

Nichterfiillung einer bestimmten
Verpflichtung wahrend der
Projektumsetzung (% der dem jeweiligen

Projektpartner gewdhrten Forderung)

4. bei Vorhaben von strategischer Bedeutung und bei Vorhaben, deren 0,4%
Gesamtkosten 5.000.000 EUR lbersteigen - Organisation einer
Kommunikationsveranstaltung und Einbindung der

Verwaltungsbehérde und der Europdischen Kommission

5. Sonstige KommunikationsmaBnahmen (ausgenommen die in Pkt. 1-4 0,1 % fiir eine einmalige Nichteinhaltung,
genannten): Verwendung des Programmlogos, dessen Bestandteil hochstens jedoch 0,4 %
auch das Unionsemblem ist, bei der Durchfiihrung von Sichtbarkeits-,

Transparenz- und KommunikationsmaBnahmen

Die Regelungen fiir die Endempfanger im Rahmen des Kleinprojektefonds sind im KPF-

Forderhandbuch enthalten.

IX.1.3 Zusatzliche Verpflichtungen

Die Projektpartner sind auRerdem verpflichtet, dem GS Folgendes zu libermitteln:

a) fotografische und/ oder audiovisuelle Dokumentation der Durchfihrung des Projekts (z. B.
Fotos, Videos, Webcasts, Radio- und Fernsehsendungen oder Scans von Presseartikeln).

Die Projektpartner sind verpflichtet, der Verwendung dieser Unterlagen durch die VB oder
das GS fur ihre Informations- und KommunikationsmaRBnahmen zuzustimmen. Die
Ubermittlung der Dokumentation erfolgt auf der Grundlage separater, unentgeltlicher, nicht
ausschlieBlicher Lizenzvertrage. Die Vorlage fir einen Lizenzvertrag wird auf der
Programmseite veroffentlicht werden.

b) Informationen tber geplante und laufende Aktivitaten im Hinblick auf die Sichtbarkeit,
Transparenz und Kommunikation im Projekt (z. B. Organisation von Konferenzen) und tber
abgeschlossene wichtige Projektphasen, einschlieRlich realisierter Outputs und Ergebnisse (z.
B. Veroffentlichung). Dies gilt auch fiir Outputs, die von externen Auftragnehmern im Auftrag

der Partner erarbeitet werden (z. B. Erstellung eines Forschungsberichts).
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Diese Informationen sind mindestens 14 Kalendertage vor der geplanten Aktivitdt und
unverzlglich nach Abschluss wichtiger Projektphasen, darunter nach Erreichen eines

Ergebnisses, nach Auslieferung eines Outputs, an die E-Mail-Adresse des GS zuzusenden.

IX.1.3.1 Zusatzliche Verpflichtungen fiir polnische Empfanger von Zuwendungen aus dem

Staatshaushalt und den Sondervermogen

Polnische Projektpartner, die aus dem Staatshaushalt oder aus staatlichen Sondervermogen
finanzierte bzw. kofinanzierte Aufgaben realisieren, sind verpflichtet, Gber diese Finanzierung bzw.
Kofinanzierung angemessen zu informieren®?. Bei gleichzeitiger Durchfiihrung von aus europédischen
Fordermitteln (einschlieRlich des Interreg-Programms) kofinanzierten Aufgaben gilt diese
Verpflichtung unabhangig von den Informationsaktivitdten, die sich aus den Verordnungen der
Europdischen Union ergeben. Ein solcher Zusammenfluss verschiedener Finanzierungsquellen kann
dann vorkommen, wenn der Eigenanteil, den der Beglinstigte zum Projekt leistet, aus dem

Staatshaushalt bzw. einem Sondervermégen stammt.

Wenn dies auf das Projekt zutrifft, kann dies bedeuten, dass der polnische Beglinstigte beispielsweise
zwei Hinweistafeln erstellen muss - eine gemaRk den EU-Vorschriften und eine auf der Grundlage der

Verordnung des Ministerrats (MR).
Die MR-Verordnung bestimmt:

a) Arten der Informationsaktivitaten,

b) Artund Weise ihrer Durchfiihrung, einschlieflich des Zeitraums, in dem sie durchzufiihren
sind,

c) Betrag oder Betrage der Finanzierung/Kofinanzierung aus dem Staatshaushalt oder aus

staatlichen Sondervermaogen, bis zu dem/denen keine Informationspflicht besteht.

42 Verordnung des Ministerrats vom 7. Mai 2021 (ber die Bestimmung von InformationsmaRnahmen, die von Tragern
durchgefiihrt werden, die aus dem Staatshaushalt oder aus staatlichen Sondervermogen finanziere bzw. kofinanzierte
Aufgaben realisieren (GBI. aus 2021, Pos. 953) sowie Art. 35 a Abs. 1 und Art. 35 b des Gesetzes vom 27. August 2009
Uber o6ffentliche Finanzen (GBI. aus 2021, Pos. 305).
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IX.2 Wie ist der Kommunikationsplan eines Projekts zu erstellen

Die Projektpartner planen gemeinsam die Kommunikation im Projekt und erganzen den

Kommunikationsplan des Projekts, der eine Anlage zum Projektantrag darstellt. Im

Kommunikationsplan definieren sie:

IX.3

Kommunikationsziele — mindestens zwei: zu Beginn und am Ende des Projekts. Wenn die Art
des Projekts es erfordert, konnen zusatzliche Ziele fir wichtige Phasen des Projekts in den
Kommunikationsplan aufgenommen werden.

Zielgruppen, die mit den Kommunikationszielen direkt verknipft sind.
KommunikationsmaBBnahmen (diejenigen, die sich aus den im vorliegenden Kapitel
definierten Verpflichtungen ergeben) sowie diejenigen, die dabei helfen, das angestrebte Ziel
und die Zielgruppe zu erreichen.

Kommunikationsinstrumente auf jede Malnahme und Anzahl (Stiick oder Personen)
abgestimmt.

Projektpartner, der fir die Durchfiihrung der jeweiligen KommunikationsmaBnahme

verantwortlich sein wird.

Programmlogo

Das Logo des Kooperationsprogramms Interreg Polen — Sachsen 2021-2027 muss in allen

Informations- und Werbematerialien eines geférderten Projekts verwendet werden. Das

Programmlogo ist in Deutsch, Polnisch und zweisprachig - Deutsch-Polnisch - gestaltet. Je nach

Kommunikationsbedarf sollte die entsprechende Sprachversion des Programmlogos verwendet

werden.
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Weitere Hinweise zur Verwendung des Programmlogos sind im Leitfaden fliir Kommunikation und

Sichtbarkeit enthalten.

IX.4 Projektname und -logo
Projektname

Wir empfehlen kurze und einpragsame Projektnamen. Sie sind leichter zu merken und in

Kombination mit dem Programmlogo besser zu visualisieren.

Projektlogo

Die Projektpartner kdnnen ein eigenes Logo fiir ihr Projekt erstellen. Projektlogo soll gemaR dem

Leitfaden fiir Kommunikation und Sichtbarkeit an das Programmlogo angehangt werden.

Immer wenn der Projektname oder das Projektlogo verwendet wird, muss auch das Programmlogo

verwendet werden.
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Im Bereich des Programmlogos und des Projektlogos / Projektnamens sollten keine weiteren

visuellen Elemente hinzugefiigt werden.
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IX.5 Icons fiir die Prioritaten des Programms

Zur grafischen Darstellung der EU-Forderbereiche konnen speziell erstellte Icons in unterschiedlichen

Farben verwendet werden.

Prioritat 1: Ein nachhaltiger Grenzraum — Pravention und Anpassung an den Klimawandel:

e -——
— -~
o ——

Prioritat 2: Ein lebenswerter Grenzraum — Bildung, Kultur und Tourismus:
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Prioritat 3: Ein dialogorientierter Grenzraum — Kooperationen von Einwohnern und Institutionen:

Abbildung 11 Icons fiir die einzelnen Prioritdten der Programms

102



:* i '-’ Kofinanziert von
ol I te ' ' eu ot der EUROPAISCHEN UNION

Polen - Sachsen

X Projektbudget und Forderfahigkeitsregeln

X.1 Projektbudget — allgemeine Grundsdtze

Die Vorbereitung eines Projektkostenplans bedarf der Mitarbeit aller Projektpartner bei der
Erarbeitung des Projektes und der Erstellung des Projektantrags. Jede im Projekt geplanten Kosten
miissen einem Projektpartner zugeordnet werden und von diesem Projektpartner ordnungsgemaf

abgerechnet werden.

Jeder Projektpartner hat die Kosten der ProjektmalRnahmen, fiir welche er verantwortlich ist,
einzuschatzen. Die Betrage sind im Projektantrag in EUR anzugeben und in die einzelnen
Kostenkategorien aufzunehmen. Bei der Umrechnung von Betragen anderer Wahrungen (wie etwa
PLN) in EUR ist ein einheitlicher Umrechnungskurs (fir alle Projektpartner im Zuwendungsantrag)
anzuwenden, der sich nach dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Projektantrags
und/oder langfristige EUR-Wechselkursprognosen rechtfertigen lasst. Die Regelungen zur
Umrechnung der Ausgaben in EUR in der Phase der Projektabrechnung werden im Kapitel X.8

dargestellt.

Von mehreren Projektpartnern gemeinsam getragene Kosten, d. h. eine anteilsmaRige Finanzierung

der Kosten, die von einem Projektpartner getragen wurden, werden im Programm nicht erstattet.

Bei der Planung des Kostenplans ist es notwendig, sich ausfiihrlich insbesondere liber die in diesem
Kapitel dargestellten Grundsatze der Forderfahigkeit der Kosten im Projekt, die Kostenkategorien,
den Katalog forderfahiger und nicht forderfahiger Kosten sowie tiber die Regelungen zur Nutzung der

vereinfachten Abrechnungsmethoden zu informieren.

Die nachstehende Tabelle enthilt eine anschauliche Ubersicht der zuldssigen Methoden fiir die

Abrechnung der einzelnen Kosten im Projektbudget.
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Tabelle 6 Ubersicht der zulédssigen Methoden fiir die Abrechnung der einzelnen Kosten im Projektbudget

Mogliche Optionen
fiir den Aufbau des

Kostenplans

Personalkosten

Indirekte Kosten

(Biiro- und

Verwaltungskosten)

Reise- und

Unterbringungskosten

Kosten fiir externe
Expertise und

Dienstleistungen

Ausriistungskosten

Projekte mit Gesamtkosten von bis zu 200

Tsd. EUR

Option 1 Option 2

Personalkosten sind erforderlich als
Bemessungsgrundlage der Pauschalen fiir
weitere Kosten
Pauschalsatz PL: tatsachliche Kosten

20%
DE: Einheitssatz

(Stunden- oder
Monatssatz)
Pauschalsatz Pauschalsatz 40%

15%

Pauschalsatz

15%

Tatsachliche

Kosten

Tatsachliche

Kosten

Projekte mit Gesamtkosten von iiber 200 Tsd.

Option 1

Pauschalsatz 20%

Pauschalsatz 15%

Pauschalsatz 15%

Tatsachliche Kosten

Tatsachliche Kosten

EUR

Option 2

PL: tatsachliche

Kosten

DE: Einheitssatz
(Stunden- oder

Monatssatz)

Pauschalsatz 15%

PL: Pauschalsatz 15%

DE: Pauschalsatz 10%

Tatsachliche Kosten

Tatsachliche Kosten
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Projekte mit Gesamtkosten von bis zu 200 Projekte mit Gesamtkosten von iiber 200 Tsd.

Tsd. EUR EUR

Kosten von Tatsachliche Tatsachliche Kosten Tatsachliche Kosten

Infrastruktur und Kosten

Bauarbeiten

LTS [GHEG I Pauschalbetrag Pauschalbetrag 9 200 Pauschalbetrag 9 200  Pauschalbetrag 9 200
9 200 EUR fur EUR fur das Projekt EUR fur das Projekt EUR fur das Projekt
das Projekt

Jeder Projektpartner kann sich fiir eine andere Option der Kostenabrechnung entscheiden
(vorbehaltlich der oben genannten Bedingungen und detaillierten Regeln, die weiter unten im PHB
aufgefiihrt sind). Es besteht keine Verpflichtung zu einer einheitlichen Abrechnungsmethode auf der

Ebene des gesamten Projekts.
X.2 Forderfdhigkeit der Kosten — allgemeine Grundsatze

X.2.1 Hierarchie der Grundsatze der Forderfihigkeit von Kosten

Die Regeln fir die Forderfahigkeit von Ausgaben/ Kosten im Rahmen des Programms sind in der
Dachverordnung, der EFRE-Verordnung sowie der Interreg-Verordnung aufgefiihrt. Unbeschadet der
in diesen Dokumenten festgelegten Regeln fiir die Férderfahigkeit von Kosten legen die im BA
vertretenen Mitgliedstaaten die folgenden Regeln fiir die Férderfdhigkeit von Ausgaben/ Kosten im

Programm fest.

Sofern keine ausreichenden Regelungen in den genannten Rechtsakten angegeben sind, finden die

nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten Anwendung.
X.2.2 Zeitlicher Rahmen der Forderfahigkeit

Allgemein gilt, dass die Ausgaben/ Kosten mit EFRE-Mitteln geférdert werden kénnen, wenn sie dem

Beglinstigten in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2029 entstanden sind.
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Der Forderfihigkeitszeitraum der Ausgaben/ Kosten wird fiir jedes Projekt im Projektantrag und im
Zuwendungsvertrag mit Beriicksichtigung des o.g. Grundsatzes festgelegt. Der Zeitraum der
Forderfahigkeit der Ausgaben/ Kosten ist mit der Projektlaufzeit, die im Zuwendungsvertrag
festgelegt ist, gleichzusetzen (s. Kapitel IV). Deshalb ist der Projektzeitplan so zu konzipieren, dass die
letzten Kosten spatestens am Tag des Projektabschlusses bezahlt werden. Kosten, die erst nach dem
im Zuwendungsvertrag festgelegten Datum des Projektabschlusses bezahlt werden, sind nicht

forderfahig.

Vor der Einreichung des Projektantrags sind lediglich die Projektvorbereitungskosten entsprechend

der Regelungen in weiteren Teilen des Programmhandbuches forderfahig.

Die dem Beglinstigten entstandenen Projektkosten sind nur dann férderfahig, wenn das Projekt
bewilligt wird und der Zuwendungsvertrag unterzeichnet worden ist. Fiir die vor der Unterzeichnung

des Zuwendungsvertrages entstandenen Kosten tibernimmt der Projekttrager das Risiko.
X.2.3 Bedingungen fiir die Férderfihigkeit von Kosten

X.2.3.1 Allgemeine Grundsatze der Forderfahigkeit der Kosten

Als forderfahig gelten Kosten, bei denen folgende Voraussetzungen kumulativ erfillt sind:

a) die Kosten sind gemaR den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages angefallen,
b) die Kosten stimmen mit den Grundséatzen des Programms und des Programmhandbuchs {iberein,

c¢) die Kosten stimmen mit geltendem Unionsrecht und den einschldgigen nationalen
Rechtsvorschriften tGberein,

d) die Kosten sind tatsachlich in dem im Zuwendungsvertrag genannten Projektzeitraum
angefallen®,

e) die Kosten sind zur Durchfiihrung des Projektes notwendig,

f) die Beschaffung wurde rationell und effizient getatigt, unter Beriicksichtigung der Grundsatze fir
die Erzielung optimaler Ergebnisse sowie der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,

43 Eine Ausnahme sind die Projektvorbereitungskosten — siehe Kapitel X.2.2 ,,Zeitrahmen der Férderfahigkeit”.
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g) die Kosten wurden ordnungsgemall dokumentiert (gilt nicht flir Pauschalsatze),
h) die Kosten wurden ordnungsgemdR buchungstechnisch erfasst (gilt nicht fir vereinfachte
Abrechnungsmethoden),

i) die Kosten sind nicht dem Katalog nicht férderfihiger Kosten zugeordnet.**

Nicht férderfahige Kosten sind Kosten, bei denen mindestens eine Bedingung nach Buchstaben a) bis
i) nicht erfillt ist. Dies bewirkt, dass die Kosten nicht forderfahig sind und somit aus den EFRE-Mitteln

nicht riickerstattet werden kénnen.

Die erste Bewertung der Forderfahigkeit der Kosten, insbesondere im Hinblick auf die o. g. Punkte b,
¢, e, fund i, wird wahrend der Projektbewertung, noch vor der Bestatigung des Projektes zur
Forderung, durchgefiihrt. Soll bereits in dieser Phase festgestellt werden, dass die im Projekt
geplanten Kosten nicht forderfahig sind, so kénnen fiir das Projekt Auflagen formuliert werden, die
notwendige Anderungen bzw. Entfernung solcher Kosten aus dem Projektbudget bestimmen. Die
Entscheidung Gber eine eventuelle Bestatigung des Projekts zur Férderung kann derartige Auflagen

enthalten; ihre Erflllung ist fiir den Abschluss des Zuwendungsvertrags unentbehrlich.

Eine vertiefte Priifung der Forderfahigkeit der Kosten wird in der Phase der Projektumsetzung
durchgefiihrt. Die Kosten werden durch die nationale Kontrollinstanz bzw. weitere zustandige
Stellen* gepriift; durch Priifung der Auszahlungsantrige sowie eventuelle Kontrollen, darunter Vor-

Ort-Kontrollen.

Zur Prifung der Forderfahigkeit der Kosten werden die Regeln angewandt, die am Tage der Tatigung

der Ausgabe galten, wobei den unten genannten Regelungen Rechnung getragen wird.

a) Fir die Prifung der Forderfahigkeit von Kosten werden grundsatzlich die zum Zeitpunkt der
Aufnahme des Auftragsvergabeverfahrens geltenden Regeln der Férderfahigkeit der Kosten

angewandt.

44 Der Katalog nicht férderfahiger Ausgaben/ Kosten, die sich aus den EU-Rechtsvorschriften ergeben sowie Beispiele
weiterer Kataloge nicht forderfahiger Ausgaben/ Kosten, die im Programm bestimmt wurden, sind in weiteren Kapiteln des
Programmhandbuchs dargestellt.

45 z. B. wahrend Priifungen durch die Priifoeh6rde/Kontrollen der Europaischen Kommission.
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b) Werden in der Laufzeit des Projekts neue Regeln fiir die Forderfahigkeit der Kosten eingefiihrt,
die fur den Projekttrager glinstiger sind und wurden die betreffenden Kosten durch die
nationale Kontrollinstanz noch nicht geprift und anerkannt, werden diese fiir den

Projekttrager glinstigeren Grundsatze bei der Priifung der Férderfahigkeit angewandt.

Bei der Priifung der Férderfihigkeit von Kosten wird untersucht, ob diese in Ubereinstimmung mit

dem Zuwendungsvertrag, den in diesem Programmhandbuch genannten Grundsatzen, geltendem
Unionsrecht und einschlagigen nationalen Rechtsvorschriften sowie anderen Dokumenten, zu deren

Anwendung sich der Beglinstigte im Zuwendungsvertrag verpflichtet hat, angefallen sind.

Bei Kosten, auf die bestimmte prozentuale Obergrenzen Anwendung finden, die in Bezug auf die
Gesamtsumme der forderfahigen Kosten des Projekts berechnet werden, wie etwa die Kosten des
Erwerbs von Grundstiicken, muss der Anteil der dieser Obergrenzen unterliegenden Kosten erneut
ermittelt werden, wenn sich die Gesamtsumme der forderfahigen Kosten verandert hat (z. B. wegen
Verringerung des Projektumfangs). Die Priifung der Kosten, bei welchen prozentuale Obergrenzen
Anwendung finden, welche in Bezug auf die Gesamtsumme der forderfahigen Kosten des Projektes
berechnet werden, erfolgt vor der Bestatigung des letzten Auszahlungsantrags durch das GS. Wenn
ein hoherer Betrag als die festgelegte Obergrenze an den Begiinstigten ausgezahlt wurde, ist der

Ubermalig ausgezahlte Betrag durch den Beglinstigten zurlickzuzahlen.

X.2.3.2 Grundsatz fur die Tatigung der Ausgabe

Forderfahig sind Ausgaben, die tatsachlich vom Beglinstigten bzw. dessen zugehorigen
Organisationseinheiten, z. B. Schulen in kommunaler Tragerschaft (im Folgenden: ,Einrichtungen, die

zur Tatigung von Projektausgaben befugt sind” genannt), getatigt wurden.

Unter tatsachlich getatigten Ausgaben sind Ausgaben zu verstehen, welche in Form von

Geldzahlungen in bar oder per Uberweisung geleistet wurden.
Ausnahmen von dieser Regel sind:

a) Sachleistungen,

b Ausgaben, die mit Anwendung vereinfachter Abrechnungsmethoden abgerechnet werden,

c) Abschreibungen,
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d) Verrechnungen*®, die auf Grundlage eines internen Buchhaltungsbelegs (z. B. interne

Belastungsanzeige), vorgenommen werden,

e) Aufrechnungen®’.

Als Nachweis fiir die getatigte Ausgabe gilt die beglichene Rechnung oder ein gleichwertiger Beleg

samt Zahlungsnachweis, mit dem die Zahlung bestatigt wird. Im Projektfortschrittsbericht diirfen
lediglich vollstdndig beglichene Rechnungen ausgewiesen werden. Sollte eine Rechnung in
Teilbetrdagen gezahlt werden, so sind genaue Datumsangaben aller Abschlagszahlungen
vorzunehmen. Unvollstandig bezahlte Rechnungen diirfen in den Projektfortschrittsbericht nicht

einbezogen werden.

Bei der Ausfiihrung von Arbeiten bzw. der Erbringung von Waren und Dienstleistungen ist es zuldssig,
die Abschlagszahlungen in den Auszahlungsantrag einzubeziehen. Bei polnischen Beglinstigten ist die
Ausfihrung von Arbeiten oder die Erbringung von Waren und Dienstleistungen mit einem

Teilprotokoll zu bestatigen.

Vorauszahlungen (fir ein bestimmtes Ziel), die auf Grund einer Rechnung oder eines gleichwertigen
Belegs dem Auftragnehmer ausgezahlt wurden, sind moglich, soweit die Auszahlung nach dem
abgeschlossenen Vertrag und in Ubereinstimmung mit den Regelungen zur Auftragsvergabe erfolgte.
Vorauszahlungen kénnen zur Erstattung erst nach Erbringung der Leistung, auf die sie sich beziehen,

abgerechnet werden.

Bei polnischen Begiinstigten wird das Datum der Ausgabe wie folgt festgelegt:

a) bei monetdren Ausgaben:

- die per Uberweisung oder mit einer Bankkarte getitigt wurden — das Datum der Lastschrift auf

dem Bankkonto des Begiinstigten,

46 Verrechnungen und Aufrechnungen sind furr deutsche Projektpartner nicht forderfahig (VerstoR gegen das
Erstattungsprinzip, da kein tatsachlicher Mittelabfluss stattfindet).

47 Anpassung des Betrags, die sich aus der vom Vertragspartner ausgestellten Rechnung ergibt - durch Aufrechnung der
gegenseitigen Forderungen.

48 Als Datum der Ausgabe gilt nicht das Datum des Uberweisungsauftrags, sondern das Datum der
Uberweisungsbestatigung (Lastschrift).
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- die mit einer Kreditkarte oder einem d@hnlichen Zahlungsinstrument mit einer zeitlich
verschobenen Zahlung getatigt wurden —das Datum der Lastschrift auf dem Konto der

Kreditkarte bzw. des anderen Zahlungsinstruments,
- diein bar gezahlt wurden — das tatsichliche Zahlungsdatum, %°

b) bei Sachleistungen — das Datum, an dem die Sachleistung erbracht wurde (das Datum der

Erbringung der unbezahlten freiwilligen Arbeit).
c) bei Abschreibungskosten —das Abschreibungsdatum,

d) bei gegenseitigem Erlass — das Datum, wann der Erlass durch die andere Vertragspartei anerkannt

wurde.

Flr andere Einrichtungen, die zur Tatigung von Projektausgaben befugt sind, finden die einschlagigen
Bestimmungen des Programmhandbuchs, die sich auf Beglinstigte richten, entsprechend
Anwendung. Eine derartige Einrichtung muss im Projektantrag, der integraler Bestandteil des
Zuwendungsvertrags ist, namentlich genannt werden. Der Beglinstigte, unabhangig, ob er die

Projektausgaben selbst tatigt bzw. eine andere Einrichtung dazu befugt hat:

a) haftet fur die inhaltliche und finanzielle Umsetzung des Projekts sowie die Gesamtheit der

forderfahigen Projektausgaben,

b) haftet fur die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des Projekts, im Sinne des Art. 65 der

Dachverordnung,

c) istalleine dazu verpflichtet und berechtigt, Auszahlungsantrage zu stellen und die Forderung aus

den fir die Projektumsetzung bestimmten Férdermitteln zu erhalten.

43 Falls die Ausgabe unmittelbar von einem Mitarbeiter des Beglinstigten getragen wurde, ist zusatzlich zu belegen, dass der
Mitarbeiter die Ausgabe vom Beglnstigten erstattet bekommen hat. Als Datum der Ausgabe gilt somit das Datum der
Kassenentnahme bzw. der Lastschrift auf dem Bankkonto des Beglinstigten. Erhielt der Mitarbeiter einen Vorschuss zur
Deckung von Projektausgaben, gilt der Tag, an dem die dazugehorige Rechnung tatsachlich beglichen wurde als Datum
der Ausgabe.
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X.2.3.3 Beschriftung der Rechnungen und Belege

Flr polnische Begiinstigte gilt:

Die Rechnungen / Belege miissen Mindestangaben enthalten, aus denen sich der eindeutige
Projektbezug herstellen lasst. Die Rechnungen und Belege haben folgende Mindestangaben zu

beinhalten:

— Projektnummer,

— foérderfahiger Betrag im Rahmen des Projekts.

Es wird empfohlen, die Projektnummer auf der ersten Seite des Dokuments zu platzieren. Die

Beschriftung der Ausgabe kann auch in Form eines Stempels erfolgen.

X.2.3.4 Separates Buchfiihrungssystem

Die Buchfiihrung der projektbezogenen Kosten ist gemaR den einschldgigen nationalen Vorschriften
und Rechnungslegungsgrundsatzen des Beglinstigten zu fihren. Ein Abgleich mit den Originalbelegen
der Ausgaben muss jederzeit moglich sein. Elektronische Buchhaltungsunterlagen sind den

traditionellen (Papier-)Unterlagen gleichwertig - gemals den nationalen Vorschriften.

Ab dem Abschluss des Zuwendungsvertrages ist ein separates Buchfiihrungssystem oder ein

geeigneter Buchfiihrungscode zu verwenden.

Die Verpflichtung zur Einflihrung eines separaten Buchfiihrungssystems gilt nicht fiir die Kosten, die
mit Anwendung vereinfachter Abrechnungsmethoden abgerechnet werden. Bei Projekten, die
teilweise vereinfachte Abrechnungsmethoden anwenden, gilt die Verpflichtung zur Einfihrung eines

separaten Buchflihrungssystems nur fir die tatsachlich abgerechneten Kosten.

Fiir polnische Begiinstigte gilt: Sollte der Zuwendungsvertrag erst nach Tatigung mancher

forderfahigen Kosten im Rahmen des Projektes unterzeichnet werden, so soll der Beglinstigte, falls
dies im Buchfihrungssystem moglich ist, diese Kosten auf ein entsprechendes analytisches Konto
umbuchen, so dass die Voraussetzung eines separaten Buchfiihrungssystems erfillt wird. Andernfalls
hat der Beglinstigte die Buchungsunterlagen mit einem geeigneten Buchfiihrungscode zu versehen
sowie eine Aufstellung samtlicher Buchungsunterlagen zu den Projektkosten, die vor der

Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags entstanden sind, zu erstellen.
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X.2.3.5 Verbot der Doppelférderung

1)

2)

Die Doppelférderung der Kosten ist nicht gestattet.

Die Beglinstigten sollen beachten, dass eine Doppelférderung insbesondere bedeutet:

a)

b)

c)

d)

die Erstattung derselben Kosten im Rahmen von verschiedenen mit EU-Mitteln finanzierten

Projekte, gleich in welcher Form,

Gewdhrung von nicht riickzahlbaren Finanzhilfen aus mehreren Quellen (nationale Mittel,
EU-Mittel oder sonstige Fordermittel) fir die Kosten im Rahmen eines Projektes, deren
Gesamtwert 100% der forderfdahigen Kosten eines Teils oder des ganzen Projektes

Uberschreitet,

eine Situation, wenn fiir die Vorfinanzierung des Projektes ein Férderdarlehen oder ein
Vorschuss in Anspruch genommen wurden, welcher aufgrund der Konditionen nicht zu

100% zurlickgezahlt wird,

gleichzeitige Abrechnung von Kosten als tatsachliche Kosten, die nach den Programmregeln
im Rahmen der vereinfachten Abrechnungsmethoden (Pauschalsatz, Pauschalbetrag bzw.

Einheitssatz) abgerechnet werden.

X.3 Vereinfachte Abrechnungsmethoden

Im Kooperationsprogramm werden folgende vereinfachte Abrechnungsmethoden angewandt:

1)

2)

Pauschalsatz fir die Abrechnung:

e der sog. indirekten Kosten (Bliro- und Verwaltungskosten),

e der Personalkosten (soweit Personalkosten nicht mit den standardisierten

Einheitssatzen abgerechnet werden),

e der Reise- und Unterbringungskosten,

e weiterer Kosten auller Personalkosten (in den in weiteren Kapiteln dieses Handbuchs

dargestellten Fallen).

Einheitssatz fiir die Abrechnung:
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3)

e der Personalkosten (soweit Personalkosten nicht mit dem Pauschalsatz abgerechnet

werden),

Pauschalbetrag fiir die Abrechnung:

e der Vorbereitungskosten.

Die Details zur Anwendung der o. g. vereinfachten Abrechnungsmethoden sind im weiteren Teil

dieses Kapitels und in den Unterkapiteln zu den einzelnen Kostenkategorien festgelegt.

Die Anwendung der vereinfachten Abrechnungsmethoden wird in dem Zuwendungsvertrag

festgelegt.

Bei der Planung des Projektbudgets und der Finanzstrome ist es sehr wichtig, folgende Eigenschaften

der Abrechnung der Kosten anhand des Pauschalsatzes zu beachten:

1)

2)

3)

Bei Anwendung des Pauschalsatzes braucht der Beglinstigte sowohl in der Phase der
Vorbereitung des Projektantrags, als auch bei der Stellung eines Auszahlungsantrags sowie bei
anderen Kontrollen kein separates Buchfiihrungssystem zu fihren und die Ausgaben nicht zu

belegen.

Der Betrag der Pauschalfinanzierung der Personalkosten, Reise- und Unterbringungskosten
sowie Bilro- und Verwaltungskosten, der im bestatigten Projektantrag festgelegt wird, stellt
den maximalen Betrag dar — vorausgesetzt, dass 100% der Kosten, die eine Grundlage fir die
Berechnung der Pauschale bilden, ordnungsgemal abgerechnet werden (d. h. die Kosten in
den Kategorien externe Expertise und Dienstleistungen, Ausriistungskosten, Kosten von
Infrastruktur und Bauarbeiten zu 100% ordnungsgemall abgerechnet werden). Der
tatsachliche Wert der forderfahigen Kosten, die anhand des Pauschalfinanzierungssatzes
abgerechnet werden, wird von dem Wert der forderfahigen Kosten abhingen, die eine
Grundlage fiir die Pauschale bilden und in der Phase der Abrechnung tatsachlich als férderfahig

anerkannt werden.

Die Erstattung der Kosten, die anhand der Pauschale abgerechnet werden, erfolgt, wenn der
Projektfortschrittsbericht und der diesen Projektfortschrittsbericht umfassende

Auszahlungsantrag forderfahige Kosten in den Kostenkategorien enthalt, die eine Grundlage
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fir die Berechnung der Pauschale bilden. Der Betrag der Pauschale wird jeweils im

Projektfortschrittsbericht mit dem durch den Pauschalfinanzierungssatz bestimmten
Prozentwert der férderfahigen Kosten _ berechnet, die eine Grundlage
fir die Bemessung der Pauschale im jeweiligen _ bilden und im
jeweiligen _ abgerechnet werden. Daher ist zu beachten, dass

insbesondere in der ersten Phase der Projektumsetzung die Hohe der Kosten in den
Kategorien, die die Grundlage fiir die Pauschale bilden, niedrig sein kann, wodurch der

ausgezahlte Pauschalfinanzierungsbetrag ebenfalls niedrig ausfallt.
X.4 Kategorien der forderfahigen Kosten

Im Folgenden werden detaillierte Regeln fir die Férderfahigkeit von Kosten im Rahmen der
jeweiligen Kostenkategorien erlautert. Es werden Beispiele fir forderfahige und nicht forderfahige
Kosten aufgefiihrt. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Forderfahigkeit bzw.
Nichtférderfahigkeit von im Rahmen eines _
_ geltend gemachten Kosten vor allem vom Projektziel und von der Art der
jeweiligen ProjektmaRnahme sowie von der Erfiillung der oben aufgefiihrten allgemeinen Regeln fiir

die Forderfahigkeit der Kosten abhangt.
X.4.1 Personalkosten

Personalkosten sind Kosten fiir das vom Beglinstigten beschaftigte Personal, das direkt fir die

Durchfiihrung des Projektes tatig ist — z. B. Projektkoordinator, Finanzmanager.

Als Beschaftigungsdokument gelten Beschaftigungs- bzw. Arbeitsvertrage, Ernennungsbeschliisse
oder gesetzliche Festlegungen sowie sonstige Vertrage, aus denen ein Beschaftigungsverhaltnis
abgeleitet werden kann und deren Zahlungen Lohn- und Gehaltszahlungen gleichgestellt werden

kénnen.
Personalkosten fiir das Projekt werden als direkte Personalkosten behandelt.

Als direkte Personalkosten darf der Wert der Sachleistung in Form von unbezahlter freiwilliger Arbeit
nicht erfasst werden. Der Wert solch einer Sachleistung ist separat im Projektbudget darzustellen,

siehe Kapitel X.5.3 Sachleistungen.
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BITTE BEACHTEN:

Flr die Projekte, deren Projektbudget bis zu einschlieBlich 200.000,00 EUR betragt (der Wert der

Gesamtkosten), miissen im Projektbudget Personalkosten geplant werden!

Personalkosten kénnen mit den vereinfachten Abrechnungsmethoden abgerechnet werden, das
heillt entweder Uber den Pauschalsatz oder liber Einheitssatze, oder als tatsdchliche Kosten. Die
Abrechnung von tatsachlich entstandenen Personalausgaben ist flir deutsche Beglinstigte nicht
moglich. Die Abrechnung von Personalkosten Uber Einheitssatze ist fiir polnische Beglinstigte nicht

moglich.

Jeder Projektpartner entscheidet bei Antragstellung tiber die Art der Erstattung seiner
Personalkosten. Im Rahmen der Projektumsetzung ist kein Wechsel zwischen den

Abrechnungsmethoden moglich.

Die Kostenkategorie Personalkosten dient dazu, folgende férderfiahige Kosten zu finanzieren:

— Bruttogehalt,

— Einkommensteuer (samt Vorauszahlungen) und weitere Steuerabgaben (z. B. Kirchensteuer),
— Beitrage fiir den Anteil des Arbeitgebers zu den Sozialversicherungen,

— zusatzliche jahrliche Verglitung samt Arbeitgeberabgaben,

— Pramien, Auszeichnungen und Lohnzuschldge (Aufgaben- und Funktionszulagen), soweit sie
nach anwendbaren Arbeitsrechtsvorschriften, der Lohn-/Gehaltsordnung der Einrichtung des

Beglinstigten gewahrt wurden und einen Projektbezug haben,
— Sachbeziige des Arbeitgebers
— Ausgleich fiir nicht genommenen Urlaub nach anwendbarem Arbeitsrecht,

— Sonstige direkt mit der Gehaltsauszahlung verbundene Kosten, die von den Beglinstigten bzw.

Arbeitgeber getragen werden, wie z. B. Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeitrage,

— Beitrdge zur Berufsgenossenschaft.

Der Beglinstigte kann eine der folgenden Abrechnungsmethoden wahlen:
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1) Pauschalsatz

Der Pauschalsatz fiir Personalkosten betragt 20 Prozent der Summe aus den direkten forderfahigen
Kosten in folgenden Kostenkategorien: Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen,

Ausristungskosten und Kosten von Infrastruktur und Bauarbeiten.

Deutsche Projektpartner, bei denen die Summe aus den direkten férderfahigen Kosten in den
Kostenkategorien Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen, Ausriistungskosten und Kosten
von Infrastruktur und Bauarbeiten einen Betrag in Hohe von 1.500.000 Euro netto (der Wert zum
Zeitpunkt der Bewilligung des Projektantrags) Gbersteigt, diirfen die Personalkosten nicht anhand der

Personalkostenpauschale abrechnen.

Bei der Abrechnung der Personalkosten mit dem Pauschalsatz, sind die Kosten fiir externe Experten /
Dienstleistungsanbieter, die fiir die Koordinierung und Abrechnung des Projekts engagiert werden,

nicht forderfahig (Verbot der Doppelforderung).

Bei der Abrechnung der Personalkosten mit dem Pauschalsatz sind die Beglinstigten dazu

verpflichtet, mit dem Projektantrag folgende Erklarung abzugeben:

Zur Abrechnung von Projektpersonalkosten beim Projekt u.d.T. .............ccccue...... mit Hilfe eines
Pauschalsatzes bescheinige ich hiermit, dass das Projektpersonal tatsdchlich bei der

Projektumsetzung mitwirken wird.

Bei Anwendung des Pauschalsatzes braucht der Beglinstigte die Kosten weder zu belegen noch die
Buchungsbelege zu kennzeichnen. Diese Kosten werden ebenfalls weder von den nationalen

Kontrollinstanzen noch von der Priifbehodrde bzw. der Priifergruppe geprift.

Es ist moglich auf die Abrechnung der Personalkosten anhand des Pauschalsatzes zu verzichten.>®

% Dies betrifft nicht die Projekte mit Gesamtkosten bis 200.000,00 EUR. Hier sind Personalkosten als Pauschalfinanzierung
oder Einheitssatze oder tatsachlich abgerechnete Kosten einzuplanen.
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2) Einheitssatz / Einheitssitze fiir deutsche Begiinstigte

Die Einheitssatze enthalten samtliche zusammenhangende Personalkosten inklusive samtlicher

Sonderzahlungen sowie die Sozialversicherungsbeitrage des Arbeitgebers.

Wichtig: Die Hohe der Verglitung, die im Arbeitsvertrag festgesetzt ist, muss nicht mit der Hohe des
Einheitssatzes fiir Projektpersonal, die in den Programmregeln bestimmt ist, (ibereinstimmen. Die
Einheitssdtze bedeuten, dass im Projekt ausschliefllich die Kosten foérderfahig werden, die eine
Multiplikation des Einheitssatzes mit der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden bzw. Anzahl der
Monate darstellen. Die Freiheit der Parteien (des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers) bei der
Bestimmung der Regeln fiir die Verglitung im Rahmen eines Arbeitsverhaltnisses wird dadurch

nicht beeinflusst.

Bei der Anwendung dieser Methode fiir die Berechnung von Personalkosten sind von den

Beglinstigten folgende Regeln fir die Forderfdhigkeit der Kosten zu beachten:

a) In dieser Kategorie werden die Personalkosten des Projektpersonals erstattet, das auf Grund

eines Beschaftigungsdokuments eingestellt wurde.

b) Der Beginstigte darf bis zu maximal 1.720 Arbeitsstunden im Kalenderjahr fir eine
Vollzeitstelle abrechnen. Die Zahl der Arbeitsstunden wird bei einer Teilzeitstelle und fiir

Berichtszeitraume, die weniger als 12 Monate dauern, anteilig verringert.

c) Der Beglinstigte darf bei Anwendung des Stundensatzes ausschlieRlich die Arbeitsstunden
vorbringen, die tatsachlich fur die Aufgaben, die mit der Projektumsetzung verbunden sind,
geleistet wurden. Stunden, die fiir Urlaub, Krankheit, Elternzeit usw. anfallen, sind nicht

forderfahig.

d) Datenzum Personal und zu Grundséatzen flir dessen Einsatz bei der Durchfiihrung des Projektes

werden im IT-System CST2021 hinzugefiigt.

Beispiele fiir die Dokumentation von Kosten:

o Nachweis der Beschaftigung im Projekt — ein Dokument, das im CST2021 eingereicht wird, das

bestatigt, dass die eingestellte Person an der Projektumsetzung mitwirkt.
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e Tatigkeitsnachweis bei Anwendung des Stundensatzes — ist mit jedem Auszahlungsantrag im
CST2021 einzureichen. Der Tatigkeitsnachweis muss jeweils einem konkreten Mitarbeiter

zugeordnet und fir jeden einzelnen Monat separat gefiihrt werden.

Bei der Prifung der Forderfahigkeit der Personalkosten, die anhand der Einheitskosten abgerechnet

werden, wird insbesondere gepriift ob:

e die Angaben in den Zeitnachweisen korrekt und projektbezogen sind,
e die maximale Stundenzahl (1.720 Stunden pro Jahr) nicht iberschritten wurde,

e die angegebene Stundenzahl dem Zeitnachweis und der Stundensatz sowie die geleisteten

Tatigkeiten dem jeweiligen Tatigkeitsprofil entsprechen,

e die Kalkulation Stundenzahl (bzw. Anzahl der Monate) x bestimmter Stundensatz (bzw.

Monatssatz) korrekt ist.

Weitere Dokumente, darunter insbesondere Gehaltslisten, Nachweise der Gehaltsiiberweisung oder

Sozialversicherungsbeitrage, werden nicht geprift.

Es ist zu beachten, dass durch deutsche Begiinstigte keine Kosten in der Kategorie Personalkosten
zur Abrechnung als tatsachliche Kosten vorgelegt werden diirfen! Ebenfalls diirfen die Kosten fiir

Projektpersonal in keiner anderen Kostenkategorie abgerechnet werden.

BITTE BEACHTEN:

In den Projekten bis zu einschlieflich 200.000 EUR Kosten, in denen die Personalkosten der deutschen
Beglinstigten anhand des Einheitssatzes abgerechnet werden, erfolgt die Abrechnung samtlicher weiterer
Kosten dieser Beglinstigten mit dem Pauschalsatzi. H. v. 40% der férderfahigen Personalkosten. Somit dirfen

in keiner Kostenkategorie tatsdchliche Kosten abgerechnet werden!

Einheitssatze fiir Personalkosten werden Uiber Stunden- oder Monatssatze fir den Zeitraum der
Einsatzdauer der einzelnen Beschéftigten im Projekt gefordert. Die Stunden- und Monatsséatze
unterscheiden sich nach dem Kalenderjahr und nach den Projekttatigkeiten (gemaR den

Tatigkeitsprofilen).
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Das Verfahren zur Beantragung und Abrechnung der Einheitssatze fir Personalkosten sowie die

geltenden Stunden- und Monatssatze sind nachfolgend dargestellt.

Tatigkeitsprofile

Die fiir das Projekt Beschaftigten sind einem der nachfolgenden Tatigkeitsprofile zuzuordnen. Die

Profile beziehen sich auf die im Projekt auszulibenden Tatigkeiten und die dafiir erforderlichen

Kompetenzen bzw. das Verantwortungsniveau. Das beschriebene Bildungsniveau dient vorrangig zur

Einschatzung der fachlichen Anforderungen bzw. der Verantwortungsebene im Projekt.

Flr die Zuordnung in ein Tatigkeitsprofil ist die konkrete Beschreibung der Aufgaben im Projekt

maRgeblich. Bei mehreren wahrzunehmenden Aufgaben beim Beglinstigten ist fir die Einstufung in

das Tatigkeitsprofil entscheidend, welche Aufgaben im Projekt iiberwiegend wahrgenommen

werden. Fir die Zuordnung in die jeweiligen Tatigkeitsprofile geniigt nicht allein der Verweis auf die

Funktions- oder Berufsbezeichnung des Beschéftigten beim Beglinstigten.

Folgende Tatigkeitsprofile (TP) werden festgelegt:

Tabelle 7 Tatigkeitsprofile (TP) fiir deutsche Beglinstigte

Tatigkeitsprofil

Definition

Tatigkeiten im Projekt

TP 5

Hilfsarbeitskrafte

TP4

Fachkrifte

Arbeitskrafte, die hauptsachlich einfache
unterstitzende Aufgaben ausfiihren, fir die keine
besonderen Kenntnisse oder eine berufliche

Ausbildung erforderlich ist.

Die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten
kénnen in der Regel durch eine kurze Anlernzeit

erworben werden (z.B. Hilfskrafte).

Fachkrafte, die hauptsachlich administrative und
organisatorische Aufgaben ausfiihren, fiir die in der
Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung

erforderlich ist.

In den Projekten handelt es sich
typischerweise um unterstiitzende
Aufgaben im Projekt, zu denen keine
spezifischen Projekt- oder Fachkenntnisse

erforderlich sind.

In den Projekten handelt es sich
typischerweise um die Ausfiihrung von
Tatigkeiten zur inhaltlichen Umsetzung des
Projektes (z. B. Erhebung der Daten fur
Analysen, organisatorische Aufgaben,

einfache Koordination der Tatigkeiten zu
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Definition

Tatigkeiten im Projekt

TP 3

gehobene

Fachkrafte

TP 2

herausgehobene
oder
wissenschaftliche

Fachkrafte

Fachkrafte, die Aufgaben im Rahmen der
Projektumsetzung ausfiihren, die unmittelbar zur

Erreichung einzelner Projektziele fiihren.

Zu den Aufgaben in dieser Gruppe konnen auch
Koordinierungs- und Delegationsfunktionen
gegenliber den Arbeitskraften der nachgeordneten

Tatigkeitsprofile gehodren.

ODER

Fachkrafte, die das Projekt administrativ und finanziell

koordinieren.

In der Regel ist zur Erfiillung der Aufgaben in beiden
Bereichen eine einschlagige Berufserfahrung
erforderlich. Eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder ein weiterfihrender Bildungsabschluss wird

grundsatzlich vorausgesetzt.

Herausgehobene Fachkréfte, die besonders komplexe,
wissenschaftlich gleichwertige Aufgaben zur
inhaltlichen Realisierung des Projektzieles

Uberwiegend selbststandig ausfihren.

Die Tatigkeit erfordert umfassende fachliche
Qualifikationen, welche i. d. R. im Rahmen einer
universitiren Ausbildung (oder Aquivalent) erworben

wurden. Sie kann auch Fihrungsaufgaben innerhalb

einzelnen Aufgabenfeldern, Zuarbeiten zum
Projektreporting). Weiterhin handelt es sich
um Tatigkeiten in der Projektverwaltung
(Komplettierung von Unterlagen zum

Projektreporting, Finanzbuchhaltung).

In den Projekten handelt es sich
typischerweise um die Ausfiihrung von
komplexen Aufgaben zur inhaltlichen
Realisierung des Projektes durch Fachkrafte
mit vertieften Fachkenntnissen oder
Berufserfahrungen. Weiterhin kann die
Tatigkeit zur Projektumsetzung auch
Aufgaben mit einer Fihrungs- und
Koordinationsfunktion gegeniiber den

nachgeordneten Arbeitskraften umfassen.

In den Projekten handelt es sich um
herausgehobene Fachkrafte, die aufgrund
einer der Wissenschaft gleichwertigen
fachlichen Expertise und Erfahrungen
entsprechende besonders komplexe,
bedeutende und verantwortungsvolle
Tatigkeiten im Projekt austiben und
eventuell auch Fuhrungsaufgaben

gegenliber nachgeordneten Arbeitskraften
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Definition

Tatigkeiten im Projekt

TP 1

Flihrungskrafte

des Projektteams Uber die Fachkrafte der

nachgeordneten Tatigkeitsprofile umfassen.
ODER

Wissenschaftliche Mitarbeiter, die tber ein
grindliches, umfassendes, fir die Projektumsetzung
zwingend bendtigtes Fachwissen mit einem hohen
Grad an Komplexitat (Schwierigkeit) verfigen und

dieses aktiv im Projekt einbringen.

Fiihrungskrafte, welche die strategische und
konzeptionelle Leitung des Gesamtprojekts
innehaben, wobei Ublicherweise auch die Aufsichts-
und Fuhrungsfunktion Gber die Zielerreichung und das

Qualitatsmanagement des Projektes hinausgeht.

Diese Aufgaben _ max. einer Person pro

Projekt wahrgenommen. Sie werden in der Regel
durch fachlich oder wissenschaftlich qualifizierte
Flhrungskrafte erbracht, die Glber umfassende und
herausragende, flr die Projektumsetzung zwingend

bendtigte Kompetenzen verfiigen.

wahrnehmen bzw. Stellen mit

vergleichbaren Anforderungen.

Ebenfalls kénnen die Tatigkeiten auch
durch wissenschaftliche Mitarbeiter
erbracht werden, diei. d. R. Giber
nachgewiesene Kenntnisse und Fahigkeiten
in der Grundlagenforschung und
angewandten Forschung verfligen und
welche fir die Projektumsetzung zwingend

erforderlich sind.

In den Projekten handelt es sich
typischerweise um die Ausfiihrung von
besonders komplexen, strategischen und
konzeptionellen Aufgaben, fir welche
spezialisierte Fachkenntnisse bzw.
Berufserfahrungen erforderlich sind, die in
ihrer Komplexitat tGber den Projektrahmen
hinausgehen. Weiterhin handelt es sich um
besondere, strategisch wichtige Tatigkeiten

im Projekt mit AuRenwirkung.

Die Fuihrungskrafte setzen die oben
genannten Kompetenzen und Tatigkeiten
im Projekt aktiv ein und tragen die
Gesamtverantwortung fiir das Projekt. Die
Einstufung in dieses Tatigkeitsprofil muss
grundlich erldutert und der Einsatz wahrend
der Projektdurchfihrung dokumentiert
werden. Der Einsatz im Projekt ist auf

maximal 20 % der Arbeitszeit begrenzt.
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Antragsverfahren

Beantragt der Beglinstigte die Forderung der Personalkosten liber Einheitssatze, nimmt er im
Projektantrag fiir jede geplante Stelle eine Stellenbeschreibung mit Angaben zur Funktion, der
Aufgaben, dem Tatigkeitsprofil und der Einsatzdauer im Projekt vor. Die Stellenbeschreibung muss
eine eindeutige Zuordnung der Stelle zum Anforderungsniveau des jeweiligen Tatigkeitsprofils
ermoglichen. Die projekttypischen Tatigkeiten der jeweiligen Stelle sind daher so zu beschreiben,
dass der Umfang, der Schwierigkeitsgrad und die Komplexitat der wahrzunehmenden Aufgaben
sowie eventuelle Aufsichts- und/oder Dispositionsbefugnisse hinreichend dargestellt werden. Zudem

ist ggf. der erforderliche Bildungsgrad fiir die Stelle anzugeben.

Die Kalkulation der Personalkosten erfolgt bei Antragstellung stellenbezogen nach
Vollbeschaftigteneinheiten (VbE) oder deren Anteilen. Alternativ kann eine Kalkulation auch nach
Projektstunden erfolgen. Uber die Stellenkalkulation wird das Gesamtbudget fiir die Personalkosten

des Beglinstigten ermittelt.

Abrechnungsverfahren

Bei der ersten Abrechnung des Beschaftigten im Projekt legt der Begiinstigte eine
Stellenbeschreibung mit Angabe des Vor- und Zunamens, der Funktion, der Aufgaben, dem
zugeordneten Tatigkeitsprofil, dem Stellenanteil und der Einsatzdauer im Projekt vor. Die
Stellenbeschreibung dient der nationalen Kontrollinstanz als Nachweis der Beschaftigung im Projekt
und muss daher zwingend vom Beglinstigten (Arbeitgeber) und dem Projektmitarbeiter
(Beschaftigten) vor der Abrechnung unterzeichnet werden. Sie dient zudem der Bestatigung, dass
zwischen dem Beglinstigten als Arbeitgeber und dem Beschéaftigten ein sozialversicherungspflichtiges

Beschaftigungsverhaltnis besteht.

Im Rahmen der Prifung kann die nationale Kontrollinstanz weitere Nachweise (z.B. Arbeitsvertrag

oder andere Urkunden oder Vorschriften zur internen Organisation, Erklarungen) anfordern.

In der Stellenbeschreibung wird auch die Variante zur Abrechnung der Personalkosten fiir den

jeweiligen Beschaftigten festgelegt. Die Abrechnung kann erfolgen Uber:

e Monatssatze bei Personal mit festen monatlichen Arbeitszeitanteilen oder
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e Stundenséatze bei Personal mit flexiblen Arbeitszeitanteilen.

Bei Abrechnung der Personalkosten anhand von Monatssatzen:

Flr Personal mit festen monatlichen Arbeitszeitanteilen ist keine projektbezogene Zeiterfassung

erforderlich.

Die Abrechnung erfolgt nach festen Stellen(-anteilen) unter Berlicksichtigung der Teilzeit- oder

Vollzeitbeschaftigung auf Grundlage der Stellenbeschreibung.

Berechnung:

Personalkosten pro Monat =

Stellenanteil x Anteil Teilzeit- oder Vollzeitbeschaftigung x jeweiliger Monatssatz des TP

Beispiel:

Tatigkeitsprofil (TP) 2

Abrechnungsmonat Mdrz 2022 = Monatssatz 2022 ( 2 6.966,00 €)
Stellenanteil 50 %

Teilzeitbeschdftigung zu 80 %

Sofern die Stellenabrechnung nicht am Monatsanfang beginnt oder nicht zum Monatsende endet,
werden die Monatssatze anteilig auf die anrechnungsfahigen Kalendertage des jeweiligen Monats

reduziert. Der Stellenanteil wird kaufmannisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Beispiel:

Stellenabrechnung ab 12. November

reduzierter Monatssatz = (30-11)/30 x Monatssatz = 0,63 des Monatssatzes

Bei Abrechnung der Personalkosten anhand von Stundensatzen:

Fiir Personal mit flexiblen monatlichen Arbeitszeitanteilen erfolgt die Abrechnung der

Personalkosten auf Stundenbasis fiir tatsachlich geleistete Projektstunden.
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Deswegen muss fir jeden Abrechnungsmonat ein Zeitnachweis gefiihrt werden, in dem die
geleisteten Stunden tagesgenau und getrennt nach projektbezogener und projektfremder Arbeitszeit
sowie die Fehltage (Urlaub, Krankheit, tarifliche oder betriebliche Ruhetage etc.) dokumentiert

werden, so dass im Zeitnachweis die monatliche Gesamtarbeitszeit des Beschaftigten ausgewiesen

wird.

Projektfremde Tatigkeiten und Fehltage sind nicht forderfahig. Pro Kalenderjahr kénnen fir einen

Vollzeitbeschéaftigten maximal 1.720 Stunden geltend gemacht werden.

Bei einem Teilzeitbeschaftigten ist die Anzahl der jahrlich maximal abrechnungsfiahigen

Projektarbeitsstunden anteilig zu reduzieren.

Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt auf Stundenbasis fir tatsachlich geleistete

Projektstunden.

Berechnung:

Personalkosten pro Monat =

nachgewiesene Projektstunden im Abrechnungsmonat x jeweiliger Stundensatz des TP

Beispiel:
Tdtigkeitsprofil (TP) 2
Abrechnungsmonat Mdrz 2022 = Stundensatz 2022 ( 2 48,60 EUR)

Projektstunden nach Zeitnachweis = 68 h

Personalkosten/Monat = 68 h x 48,60 EUR = 3.304,80 EUR

BITTE BEACHTEN:

Aufgrund der arbeitsrechtlichen Bestimmungen in Deutschland sind die forderfahigen Stunden pro Tag

grundsatzlich auf zehn begrenzt.
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Tabelle 8 Die anzuwendenden Monatssdtze fiir 2022 bis 2029 fiir deutsche Begiinstigte [EUR]

Abrechnungsjahr Tatigkeitsprofil 5 Tatigkeitsprofil 4 Tatigkeitsprofil 3 Tatigkeitsprofil 2 Tatigkeitsprofil 1
Hilfsarbeitskrafte Fachkrafte gehobene Fachkrdfte herausgehobene oder Flihrungskrafte
wissenschaftliche
Fachkrafte
Monatssatz 2022 3.110,30 3.855,60 5.661,60 6.966,00 8.499,60
Monatssatz 2023 3.182,00 3.941,60 5.790,60 7.123,60 8.700,30
Monatssatz 2024 3.253,60 4.042,00 5.934,00 7.295,60 8.901,00
Monatssatz 2025 3.325,30 4.128,00 6.063,00 7.467,60 9.116,00
Monatssatz 2026 3.411,30 4.228,30 6.206,30 7.639,60 9.316,60
Monatssatz 2027 3.483,00 4.328,60 6.349,60 7.811,60 9.546,00
Monatssatz 2028 3.569,00 4.429,00 6.507,30 7.998,00 9.761,00
Monatssatz 2029 3.655,00 4.529,30 6.650,60 8.184,30 9.990,30
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Tabelle 9 Die anzuwendenden Stundensditze fiir 2022 bis 2029 fiir deutsche Begiinstigte [EUR]

Abrechnungsjahr Tatigkeitsprofil 5 Tatigkeitsprofil 4 Tatigkeitsprofil 3 Tatigkeitsprofil 2 Tatigkeitsprofil 1
Hilfsarbeitskrafte Fachkrafte gehobene Fachkrdfte herausgehobene oder Flihrungskrafte
wissenschaftliche
Fachkrafte
Stundensatz 2022 21,70 26,90 39,50 48,60 59,30
Stundensatz 2023 22,20 27,50 40,40 49,70 60,70
Stundensatz 2024 22,70 28,20 41,40 50,90 62,10
Stundensatz 2025 23,20 28,80 42,30 52,10 63,60
Stundensatz 2026 23,80 29,50 43,30 53,30 65,00
Stundensatz 2027 24,30 30,20 44,30 54,50 66,60
Stundensatz 2028 24,90 30,90 45,40 55,80 68,10
Stundensatz 2029 25,50 31,60 46,40 57,10 69,70
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BITTE BEACHTEN:

Die Personalkosten kénnen bei der Abrechnung nur bis zur Hohe des Kostensatzes des jeweiligen
Tatigkeitsprofils anerkannt werden, fur das die Zuordnung nachgewiesen und von der nationalen
Kontrollinstanz bestétigt wurde. Die nationale Kontrollinstanz kann bei der Uberpriifung auch die Zuordnung in

ein niedrigeres Tatigkeitsprofil vornehmen.

Es besteht nach der ersten Abrechnung kein unveranderlicher Anspruch auf die Zuordnung zum abgerechneten
Tatigkeitsprofil. Die nationale Kontrollinstanz kann die Einstufung auch nachtraglich reduzieren, sofern sich bei
Folgeprifungen oder Vor-Ort-Kontrollen Anhaltspunkte fiir die Zuordnung in ein niedrigeres Tatigkeitsprofil

ergeben.

Bei wesentlichen oder dauerhaften Anderungen mit Auswirkung auf die Abrechnung muss der Begiinstigte die
jeweilige Stellenbeschreibung anpassen, unterschreiben und zusatzlich vom Beschéftigten unterzeichnen
lassen. Diese gednderte Stellenbeschreibung ist der nationalen Kontrollinstanz spatestens mit der von der
Anderung betroffenen Abrechnung vorzulegen. Eine riickwirkende Anderung der Stellenbeschreibung ist nicht

moglich.

Stellenbeschreibungen mussen nur mit der ersten Abrechnung der Stelle im Projekt eingereicht werden. Eine

erneute Einreichung ist nur bei Anpassungen der Stellenbeschreibung notwendig.

Unvollstandige Stellenbeschreibungen oder Zeitnachweise kénnen dazu fihren, dass die betroffenen

Personalkosten im Abrechnungszeitraum als nicht férderfahig anerkannt werden.

Ein laufender Wechsel zwischen den Abrechnungsvarianten desselben Beschéftigten ist grundsatzlich nicht
vorgesehen. Sollte dies aufgrund gednderter Rahmenbedingungen bei der Projektumsetzung erforderlich sein,

ist dies mit Vorlage der gedanderten Stellenbeschreibung zu begriinden.

3) Tatsachliche Kosten fiir polnische Begiinstigte

Bei der Anwendung dieser Methode fiir die Berechnung von Personalkosten sind von den

Projektpartnern folgende Regeln fir die Forderfahigkeit der Ausgaben/ Kosten zu beachten:

a) In dieser Kostenkategorie werden die Bruttobeschaftigungskosten flr Personal erstattet, das
auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags beschaftigt wird, sowie fir natiirliche Personen, die
auf der Grundlage anderer Vertrage des Arbeitsgesetzes arbeiten, und fiir alle zivilrechtlichen

Vertrage zur Durchfiihrung des Projekts, die mit natlrlichen Personen geschlossen werden,
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die keine wirtschaftliche Tatigkeit ausiiben und gleichzeitig vom Beglinstigten im Rahmen

eines Arbeitsvertrags beschaftigt werden.

b) Personalkosten sind forderfahig soweit die Projektmitarbeiter im Rahmen eines
Arbeitsvertrages direkt im Projekt beschéftigt sind und wenn nachgewiesen werden kann, dass

ihre Mitarbeit zum Erreichen der Projektziele beitragt.

c) Personalkosten sind forderfahig bei Neueinstellungen von Personal, welches flir das Projekt
eingesetzt wird oder beim Einsatz / bei der Abordnung des bereits eingestellten Personals zur

Wahrnehmung neuer Aufgaben im Rahmen des Vorhabens.

d) Grundlage fir die Anerkennung von Personalkosten als forderfahige Kosten ist die Vorlage
eines Arbeitsvertrages/ eines Ernennungsbeschlusses sowie die Stellen- bzw.
Tatigkeitsbeschreibung mit Informationen zur Arbeitszeit und zum Einsatz des Mitarbeiters bei

der Durchfihrung des Vorhabens.

e) Daten zum Personal und zu Grundsdtzen flir dessen Einsatz bei der Durchfiihrung des

Vorhabens werden im Zentralen EDV-System CST2021 erfasst.

BITTE BEACHTEN:

In den Projekten bis zu einschlief3lich 200.000 EUR Kosten, in denen die Personalkosten als tatsachlich
getragene Kosten abgerechnet werden, erfolgt die Abrechnung samtlicher weiterer Kosten dieser Beglinstigten

mit dem Pauschalsatz i. H. v. 40% der férderfahigen Personalkosten.

Zu den férderfiahigen Ausgaben /Kosten im Rahmen dieser Kostenkategorie gehoren:

1) Lohn-/Gehaltszahlungen im Zusammenhang mit Tatigkeiten, die der Beginstigte nicht
durchfiihren wiirde, wenn das betreffende Vorhaben nicht durchgefiihrt wiirde, die in einem
Beschéftigungs-/Arbeitsvertrag, einem Ernennungsbeschluss (im Folgenden jeweils
,Beschaftigungsdokument”) oder rechtlich festgelegt sind und die mit den in der

Stellenbeschreibung des betreffenden Mitarbeiters beschriebenen Aufgaben verbunden sind;

2) alle anderen Kosten, die direkt mit den dem Arbeitgeber entstandenen und von diesem

getatigten Lohn-/ Gehaltszahlungen zusammenhangen, wie beschaftigungsbezogene Steuern
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und Sozialversicherungsbeitrage einschlieRlich Rentenbeitragen gemaR der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates fallen unter der Voraussetzung, dass

sie:
a) in einem Beschéftigungsdokument oder Rechtsvorschriften festgelegt sind;

b) den Rechtsvorschriften, auf die im Beschaftigungsdokument Bezug genommen wird, und
den Gepflogenheiten des Landes oder der Einrichtung, in dem bzw. der der betreffende

Mitarbeiter tatsachlich beschéftigt ist, oder beidem entsprechen und

c) dem Arbeitgeber nicht erstattet werden kénnen.

Die Arbeit im Rahmen des Vorhabens kann vom Personal folgendermalen geleistet werden:

a) Vollzeit; ohne Verpflichtung zur Einrichtung eines separaten Arbeitszeiterfassungssystems,

b) Teilzeit mit fester Stundenzahl pro Monat:

In diesem Fall besteht keine Verpflichtung zur Einrichtung eines separaten

Arbeitszeiterfassungssystems.

Bei teilzeitiger Abordnung mit fester Stundenzahl pro Monat stellt der Arbeitgeber fiir jeden
Mitarbeiter ein Dokument aus, in dem der fiir das Vorhaben aufzuwendende Prozentsatz der

Arbeitszeit eindeutig festgelegt ist (z. B. Arbeitsvertrag / Stellenbeschreibung).

Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat:

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage eines Zeiterfassungssystems, das 100 % der
Arbeitszeit des Mitarbeiters abdeckt und sowohl die projektbezogenen als auch nicht
projektbezogenen Arbeitsstunden tagesgenau umfasst. Die Zeiterfassung erfolgt durch das
Hinterlegen der Tatigkeitsnachweise im CST2021. Der Tatigkeitsnachweis ist von der

leistungserbringenden Person und dem Beglinstigten zu unterschreiben.

Bei teilzeitiger Abordnung mit flexibler Stundenzahl pro Monat wird die Erstattung der

Personalkosten auf der Grundlage eines Stundensatzes wie folgt berechnet:

Aufteilung der zuletzt dokumentierten jahrlichen Bruttoarbeitskosten einer Vollzeitstelle

durch 1.720 Stunden.
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Sollten keine dokumentierten Bruttoarbeitskosten des oder eines entsprechenden
Mitarbeiters vorliegen, erfolgt die Erstattung der Personalkosten auf der Grundlage eines

Stundensatzes, wie folgt:

ii. Aufteilung der monatlichen Bruttoarbeitskosten durch die monatliche Arbeitszeit in

Stunden laut Beschaftigungsdokument.

Der ermittelte Stundensatz wird mit der Anzahl der tatsachlich fur das Vorhaben

aufgewendeten Stunden multipliziert.

Beispiele fiir die Dokumentation von Ausgaben/ Kosten:

Arbeitsvertrag des Projektpersonals mit eventuellen Anderungen / Anhingen;
Stellen- bzw. Tatigkeitsbeschreibung des jeweiligen Mitarbeiters mit eventuellen Anderungen;
Lohnlisten / Gehaltsnachweis (oder gleichwertige Unterlagen) fiir alle Berichtsmonate;

Nachweise fiir die Bezahlung aller Bestandteile des Bruttogehalts des Projektpersonals sowie

aller abgeleiteten Anspriiche (Zahlungsnachweise);

Arbeitszeiterfassung im CST2021.

Zusatzliche Regelungen:

1) Als foérderfahig konnen anerkannt werden:

A. Lohn-/ Gehaltszuschlige:

Ist vorlaufig der Aufgabenbereich eines Mitarbeiters des Beglinstigten wegen Durchfiihrung
eines Vorhabens erweitert, kdnnen auch Lohn-/Gehaltszuschlige als forderfiahige Ausgaben
anerkannt werden, soweit sie nach anwendbarem Arbeitsrecht gewahrt wurden. Der Lohn-
/Gehaltszuschlag kann dabei, sowohl als die einzige Verglitung fir die Arbeit am Projekt

gewahrt werden, als auch als Zulage, die im Rahmen des Projekts abgerechnet wird.

Der Lohn-/Gehaltszuschlag kann als forderfahig anerkannt werden, soweit folgende

Bedingungen erfiillt sind:
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a) die Moglichkeit, den Lohn-/Gehaltszuschlag zu gewahren, ergibt sich direkt aus dem

Arbeitsrecht,

b) der Lohn-/Gehaltszuschlag wird in der Arbeits- oder Lohn-/Gehaltsordnung der
Einrichtung des Beglinstigten oder in anderen einschlagigen Arbeitsrechtsvorschriften

vorgesehen,

c) der Lohn-/Gehaltszuschlag wurde in der Einrichtung des Begiinstigten mindestens 6
Monate vor Einreichung des Projektantrags eingefihrt mit Ausnahme der Félle, in denen
die Gewdhrung eines Lohn-/Gehaltszuschlags aus den allgemein giiltigen

Rechtvorschriften hervorgeht,

d) der Lohn-/Gehaltszuschlag umfasst alle Mitarbeiter des Beglinstigten und die Regeln fur
dessen Gewdhrung sind gleich fiir Projektpersonal und fiir sonstige Mitarbeiter des

Beglinstigten,

e) der Lohn-/Gehaltszuschlag wird im Rahmen des Projekts nur in dem Zeitraum ausgezahlt,

in dem der betroffene Mitarbeiter an der Umsetzung des Projekts beteiligt ist,

f) die Hohe des Lohn-/Gehaltszuschlags ist vom Umfang der zusétzlichen Aufgaben
abhangig. Wird ein Mitarbeiter an mehreren Projekten (in demselben bzw.
unterschiedlichen Férderprogrammen) desselben Begiinstigten eingesetzt, so ist ihm nur

ein Lohn-/ Gehaltszuschlag anteilig dem Einsatz am jeweiligen Vorhaben zu gewahren.

Die Lohn-/Gehaltszuschldge werden bis zu 40 % des Grundgehalts forderfahig unter dem
Vorbehalt, dass sich die Uberschreitung dieser Obergrenze nur aus der Regelung des

allgemeingeltenden Rechts ergeben kann.

B. Auszeichnungen (mit Ausnahme von Jubiliumszuwendungen) oder Pramien, soweit

folgenden Bedingungen erfiillt sind:

a) Bei Auszeichnungen oder Pramien muss der Projektbezug vorhanden sein,
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2)

3)

b) Auszeichnungen oder Pramien werden in der Arbeits- oder Lohn-/Gehaltsordnung der
Einrichtung des Beglinstigten oder in anderen einschldgigen Arbeitsrechtsvorschriften

vorgesehen,

c) Auszeichnungen oder Pramien wurden in der Einrichtung des Beglinstigten mindestens 6

Monate vor Einreichen des Projektantrags eingefiihrt,

d) Auszeichnungen oder Pramien umfassen alle Mitarbeiter des Begiinstigten und die
Regeln fir dessen Gewahrung sind gleich fiir Projektpersonal und fiir sonstige

Mitarbeiter des Beglinstigten.

Personalkosten sind forderfahig, wenn sie der Hohe nach den in der Einrichtung des
Beglinstigten tatsdchlichen festgesetzten Personalkosten, die an die Arbeitnehmer in
vergleichbarer Stellung bzw. fiir eine vergleichbare Leistung gezahlt werden, entsprechen.
Diese Regelung bezieht sich gleichfalls auf die sonstigen Lohn-/Gehaltsbestandteile, u.a.

Auszeichnungen und Pramien.

Das gesamte Arbeitsvolumen des Mitarbeiters®!, dessen Lohn-/Gehaltskosten im Rahmen des

Vorhabens abgerechnet werden, darf nicht 276 Stunden im Monat lbersteigen.

Ob diese Bedingung der maximal zulassigen monatlichen Stundenzahl erfiillt ist, hat der
Begtinstigte vor dem Einsatz des jeweiligen Mitarbeiters zu priifen®2. Die Bedingung muss in
dem ganzen Zeitraum erfiillt werden, in dem die Lohn- und Gehaltskosten der jeweiligen

Person forderfahig sind.

Bei UnregelmaBigkeiten, die sich auf diese Bedingung beziehen, ist die Verglitung des
Projektpersonals (in vollem Umfang oder teilweise) im Rahmen desselbigen Projekts als nicht
forderfahig zu erklaren, in dessen Rahmen die Einstellung des Projektpersonals einen

VerstoR gegen diese Bedingung verursachte.

51 Durchfiihrung aller Projekte, die mit den EU-Mitteln kofinanziert werden, sowie MaRnahmen, die mit anderen
Fordermitteln, mit den Mitteln des Beglinstigten und sowie anderer Einrichtungen geférdert werden.

52z. B. durch Vorlage einer entsprechenden Erkldrung durch den Mitarbeiter.
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4) Nicht forderfahig sind Lohn-/Gehaltskosten von Personen, die zugleich im Arbeitsverhaltnis
mit einer am Programm beteiligten Einrichtung stehen, es sei denn, es bestehen keine

Interessenkonflikte und keine Doppelférderung.

5) Personen, die Uber die Zuwendung fiir das Vorhaben verfligen (d. h. fiir die finanziellen
Verpflichtungen berechtigte Vertreter) dirfen nicht flir Straftaten gegen Eigentum, Straftaten
gegen den Wirtschaftsverkehr, Straftaten gegen die Tatigkeit staatlicher Institutionen sowie
die territoriale Selbstverwaltung, Straftaten gegen die Glaubwiirdigkeit von Urkunden sowie
fir fiskalische strafbare Handlungen rechtskraftig verurteilt worden sein. Dies wird vom

Beglinstigten auf Grund der Erklarung des Betroffenen geprift.

Beispiele nicht forderfahiger Ausgaben/ Kosten:

Jubildumszuwendungen,

— Zuschlage, die keinen Bezug zum Projekt haben (z. B. fur plnktliches Erscheinen am

Arbeitsplatz, Nichtrauchen, Einhaltung der Arbeitsordnung),
— staatliche Beihilfen,

— Kosten fir Beitrdge und fakultative Gebiihren, die nach dem nationalen Recht nicht

vorgeschrieben sind3,

— Kosten fir zusatzliche Gesundheitsleistungen, die vom Arbeitnehmer Uber den Arbeitgeber

bezahlt werden
— Abfindungen fiir Personal,

— Abfindungen bei Renten,

53 Es sei denn:
i) sie wurden in der Arbeits- und Lohnordnung der jeweiligen Einrichtung vorgesehen;
ii) sie wurden in der jeweiligen Einrichtung mindestens 6 Monate vor Einreichen des Projektantrages eingefiihrt;
iii) sie gelten potentiell fir alle Mitarbeiter des Beglinstigten und die Regeln fiir dessen Gewahrung sind gleich fiir das
Projektpersonal und die sonstigen Mitarbeiter des Beglinstigten.
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— Ausgleich fir nicht genommenen Urlaub, soweit keine Umstande auftraten, welche die
Gewadhrung eines solchen Urlaubs ohne Beeintrdchtigung von ProjektmaRnahmen unmaglich

machten,
— Zahlungen an den Staatlichen Fonds flr die Rehabilitation Behinderter (PFRON),
— Leistungen aus dem Betriebsfonds fiir Sozialleistungen an die Projektmitarbeiter,

— Kosten der Haftpflichtversicherung fiir Beamte fiir Schaden, die sie bei der Ausiibung ihres

Amtes verursachen.

X.4.2 Biiro und Verwaltungskosten

Die Biiro- und Verwaltungskosten werden als indirekte Kosten behandelt. Sie werden in Form eines

Pauschalsatzes in Hohe von 15 % der forderfahigen Personalkosten abgerechnet, unabhangig davon
nach welcher Methode die Personalkosten abgerechnet werden (Pauschalsatz, Einheitssatz, bzw.
tatsachliche Kosten). Der Projektpartner kann auf die Abrechnung der Biiro- und Verwaltungskosten

komplett verzichten.

Der Beglinstigte braucht die Kosten weder zu belegen noch die Buchungsbelege zu kennzeichnen.
Diese Kosten werden ebenfalls weder von den nationalen Kontrollinstanzen noch von der

Prifbehorde bzw. Priifergruppe gepriift.

Mit dem Pauschalsatz fiir Biiro- und Verwaltungskosten werden insbesondere folgende Kosten
gedeckt:
a) Blromiete,

b) Versicherung sowie Steuern und Gebihren fir Gebdude bzw. Rdume, in denen das Personal

untergebracht ist, und fir die Bliroausstattung (z. B. Feuer-, Diebstahlversicherung),
c) Nebenkosten (z. B. Strom, Heizung, Wasser),

d) Biromaterial (z. B. Papier, Briefumschlage, Heftmaschine, Druckerpatronen, Zeitschriften

und Fachliteratur),

e) allgemeine Buchfiihrung innerhalb der Einrichtung des Beglinstigten,
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f)  Archive/Archivierung
g) Instandhaltung, Reinigung und Reparatur,
h) Sicherheit,

i) IT-Systeme>* z.B. Wartung der Hard- und Software, Abschreibungen, Lizenzen, Zusatzgerite,

Speicher, IT-Sicherheit,
j)  Kommunikation (z. B. Telefon, Fax, Internet, Postdienste, Visitenkarten),
k) Bankgebihren fir Kontoeréffnung und Kontofihrung,
I) Gebihren fir transnationale Finanztransaktionen,
m) Kaffee/Tee/Kekse usw. fiir Treffen der Projektpartner>>,
n) Abschreibungskosten (ohne direkten Projektbezug),

o) Kosten fiir hygienische und medizinische SchutzmaBnahmen, z.B. Defibrillator, Wund- und

Verbandsmittel, PCR-Tests, Antigen-Tests und Selbsttests, Masken, Desinfektionsmittel.
Es ist zu beachten, dass keine Ausgaben/ Kosten in dieser Kategorie zur Abrechnung als
tatsachliche Kosten vorgelegt werden diirfen.

X.4.3 Reise- und Unterbringungskosten

Mit der Reisekostenpauschale sind alle Reisekosten der fiir das Projekt eingesetzten Beschaftigten
des jeweiligen Projektpartners abgegolten. Als Beschaftigte gelten alle Mitarbeiter, mit denen der

Beglinstigte ein arbeitsrechtliches Verhaltnis abgeschlossen hat.

Die Reise- und Unterbringungskosten werden nach vereinfachten Abrechnungsmethoden als

Pauschalsatz von den forderfahigen Personalkosten abgerechnet:

54 |T — Systeme, die zur administrativen Unterstiitzung des Projekts eingesetzt werden, jedoch nicht direkt flr
Projektzwecke angeschafft wurden, sondern in der Einrichtung des Beglinstigten unabhangig von der Projektumsetzung
im Gebrauch sind, IT Systeme, die direkt zur Durchfiihrung des Projektes eingesetzt werden, fallen unter die Kosten fir
externe Expertise und Dienstleistungen.

%5 Dies gilt nicht fur Cateringkosten, die unter die Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen fallen.
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Fiir Begiinstigte, die Personalkosten mit dem Einheitssatz bzw. als tatsachlich getragene Kosten
abrechnen, gilt:

o deutsche Beglinstigte — 10 % der forderfahigen Personalkosten des Projektpartners

e polnische Beglinstigte - 15 % der forderfahigen Personalkosten des Projektpartners
Fiir Begiinstigte, die Personalkosten mit dem Pauschalsatz abrechnen, gilt:

e polnische und deutsche Beglinstigte - 15 % der forderfahigen Personalkosten eines

Projektpartners.

Der Projektpartner kann auf die Abrechnung der Reise- und Unterbringungskosten komplett

verzichten.

Entscheidet er sich, Reise- und Unterbringungskosten im Projekt abzurechnen, ist er dazu

verpflichtet, mit dem Projektantrag eine Erklarung abzugeben, dass fir die Umsetzung des Projektes

Dienstreisen sowie die damit verbundenen Reisekosten notwendig sind. _

Der Beglinstigte braucht die Kosten weder zu belegen noch die Buchungsbelege zu kennzeichnen.
Diese Kosten werden ebenfalls weder von den nationalen Kontrollinstanzen noch von der

Prifbehorde bzw. Priifergruppe geprift.

Mit dem Pauschalsatz fiir Reise- und Unterbringungskosten werden folgende forderfahige Reise- und

Unterbringungskosten des Projektpersonals gedeckt:

a) Reisekosten (z. B. Gebihren fir 6ffentliche Verkehrsmittel, Flugtickets, Flughafengebiihren)

b) Fahrtkosten (Fahrkarten, Kraftstoff und Erstattungen fiir die Nutzung von Geschéfts- und
Privatfahrzeugen, Kfz-Steuer, Versicherungen, Parkgeblhren, Maut, andere Geblihren,

StraRensteuer)
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c) Tagegelder/, einschlieRlich Taschengeld
d) Verpflegungskosten

e) Unterbringungskosten

f) Visagebihren

g) Reiseversicherungen.

Die Reise- und Unterbringungskosten der Projektteilnehmer, externer Sachverstandiger und
Dienstleister fallen unter die Kostenkategorie ,Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen®.
Sie werden nach den Regeln der Férderfahigkeit abgerechnet, die fir externe Dienstleistungen (z. B.

Transport-, Verpflegungs- und Bewirtungsdienstleistungen) gelten.

Es ist zu beachten, dass keine Kosten in dieser Kategorie zur Abrechnung als tatsachliche Kosten
vorgelegt werden diirfen! Ebenfalls diirfen die Reise- und Unterbringungskosten des
Projektpersonals in keiner anderen Kostenkategorie abgerechnet werden (z. B. nicht forderfahig

sind Mietkosten eines Fahrzeugs fiir eine Dienstreise des Projektpersonals).
X.4.4 Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen

Im Rahmen dieser Kategorie sind Ausgaben/ Kosten der Beglnstigten forderfahig, die auf Grundlage
von Vertragen/Vereinbarungen®® sowie Rechnungen mit externen Auftragnehmern getiatigt wurden.

Die Rechnungslegung zwischen den Projektpartnern ist ausgeschlossen.

Forderfahige Kosten flir externe Expertise und Dienstleistungen sind auf folgende Dienstleistungen

und Expertisen beschrankt:

a) Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere,

Planungskonzepte, Handbiicher, Wirtschafts- und Finanzanalysen, Machbarkeitsstudien);

b) berufliche Weiterbildung;

56 gemaR nationalen Vorschriften.
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c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

Dolmetscher- und Ubersetzungskosten inkl. Miete fiir Konferenztechnik;
Entwicklung, Anderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen®’ und Websites;

Werbung, Kommunikation, Offentlichkeitsarbeit, Publizitdt- und Informationsmaterialien im
Zusammenhang mit einem Projekt, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der

Organisation und Durchfiihrung von Offentlichkeitsarbeit;

Projekt- und Finanzmanagement durch Externe (bei Abrechnung von Personalkosten

anhand der Personalkostenpauschale sind diese Kosten nicht férderfahig);
Finanzbuchhaltung durch Externe, sofern sie ausschlieBlich dem Projekt zuzuordnen ist;

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchfiihrung von
Veranstaltungen oder Sitzungen (z. B. Miete, Catering, Transportdienstleistungen, die
vollstandig von Externen erbracht werden, Verpflegung- und Unterbringungskosten der
Teilnehmer der im Projekt organisierten Veranstaltungen, mit Ausnahme von Reise- und

Unterbringungskosten des Projektpersonals);
Teilnahmegebihren;

Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise, sonstige
Beratungs- und Prifungsdienstleistungen, sofern sie ausschlieBlich dem Projekt zuzuordnen
sind;

Rechte am geistigen Eigentum®® und Nutzungsgebiihren an Verwertungsgesellschaften (u.a.

GEMA);

Ubernahme einer Biirgschaft durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern dies
aufgrund von Unions- oder nationalen Vorschriften oder in einem vom Begleitausschuss

angenommenen Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist;

57 betrifft nicht IT — Systeme, die zur administrativen Unterstltzung des Projekts eingesetzt werden, jedoch nicht direkt fir
Projektzwecke angeschafft wurden, sondern in der Einrichtung des Begtinstigten unabhangig von der Projektumsetzung im
Gebrauch sind, sondern IT Systeme, die direkt zur Durchfiihrung des Projektes eingesetzt werden.

58 Siehe auch Kapitel X.5.6 , Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermoégensgegenstanden®.
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m) Honorare fir Vortragende mit spezifischen Fachkenntnissen, externe Sachverstindige und
Dienstleister inklusive Nebenkosten, soweit sie vertraglich vorher vereinbart wurden (Bsp.

verbunden mit der Reise und der Unterbringung);

Klnstlerhonorare (fiir deutsche Beglinstigte: Summe des Kiinstlerhonorars bis max. 1.000

>
-

EUR netto pro Kiinstler oder Ensemble pro Veranstaltung);
o) sonstige im Rahmen des Projektes erforderliche Expertisen und Dienstleistungen.
Die Wahl eines Experten/einer externen Dienstleistung muss unter Berlicksichtigung der
Vergaberegeln, die im Kapitel X.7 beschrieben wurden, erfolgen.

Beispiele von nicht forderfihigen Kosten:

—  Expertisen sowie Beratung zu Klagen des Beglinstigten gegen Entscheidungen der nationalen

Kontrollinstanz, gegen Entscheidungen der VB usw.;

=kosten fiir Geschenke 2B Uunentgeltlich verteilte sog: Werbegadgets; diese sind nur dann

— Ausgaben fir die Verleihung von Preisen bei Veranstaltungen des Beglinstigten, ausgenommen
solche im Wert bis 50 Euro -

Beispiele fiir die Dokumentation von Kosten:

—  Dokumentation der Auswahl des Auftragnehmers gemaR Kapitel X.7 des
Programmhandbuches;

—  Vertrage, Rechnungen, Abnahmeprotokolle der Dienstleistung, Zahlungsbelege;

— von den Teilnehmern unterschriebene Teilnehmerliste bzw. andere Dokumente, die die
Teilnehmerzahl bestéatigen (z. B. bei Veranstaltungen, die im Freien stattfinden) sowie

Tagesordnung einer Veranstaltung;

—  Zertifikat/Bescheinigung lber die Teilnahme an einem Kurs/ an einer Schulung;
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— Nachweis der PublizitaitsmaRnahme (z. B. Flyer, Plakat, Informationsbroschiire,
Zeitungseinlage, Presseanzeige zur Projektférderung), bei groRen Werbe- bzw.
Informationsmaterialien Bildnachweise, von denen mindestens eines die ordnungsgemale

Kennzeichnung des Materials zeigt;

—  Adresse der Webseite — soweit im Rahmen des Projekts eine Internetseite eingerichtet wird.
X.4.5 Ausriistungskosten®®

Diese Kostenkategorie dient der Erfassung der Kosten fiir die Anschaffung von
Ausristungsgegenstanden, die fur die Umsetzung der Projektziele notwendig sind und im
Projektzeitraum speziell flrr das Projekt angeschafft wurden. Darliber hinaus sind im Rahmen dieser
Kategorie auch Abschreibungskosten/Leasingkosten/Mietkosten fir die notwendige Ausriistung zu

erfassen, die in der Zeit der Projektumsetzung genutzt wird.

Die Kosten fiir den Einsatz der Ausriistungsgegenstdande haben unter Anwendung der fiir diesen Fall
effektivsten Methode und unter Beachtung des Projektgegenstandes und -ziels zu erfolgen (z. B.

Kauf, Leasing, Abschreibung usw.).

Férderfahig sind nur die im Rahmen des Projektes bewilligten Ausriistungsgiiter. Bei Anderungen der
Anschaffung von Ausriistungsgegenstanden wird auf das Kapitel X1.4 des Programmhandbuches

verwiesen.

Die Anschaffung der Ausristung hat unter Beriicksichtigung der Vergaberegeln, die im Kapitels X.7

beschrieben wurden, zu erfolgen.

59 Siehe auch Kapitel X.5.6 ,, Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermogensgegenstanden”.
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Es ist zu beachten, dass bei allen Projekten, bei denen die Gesamtkosten mehr als 100.000 EUR (der

forderfahigen Kosten) betragen und in welchen zugleich Sachinvestitionen durchgefiihrt oder

Ausriistungen beschafft werden, zusatzlichen Kommunikationspflichten nachzugehen ist®.

Forderfahige Kosten fiir Ausriistung sind auf folgende Positionen beschrankt:

a) Biroausristung (z. B. Drucker).

b)  IT-Hard- und Software®? (z. B. GIS-Software);

c)  Mobiliar und Ausstattung (z. B. Whiteboards);

d) Laborausristung (z. B. Mikroskope, Inkubator, Pipetten_);
e)  Maschinen und Instrumente _;

f) Werkzeuge (z. B. Sdgen, Schraubenzieher);

g) Spezialfahrzeuge;

h)  sonstige fiir das Projekt erforderliche besondere Ausriistungen (z. B. Werkstoffe,

Bastelmaterial).

Die Anschaffung von einem Ausristungsgut ist nur dann vollstandig forderfahig, wenn dieses
Ausristungsgut ausschlieBlich fir die Projektumsetzung genutzt wird und zwingend erforderlich ist,
um die Projektziele zu erreichen. Dem Projektantrag ist ein Nutzungskonzept beizufiigen, in dem

dargelegt wird, wie die geférderte Investition im Projektzeitraum zweckentsprechend genutzt wird.

60 Siehe auch Kapitel IX ”Kommunikation und Sichtbarkeit im Projekt” und “Leitfaden zur Kommunikation und Sichtbarkeit”.

62 Betrifft nur die Anschaffung fertiger Artikel (d. h. gilt nicht fiir Entwicklung, Anderung oder Aktualisierung), die
unmittelbar fur Projektzwecke genutzt werden.
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Forderfahig sind ebenfalls Betriebs- und Servicekosten solch eines Ausriistungsgutes (sie werden in

der Kostenkategorie Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen abgerechnet).

Ist ein Ausristungsgut fiir die Projektumsetzung notwendig, wird es jedoch zugleich aulRerhalb des
Projektes genutzt, kdnnen die Kosten fiir den Kauf dieses Ausriistungsgutes im Programm gefordert

werden, jedoch nicht vollstandig — forderfahig sind dann nur Abschreibungen fir den Zeitraum, in

dem das Ausristungsgut fir die Projektumsetzung genutzt wird.

Beispiel:

Im Projekt wird geplant, einen Multimedia-Projektor zu kaufen, der fiir Sprachschulungen notwendig ist. Soll
der Projektor ebenfalls fiir andere Zwecke (andere nicht mit dem Projekt zusammenhdngende Schulungen
und Treffen) in Anspruch genommen werden, so sind ausschlieflich die Abschreibungskosten fiir den
Projektor férderfdhig. Die Abschreibungen gelten ab dem Tag, an dem der Projektor erworben wurde, bis zu

dem Projektabschluss.

Die Abschreibungen fiir gebrauchte Ausristungsgiter, die mit Fordermittel der EU- bzw. nationalen

offentlichen Mitteln erworben wurden, sind nicht forderfahig.

Abschreibungen fiir Ausriistungsgiter erfolgen nach den nationalen Vorschriften. Die

Abschreibungsmethode ist fiir Zwecke der Buchhaltung sowie fiir Priifungen aufzubewahren.

In der Bundesrepublik Deutschland sind nur lineare Abschreibungen gemaR den steuerrechtlichen
Vorschriften forderfahig. Die anzusetzende betriebsgewohnliche Nutzungsdauer richtet sich in der
Bundesrepublik Deutschland nach der jeweils giiltigen AfA-Tabelle (Absetzung fir Abnutzung) des

Bundesministeriums der Finanzen.

Geringwertige Wirtschaftsgiiter:
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Wenn der Einzelpreis eines Ausriistungsgutes den Betrag nicht liberschreitet, flir den nach den
nationalen Rechtsvorschriften eine Sofortabschreibung vorgesehen ist, ist der gesamte Wert der

Guter férderfahig.®®
Anschaffung gebrauchter Ausriistung:

Die Kosten fiir die Anschaffung gebrauchter Ausriistung konnen unter folgenden Bedingungen

forderfihig sein:

a) Der Verkaufer des Gebrauchtgutes hat eine schriftliche Erklarung abzugeben, aus der dessen
Ursprung hervorgeht und in der bestatigt wird, dass das Gebrauchsgut zu keinem Zeitpunkt in

der Vergangenheit aus anderen Forderprogrammen gefordert wurde;

b) Der Projektpartner erbringt den Nachweis, dass der Preis des Gebrauchtgutes den Zeitwert

oder den auf dem betreffenden Markt allgemein UGblichen Preis nicht Gbersteigt;

c) Der Projektpartner hat eine schriftliche Erklarung abzugeben, dass das Gebrauchtgut die fur
das Projekt erforderlichen technischen Eigenschaften aufweist und den geltenden Normen

und Standards entspricht (z. B. EU-Konformitatserklarung).

Beispiele fiir Dokumentationen zu den Ausgaben/ Kosten:

—  Abnahmeprotokolle;

— Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer / Kaufbelege mit entsprechenden
Zahlungsbelegen;

— Dokumentation zum Vergabe-/Auswahlverfahren — falls zutreffend;

— Bilder der angeschafften Ausriistungsgter.

63 Fiir deutsche Beglinstigte gilt: Die Férderung von Abschreibung tiber einen Sammelposten in einer Poolabschreibung
findet keine Anwendung.

143



:‘ i '«. Kofinanziert von
il l le ' ' eb ot der EUROPAISCHEN UNION

Polen - Sachsen

X.4.6 Kosten von Infrastruktur und Bauarbeiten

In dieser Kostenkategorie kdnnen Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung und Inbetriebnahme

von Infrastruktur grenzibergreifender Art im Fordergebiet ausgewiesen werden.

Diese Kostenkategorie dient der Darstellung von Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung
und Umsetzung von Bauarbeiten und Infrastrukturkosten inkl. der entsprechenden Dienstleistungen
und Lieferungen. Alle Kosten miissen sichtbar mit den ProjektmaBnahmen verbunden, begriindet
und fiir eine wirksame Projektumsetzung notwendig sein. Dem Projektantrag ist ein
Nutzungskonzept beizufiigen, in dem dargelegt wird, in welchem Ausmal die BaumafRnahme im
direkten Zusammenhang mit der Erreichung der Projektziele steht und wie die geforderte Investition

im Projektzeitraum sowie im Zeitraum der Zweckbindung genutzt wird.

Im Falle einer nicht eindeutigen und vollstéandigen Zuordenbarkeit der BaumaRnahme zum Projekt
(z.B. Bau/Sanierung des Dachs oder der Fassade usw. mit anteiligem Nutzen fiir das Projekt) muss
bereits mit Antragstellung eine prozentuale Abgrenzung der Bauleistungen, die in einem direkten

Zusammenhang mit dem Projekt stehen, erfolgen.
Die Auftragsvergabe soll gemaR den Bestimmungen des Kapitels X.7 zur Auftragsvergabe erfolgen.

Die entsprechende Kennzeichnung des Investitionsstandortes nach den Programmregeln (vergl.

Kapitel IX) muss ebenfalls sichergestellt werden.

In dieser Kostenkategorie sind Baukosten forderfahig.

Fiir deutsche Begiinstigte gilt zusatzlich:

Die Baunebenkosten sind in der Regel bis zu 20 Prozent der férderfahigen Baukosten forderfahig.
Fiir polnische Begiinstigte gilt zusatzlich:

Es sind insbesondere folgende Ausgaben/ Kosten forderfihig:

— Baugenehmigungsgebihren,

— Bauvorbereitung eines Grundstlicks, darunter Vermessungsarbeiten,
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— Erdarbeiten, Abrissarbeiten, Bau- und Montagearbeiten, Konstruktionsarbeiten,

Ausbauarbeiten, Installationsarbeiten,

— Aufsicht im Namen des Bauherrn liber die richtige Umsetzung des Bauvorhabens und Aufsicht

der Denkmalschutzbehorde,

— Beschaftigungskosten eines Vertragsingenieurs, Bauleiters und/ oder Baukoordinators im

Zusammenhang mit der Projektumsetzung,

— administrative Geblihren, die im direkten Zusammenhang mit Arbeiten stehen, die im Rahmen

des Projektes umgesetzt werden,

— Bau, Ausbau oder Umbau/ Wartung der Rdume und der technischen Infrastruktur, die fur die

Projektumsetzung erforderlich sind (z. B. Serverraum),

— Ausgaben fir die Erstellung der geodatischen und kartographischen Dokumentation.

Fiir alle Begiinstigten:

In Bezug auf die Forderfahigkeit der im Projektantrag nicht vorgesehenen Bauarbeiten (z. B. fir

polnische Beglinstigte die Ersatz- und Zusatzarbeiten) sind die Regelungen zu Projektdnderungen

im Kapitel XI.4 zu beachten.

Beispiele nicht forderfahiger Kosten:

a)

b)

Erwerb von Immobilien,

Kosten flir eine Machbarkeitsstudie oder (fir polnische Begiinstigte) eine
Umweltvertraglichkeitsprifung (diese Kosten sind unter der Kostenkategorie "Kosten flir externe

Expertise und Dienstleistungen" zu erfassen).

Beispiele fiir die Dokumentation von Kosten:

— Dokumentation der Auswahl des Auftragnehmers;
— Vertrage;
— Rechnungen mit Zahlungsbelegen;

— Abnahmeprotokolle.
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Ist eine gleichzeitige Zuordnung einer Rechnung bzw. eines Auftrags zu zwei unterschiedlichen
Kostenkategorien nicht moglich, so entscheidet der Gberwiegende Teil des Auftrags (vorbehaltlich

nationaler Vorschriften und Regelungen).

X.5 Detaillierte Regeln fiir die Férderfahigkeit von ausgewahlten

Kostenarten

X.5.1 Vorbereitungskosten

Die Abrechnung der Projektvorbereitungskosten erfolgt auf Grundlage eines Pauschalbetrags i. H. v.

9.200,00 EUR fir ein Projekt.

Der Pauschalbetrag deckt samtliche forderfahige Kosten, die in der Etappe der Projektvorbereitung
angefallen sind. Die Projektvorbereitungskosten diirfen ausschliefSlich mit dem Pauschalbetrag
rickerstattet werden. Der Beglinstigte ist auch berechtigt, auf die Abrechnung der

Vorbereitungskosten zu verzichten.

Der Pauschalbetrag ist dem Lead-Partner zugeordnet. Eine eventuelle Aufteilung des Pauschalbetrags
zwischen den Projektpartnern ist in dem Partnerschaftsvertrag festzusetzen. Der Lead-Partner ist
dafir zustandig, die Zahlungen an die Projektpartner entsprechend der Bestimmungen des

Partnerschaftsvertrags zu leisten.

Die Vorbereitungskosten sind ausschlieBlich unter der Voraussetzung der Projektbewilligung

forderfahig.

Der Pauschalbetrag wird vom Lead-Partner in seinem ersten Projektfortschrittsbericht und

entsprechend im ersten Auszahlungsantrag erfasst.

Es ist zu beachten, dass Projektvorbereitungskosten nicht als tatsachliche Kosten abgerechnet

werden diirfen.
X.5.2 Katalog der sonstigen nichtforderfahigen Kosten

— BuRgelder,
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— Geldstrafen sowie Kosten, die im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren stehen (darunter

Kosten flr die Vorbereitung und juristische Begleitung bei Gerichtsverfahren),
— Kosten fur Geschenke,
— Kosten im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen bei Fremdwahrungen,
— Provisionen, die bei Geldwechsel erhoben werden,
— Darlehens- und Kreditkosten sowie Schuldzinsen,
— Success Fee / Erfolgspramie (Pramie fur einen Ko-Autor des Projektantrags),

— Vergitung fiir Mitglieder der in der Satzung des Beglinstigten genannten Gremien, im

Zusammenhang mit den Ublichen Satzungspflichten der Einrichtung,
— Alkoholische Getranke,

— Transaktionen, die den Betrag von 15.000 EUR Uberschreiten, wenn sie bar bezahlt werden

(unabhéangig von der Anzahl von Zahlungen, die aus diesen Geschéften resultieren),
— in Anspruch genommene Skonti,

— Pfand, Trinkgelder

Kosten fir Preisverleihungen flir Wettbewerbe lber 50 Euro pro Preis.

Kosten, die als nicht férderfahig gelten und die mit der Projektumsetzung zusammenhangen,

werden vom Begilinstigten als der Partei des Zuwendungsvertrages getragen.

X.5.3 Sachleistungen

1) Sachleistungen kdénnen nur in Form von unbezahlter freiwilliger Arbeit eingebracht werden.

Andere Formen von Sachleistungen sind nicht zulassig.
2) Fir die unbezahlte freiwillige Arbeit sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

a) Art und Umfang der Leistungen sind zu definieren;

b) Der Wert der Arbeitsleistung wird unter Berlcksichtigung der fir die

Leistungserbringung erforderlichen Arbeitszeit ermittelt;
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c)

d)

e)

f)

Unbezahlte ehrenamtliche Arbeit vom Projektpersonal, das gleichzeitig vom

Beglinstigten eingestellt ist, ist nicht gestattet;

Die Sachleistung in Form von unbezahlter freiwilliger Arbeit ist als ,Sachleistung” im

Projektbudget auszuweisen.

Die Sachleistung wird nicht zur Berechnungsgrundlage bei den anhand von
Pauschalsatzen berechneten Personalkosten, Bliro- und Verwaltungskosten sowie

Reise- und Unterbringungskosten mitberechnet.

Bei der Abrechnung aller anderen Kosten aufler Personalkosten anhand des
Pauschalsatzes von 40% der Personalkosten werden die Kosten unbezahlter freiwilliger

Arbeit durch diese Pauschale gedeckt.

Regelungen fiir deutsche Begiinstigte

Ehrenamtliche Arbeitsleistung wird als unbezahlte freiwillige Arbeit im Rahmen des
Projekts definiert. Diese kann ausschlieBlich durch den Beglinstigten erbracht werden (z.
B. durch Vereinsmitglieder). Unter unbezahlte freiwillige Arbeit fallen auch Leistungen aus
ehrenamtlicher Tatigkeit oder dem birgerschaftlichen Engagement, ungeachtet hierfir

vom Beglinstigten tatsachlich geleisteter Aufwandsentschadigungen.

Unbezahlte freiwillige Arbeit kann in Hohe des in Deutschland gesetzlich festgelegten

Mindestlohns abgerechnet werden.

Die unbezahlte freiwillige Arbeit ist auf Stundenbasis abzurechnen, dabei sind héchstens
10 Stunden am Tag forderfahig. Der Nachweis der geleisteten Arbeit erfolgt Gber

Tatigkeitsnachweise.
Regelungen fiir polnische Begiinstigte

Unbezahlte freiwillige Arbeit wird auf der Basis des durchschnittlichen Arbeitsentgelts fiir
eine bestimmte Arbeitsleistung in der gegebenen Region abgerechnet. In der
Werteinschatzung konnen samtliche Kosten mitberticksichtigt werden, die bei einer
bezahlten Arbeitsleistung durch einen Trager zu lblichen Marktbedingungen anfallen
wirden, somit kdnnen hier die einschldgigen Sozialversicherungsbeitrage und anfallende

Steuern 0.4. mit eingerechnet werden.
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Die Abrechnung der freiwilligen unbezahlten Arbeit erfolgt auf Stundenbasis, die

geleistete Arbeitszeit ist dabei zu erfassen.
X.5.4 Mehrwertsteuer sowie andere Steuern und Gebiihren

Steuer, insbesondere Mehrwertsteuer (MwSt.), ist nur dann forderfahig, wenn sie tatsachlich
angefallen ist, d. h. wenn die Steuer vollstandig (im Preis fiir gekaufte Waren oder Dienstleistungen)
bezahlt wurde.®* Der Begiinstigte kann auf die Abrechnung der Mehrwertsteuer im Projekt

verzichten.

BITTE BEACHTEN:

Die Forderfahigkeit der Mehrwertsteuer bei Projekten mit staatlichen Beihilfen richtet sich nach den
Bestimmungen der AGVO und hangt von der Vorsteuerabzugsberechtigung nach nationalem Recht ab. Weitere

Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Programmwebseite unter "Staatliche Beihilfen".

X.5.5 Versicherung der Sachanlagen und der Infrastruktur, die im Rahmen des Projektes

entstanden ist

1) Forderfahig sind Kosten fiir die Versicherung der fest in einem Projekt installierten
Sachanlagen und fir die Versicherung der Infrastruktur, die im Rahmen des Projektes

entstanden ist.

2) Forderfahig sind die unter a) benannten Versicherungskosten in der Zeit der

Projektumsetzung.

3) Wenn eine Entschadigung ausbezahlt wird, sind diese Mittel fir den Kauf von Sachanlagen
oder fur die Wiederherstellung der zerstorten Infrastruktur zu verwenden, die der verlorenen
Sachanlage und der zerstorten Infrastruktur am nachsten sind. Im sonstigen Fall sind jegliche

Einnahmen des Begiinstigten in voller Hohe, darunter auch aus einer projektbezogenen

64 GemaR Art. 64 1 c)(i) der Dachverordnung ist die Mehrwertsteuer fiir die Projekte forderfihig, deren Wert 5.000.000,00
EUR (mit MwsSt.) nicht Gbersteigt.
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Versicherung proportional zur Hohe der EU-Férderung an den forderfahigen Projektkosten

zuriickzuerstatten.

Bitte beriicksichtigen Sie die Kosten fiir die Versicherung der Ausriistung und der Infrastruktur,
die im Rahmen des Projektes gefordert ist, im Projektbudget, sodass die Funktionsfahigkeit der
Ausriistung und Infrastruktur wahrend der Projektumsetzung und innerhalb der

Zweckbindungsfrist (Dauerhaftigkeit) sichergestellt wird.
X.5.6 Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermogensgegenstanden
Leasing

Es konnen Kosten gefordert werden, die im Zusammenhang mit der Anwendung von
Finanzierungstechniken angefallen sind, die nicht zur direkten Ubertragung des Eigentums an einem

Gut auf den Beglnstigten (den nutzenden Tréger) fliihren, darunter insbesondere Leasingkosten.

1) Wenn in einem Projekt Leasingfinanzierung angewandt wurde, kann der Teil einer Leasingrate
gefordert werden, der mit der Riickzahlung des Kapitals fiir den Gegenstand des Leasingvertrages

durch den Beglinstigten zusammenhangt.

2) Kosten, die im Zusammenhang mit einem Leasingvertrag stehen, kommen fiir eine Forderung

nicht in Betracht.

Fir polnische Begiinstigte gilt:

a) Forderfahig sind ausschlieBlich Leasingformen, die in den nationalen Vorschriften

vorgesehen wurden.

b) Die maximale Héhe der forderfahigen Kosten kann den Marktwert des

Guts/Leasinggegenstands nicht Ubersteigen,
c) Derforderfdhige Betrag darf nicht hoher sein als:

e der Betrag, der aus dem Kaufbeleg resultiert, der dem Leasinggeber vom Lieferant des
geforderten Guts ausgestellt wurde —im Fall von Giitern, die nicht friher als innerhalb

von 12 Monaten vor Einreichung eines Projektantrags vom Beglinstigten gekauft wurden,

e der Marktwert des Guts, das Gegenstand des Leasings ist, der nach Schatzung eines

berechtigten Sachverstandigen oder nach einer Schatzung nach einer Methode, die vom
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Beglinstigten prasentiert wurde, ermittelt wurde - im Fall von Giitern, die vor dem
Zeitraum von 12 Monaten vor Einreichung des Projektantrags durch den Beglinstigten
bezahlt wurden. Die Schatzung kann durch ein Dokument (iber die Auswahl des
Leasinggegenstands in einem Ausschreibungsverfahren/ im Rahmen eines Verfahrens zur

Markterkundung ersetzt werden.

Andere Techniken der Finanzierung

Kosten im Zusammenhang mit anderen Techniken der Finanzierung kénnen im

Kooperationsprogramm forderfahig sein, wenn nachstehende Bedingungen erfillt werden:

a) Kosten fur derartige Finanzierungstechniken werden im Projektantrag flir das Projekt

ausgewiesen und wahrend der Projektlaufzeit entsprechend belegt.,

b) Die Anwendung dieser Techniken der Finanzierung stellt die effizienteste Methode einer

Inanspruchnahme des jeweiligen Wirtschaftsgutes dar.
X.5.7 Finanzierungsquellen fiir den Eigenanteil der Projektpartner
Die Projektpartner missen die Gesamtfinanzierung des Projektes gewahrleisten.

Als Deckungsmittel fiir die Finanzierung des Eigenanteils konnen neben Eigenmitteln auch
unbezahlte freiwillige Arbeit (Sachleistungen) und zweckgebundene Mittel Dritter (z.B.
Zuwendungen, Spenden und Sponsoring) herangezogen werden. Ubersteigen die Deckungsmittel die
Hohe des Eigenanteils, wird die Forderung um den lberschrittenen Betrag beim jeweiligen

Projektpartner gekiirzt (um eine Uberfinanzierung des Projektes zu vermeiden).

Die geplanten Deckungsmittel fiir den Eigenanteil sind erstmals im Projektantrag anzugeben. In der
Phase der Projektumsetzung sind die entstandenen o.g. Deckungsmittel im Rahmen jeder
Abrechnung (Projektfortschrittsbericht und Auszahlungsantrag) anzuzeigen. Sollten sich Art und
Hohe der Finanzierung des Eigenanteils dndern, so ist dies ebenfalls im nachsten

Projektfortschrittsbericht und Auszahlungsantrag anzuzeigen.
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X.6 Staatliche Beihilfen

X.6.1 Begriff der staatlichen Beihilfen

Der freie Markt in der EU fulSt auf dem Grundsatz des Wettbewerbs. Ein Mitgliedstaat ist verpflichtet,
diesen Grundsatz zu wahren. Die Gewahrung staatlicher Beihilfen ist mit dem Binnenmarkt
unvereinbar, da sie dessen Funktionsweise verfalschen und bestimmte Einrichtungen beglnstigen.
Das EU-Recht lasst jedoch unter bestimmten Bedingungen staatliche Unterstiitzung (d. h. staatliche

Beihilfen) zu.

Es gibt keine gesetzliche Definition staatlicher Beihilfen. Rechtsquelle und Grundlage fir die
Definition des Begriffs ,,staatliche Beihilfe” sind insbesondere die Artikel 107 und 108 des Vertrags

Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV):

,Soweit in den Vertragen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen
Mitteln gewdhrte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Beglinstigung bestimmter Unternehmen
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfilschen oder zu verfdlschen drohen, mit dem
Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeintrachtigen.”

(Artikel 107 Absatz 1 AEUV).

WAS SIND DIE VORAUSSETZUNGEN FUR STAATLICHE BEIHILFEN?

Wir betrachten jede Unterstiitzung aus 6ffentlichen Mitteln, die einem Unternehmen gewéhrt wird, das die

folgenden 4 Bedingungen gemeinsam erfiillt, als staatliche Beihilfe:

» Staatlicher Ursprung — die Unterstiitzung erfolgt durch den Staat oder durch 6ffentliche

Mittel (z. B. EFRE-Zuschisse, nicht rlickzahlbare Subventionen, Steuervergiinstigungen);

> Selektivitdt — die Unterstiitzung wird ausgewahlten Unternehmen oder in ausgewéhlten
Sektoren gewahrt (z. B. sind allgemeine steuerliche MaRnahmen nicht selektiv, wahrend ein
Steuererlass fir nur eine Gruppe von Unternehmen selektiv ist, die Organisation von
AusbildungsmaRnahmen fiir eine bestimmte Gruppe von Unternehmen im

Gaststattengewerbe in einer bestimmten Region ist selektiv);

> Wirtschaftlicher Vorteil — ein Unternehmen erhalt eine Unterstitzung zu ginstigeren

Bedingungen als auf dem Markt angeboten (z. B. in Form eines Zuschusses, einer nicht
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rickzahlbaren finanziellen Unterstiitzung, eines zinsglinstigen Darlehens oder Kredits, einer

Steuerbefreiung oder eines Steuererlasses usw.).

> Wettbewerbsverzerrung — die einem Unternehmen gewihrte Unterstiitzung verfilscht den
Wettbewerb oder droht ihn zu verfalschen und beeintrachtigt den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten (z. B. wenn die gewahrte Unterstiitzung die Position eines
Gaststattenunternehmens in einem Grenzgebiet beglnstigt, das zu diesem Zeitpunkt mit

einem auslandischen Unternehmen im Grenzgebiet konkurriert).

Eine staatliche Beihilfe wird nicht gewahrt, wenn eine der oben genannten Voraussetzungen nicht

erfullt ist.

WAS IST EIN UNTERNEHMEN UND WAS IST EINE WIRTSCHAFTLICHE TATIGKEIT IM SINNE DER
VORSCHRIFTEN UBER STAATLICHE BEIHILFEN?

Ein Unternehmen ist jede Einrichtung, die eine wirtschaftliche Tatigkeit ausiibt, unabhangig von ihrer
Rechtsform und den Finanzierungsquellen oder dem Zweck ihrer Tatigkeit (die Gewinnerzielung ist in diesem

Fall nicht entscheidend).

Wirtschaftliche Tatigkeit ist jede Tatigkeit, die darin besteht, Waren und Dienstleistungen auf dem Markt

anzubieten.

e So kann ein Unternehmen z.B. auch ein Verein, eine Stiftung oder eine Gebietskorperschaft
sein, wenn der Partner im Rahmen eines Projekts eine wirtschaftliche Tatigkeit austlibt. Die
Rechtsform der geférderten Einrichtung ist fiir die Beurteilung, ob es sich um eine staatliche

Beihilfe handelt, nicht von Bedeutung.

e Entscheidend ist, ob diese Tatigkeit unter den Bedingungen eines bestehenden oder
potenziellen Wettbewerbs ausgelibt wird. Fiir die Beurteilung, ob eine staatliche Beihilfe
vorliegt, ist der Zweck der von der jeweiligen bestimmten Einrichtung ausgelibten Tatigkeit

unerheblich.

e Auch nicht gewinnorientierte Unternehmen kénnen Waren und Dienstleistungen auf dem
Markt anbieten. Daher ist die Tatsache, dass eine Einrichtung zur Gewinnerzielung gegriindet
wurde, keine unabdingbare Voraussetzung fiir die Entscheidung, ob eine staatliche Beihilfe
vorliegt.

Weitere Informationen zur Identifizierung staatlicher Beihilfen sind auf der Programmwebsite
verflgbar.
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X.6.2 Staatliche Beihilfe im Rahmen des Programms

AUF WELCHER GRUNDLAGE WERDEN IM RAHMEN DES PROGRAMMS STAATLICHE BEIHILFEN GEWAHRT?

Staatliche Beihilfen werden auf der Grundlage eines Beihilfeprogramms gewdahrt (Verordnung des Ministers
fir Regionalfonds und -politiken der Republik Polen. Der Minister fungiert als Verwaltungsbehorde fir das

Programm®.

Im Beihilfeprogramm sind die Formen der 6ffentlichen Beihilfen aufgefiihrt, die polnischen und
auslandischen Partnern gewahrt werden. Diese Unterstlitzung wird durch EU-Verordnungen

geregelt, d. h.:

e Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags lGber die Arbeitsweise der Europaischen Union (im

Folgenden: ,,AGVOQO”);

e Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 tber die
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags lber die Arbeitsweise der Europaischen

Union auf De-minimis-Beihilfen.
Die staatliche Beihilfe im Rahmen des Programms wird gewahrt auf der Grundlage von:
e Art. 20 AGVO bis zu . Mio. EUR pro Projektpartner (direkte staatliche Beihilfe);

e Art. 20a AGVO: bis zu - EUR pro Projektpartner (direkte und indirekte staatliche
Beihilfen)l.

KANN EINE DE-MINIMIS-BEIHILFE IM RAHMEN DES PROGRAMMS GEWAHRT WERDEN?

65 Der Link zur Verordnung wird auf der Programmwebseite verfiigbar sein.
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JA. De-minimis-Beihilfen stellen eine besondere Kategorie staatlicher Unterstiitzung dar, da davon
ausgegangen wird, dass sie aufgrund ihres geringen Wertes den Wettbewerb auf dem EU-Binnenmarkt nicht

verzerren.

De-minimis-Beihilfe:
e die Obergrenze liegt bei maximal 200.000 EUR (100.000 EUR fiir den StralRengliterverkehr)
aus einem Mitgliedstaat;
e der Grenzwert wird fir die letzten drei Geschaftsjahre berechnet;
e die Obergrenze gilt fir ein einziges Unternehmen (alle Stellen, die von derselben Einrichtung
kontrolliert werden, werden als ein einziges Unternehmen behandelt).

Die De-minimis-Beihilfen konnen unbegrenzt verwendet werden (Ausnahme: Unternehmen, die im
StraBengiterverkehr tatig sind, kénnen keine Transportmittel kaufen). Diese Beihilfen diirfen nicht
mit anderen staatlichen Beihilfen fiir dieselben férderfahigen Kosten kumuliert werden, falls dies zu

einer Uberschreitung der maximal zuléssigen Beihilfeintensitit im Sinne von AGVO fiihren wiirde.

Die Entscheidung lber die Gewdhrung von staatlichen Beihilfen und De-minimis-Beihilfen wird im

Rahmen des Programms durch die Unterzeichnung eines Zuwendungsvertrags getroffen.

WER GEWAHRT STAATLICHE BEIHILFEN UND DE-MINIMIS-BEIHILFEN IM RAHMEN DES PROGRAMMS?

Staatliche Beihilfen und De-minimis-Beihilfen konnen direkt von der VB oder indirekt vom Projektpartner
(ausschlieRlich staatliche Beihilfen) an den Endempfanger der Beihilfe (Unternehmen, das eine
wirtschaftliche Tatigkeit im Sinne der Definition der staatlichen Beihilfe ausiibt®’) gewiahrt werden. Indirekte
Beihilfen sind z. B. die Teilnahme an Schulungen oder Workshops, die im Rahmen des Projekts durchgefiihrt
werden. In diesen Workshops wird der Nutzen (z. B. bestimmte Kenntnisse, Fahigkeiten oder Rechte,
Lizenzen) nicht dem Projektpartner, sondern dem Endempfanger der Hilfe im Projekt gewahrt. Somit erhalt

der Endbegiinstigte der Beihilfe eine Leistung, fir die er unter Marktbedingungen bezahlen musste.

67 Nach der Definition des Begriffs ,Unternehmen in Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission (AGVO)
gilt als ein Unternehmen jede Einheit, unabhangig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tatigkeit austibt. Dazu
gehoren insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tatigkeit oder andere Tatigkeiten als Individual- oder
Familienbetriebe ausiiben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmaRig einer wirtschaftlichen
Tatigkeit nachgehen.

155



:‘ i '«. Kofinanziert von
il . le ' ' eb ot der EUROPAISCHEN UNION

Polen - Sachsen

X.6.3 Beihilfeintensitat

Unter Beihilfeintensitat versteht man den maximalen Betrag aller kumulierten 6ffentlichen
Beihilfemittel (z.B. staatliche Beihilfe, De-minimis-Beihilfe), welchen das Projekt anteilig zu seinem
Projektbudget (foérderfahige Ausgaben) erhalten kann. Diese Intensitat wird prozentual festgelegt.
Die Uberschreitung der zuldssigen Beihilfeintensitit kann zur Folge haben, dass alle 6ffentlichen
Beihilfemittel Gber diesen maximal zuldssigen Betrag hinaus zuriickzuerstatten waren. Eine
Kumulierung der staatlichen Beihilfen mit maximaler Beihilfeintensitat und De-minimis-Beihilfen in
einem Projekt ist nur dann moglich, wenn die einzelnen Beihilfearten unterschiedlichen, klar

identifizierbaren férderfihigen Ausgaben zugeordnet werden kénnen®,

WIE HOCH IST DIE BEIHILFEHOCHSTINTENSITAT IN EINEM PROGRAMM GEMASS ARTIKEL 20 AGVO?

Die Beihilfeintensitat darf maximal 80 % betragen (entspricht dem Niveau der finanziellen Unterstiitzung aus
dem EFRE). Falls ein Projekt mit maximaler Beihilfeintensitat geférdert wird, so ist es nicht mehr moglich,
diese Forderung mit anderen staatlichen Beihilfen oder De-minimis-Beihilfen in demselben Mitgliedstaat

und fiir dieselben forderfahigen Projektausgaben zu verbinden (kumulieren).

X.6.4 De-minimis-Beihilfen und ihre Kumulierung

Projektpartner von aulRerhalb Polens:

e Diein Polen und im Land des Partners gewdhrten De-minimis-Beihilfen werden nicht
kumuliert;

e konnen De-minimis-Beihilfen von der VB erhalten, sofern sie in den letzten drei
Rechnungsjahren die Grenze von 200.000 EUR (im Rahmen der finanziellen EFRE-F6rderung)

nicht Gberschritten haben.

Projektpartner aus Polen:

88 Flr polnische Projektpartner siehe auch das Urteil des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts in Rzeszéw Nr.: | SA/Rz

558/21, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
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e konnen De-minimis-Beihilfen von der VB erhalten, sofern sie in den letzten drei
Rechnungsjahren die Grenze von 200.000 EUR nicht Gberschritten haben (im Rahmen der
finanziellen EFRE-Unterstiitzung). Sie kdnnen jedoch nicht mehr De-minimis-Beihilfen zur
Deckung ihres Eigenanteils erhalten, wenn die fiir den EFRE gewahrte De-minimis-Beihilfe

den Hochstbetrag von 200.000 EUR dbersteigt.

Alle Partner kdnnen in den Genuss von De-minimis-Beihilfen kommen, die von anderen Landern
gewahrt werden, z. B. im Rahmen anderer INTERREG-Projekte, wobei der Wert dieser Beihilfen nicht

zu dem von Polen gewdhrten Wert hinzugerechnet wird.
X.6.5 Bewertung der staatlichen Beihilfe im Rahmen des Projekts

Im Programm muss die Entscheidung lber die finanzielle Unterstlitzung des Projekts, die von der VB
getroffen wird, die Regeln fiir die Gewahrung staatlicher Beihilfen berticksichtigen. Daher ist es die
VB, die das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe oder einer De-minimis-Beihilfe prift (diese Aufgabe
wird vom Gemeinsamen Sekretariat des Programms im Auftrag der VB wahrgenommen) und die

Fordervertrage fir die Projekte unterzeichnet.

Sind es jedoch die Projektpartner, die den Endempfangern der Beihilfe 6ffentliche Mittel zur
Verfligung stellen (indirekte Beihilfe), sind sie verantwortlich fir:
o die korrekte Gewdhrung von Beihilfen (einschlieflich der Priifung der Bedingungen fiir die

Gewadhrung von Beihilfen);

e die Einholung und Ausstellung der erforderlichen Dokumente gemafR den nationalen

Vorschriften (ausfuhrliche Informationen sind auf der Programmwebsite verfligbar).

WANN WIRD GEPRUFT, OB EIN VORHABEN EINE STAATLICHE BEIHILFE ODER EINE DE-MINIMIS-BEIHILFE
ENTHALT (DIREKTE UND INDIREKTE BEIHILFEN)?

Die Bewertung des Vorhandenseins staatlicher Beihilfen oder einer De-minimis-Beihilfe in einem Projekt
erfolgt immer vor der Unterzeichnung der Férdervertrages (fiir jede MaRnahme im Rahmen des Projekts

und fiir jeden Partner).

Bei der Prifung wird berticksichtigt, ob es sich bei dem Partner um ein Unternehmen im Sinne des
EU-Rechts handelt und ob alle in Artikel 107 Absatz 1 AEUV genannten Voraussetzungen erfillt sind

(sog. Beihilfeprifung).
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Die Erflllung der Voraussetzungen fiir eine staatliche Beihilfe oder eine De-minimis-Beihilfe wird flr

jedes Projekt und fiir jeden Partner in der Phase der Bewertung des Projektantrags einzeln geprift.

Bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrags unterrichten die Partner das Gemeinsame Sekretariat
unverziiglich Giber alle Anderungen in Bezug auf De-minimis-Beihilfen oder zuvor erhaltene staatliche

Beihilfen.

Der Urheber der Beihilfe (VB oder Projektpartner) prift die Zulassigkeit von Beihilfen auf der
Grundlage der von den Projektpartnern, die staatliche Beihilfen beantragen, vorgelegten
Informationen. Diese Informationen werden von den Partnern in Form von ausgefllten Formularen
und Kopien von Bescheinigungen oder Erklarungen lber die erhaltenen De-minimis-Beihilfen

vorgelegt (ausfiihrliche Informationen sind auf Programmwebsite verfigbar).
X.6.6 Gewihrung von Beihilfen, Uberwachung, Berichterstattung und Information

Die VB gewahrt polnischen und auslandischen Partnern staatliche Beihilfen oder De-minimis-
Beihilfen und wendet Verfahren und Bestimmungen fiir die Berichterstattung liber solche Beihilfen in

Ubereinstimmung mit den polnischen Vorschriften an.

WELCHE BEIHILFEN MUSSEN DER EUROPAISCHEN KOMMISSION GEMELDET WERDEN?
Nach der AGVO gilt die Meldepflicht fiir die Gewahrung staatlicher Beihilfen gemaR Artikel 20 der AGVO.
Eine Ausnahme von dieser Regel ist die Gewahrung von Beihilfen gemal Artikel 20a AGVO.

De-minimis-Beihilfen unterliegen nicht der Meldepflicht gegentiiber der Europaischen Kommission.

X.6.7 Indirekte Beihilfe

Der Partner kann indirekte 6ffentliche Beihilfen gewahren, wenn dies im Fordervertrag vorgesehen
ist:
o gemal Artikel 20a AGVO. Ausfihrliche Informationen sind auf der Programmwebsite
verfligbar.
Flr Beihilfen gemaR Artikel 20a AGVO besteht keine Meldepflicht. Die landerspezifischen
Vorschriften kdnnen jedoch eine Berichterstattung durch Partner vorschreiben, Beihilfen gemal
Artikel 20a zu gewdhren. In einem solchen Fall meldet der Partner die Gewdhrung einer solchen

Beihilfe z. B. in den nationalen IT-Systemen (unter Verwendung der entsprechenden nationalen
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Formulare), sofern diese in dem jeweiligen Land existieren (in Polen ist dies z. B. das SHRIMP-

System).

Deutsche Projektpartner, die - Beihilfe erteilen, haben gemaR den nationalen Vorschriften

keine Meldepflichten.

X.6.8 Aufbewahrung von Dokumenten im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen und De-

minimis-Beihilfen

Die Frist fur die Aufbewahrung von Unterlagen zu einem Projekt, das unter die Vorschriften fir
staatliche Beihilfen fallt, betragt mindestens 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Gewdhrung staatlicher
Beihilfen im Rahmen des Projekts (gilt nicht flir Projekte, bei denen staatliche Beihilfen nur gemaR

Artikel 20a AGVO gewahrt wurden).

X.6.9 Prifung der staatlichen Beihilfe

Zu den Aufgaben der _, die die Uberprufung des Projekts vornimmt

(Verwaltungs- und Vor-Ort-Priifung), gehért die Kontrolle der Ubereinstimmung der getétigten
Ausgaben mit den Vorschriften fiir staatliche Beihilfen. Der Prifer priift auch, ob es keine
Anderungen beim Projektpartner gibt, die sich auf die Gew&hrung von staatlichen Beihilfen oder De-
minimis-Beihilfen im Rahmen des Projekts oder auf die Richtigkeit ihrer Gewahrung auswirken

kénnten.

WAS WIRD GEPRUFT?

Im Falle direkter Beihilfen prift _ ob der Wert der tatsachlich gewahrten
Beihilfe bei einem bestimmten Projektpartner den im Fordervertrag festgelegten Héchstbetrag nicht
Ubersteigt;

Bei indirekten Beihilfen, auf polnischer Seite: ob der Projektpartner die erteilte Beihilfe in SHRIMP gemeldet

hat, auf deutscher Seite: ob der Projektpartner eine Information Uber die erteilte Beihilfe an das GS

Ubermittelt hat. In jedem Fall verifiziert _ ebenfalls, ob die zuldssige Obergrenze

der finanziellen Unterstiitzung nicht Gberschritten wurde.
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X.7 Auftragsvergabe

X.7.1 Allgemeine Bestimmungen und der Anwendungsbereich

1) Die 6ffentliche Auftragsvergabe im Projekt erfolgt gemaR den geltenden européischen und
nationalen Vorschriften liber die Vergabe von Auftragen in der jeweils giiltigen Fassung. Die
Aufstellung der wichtigsten Rechtsakte und der in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden

Dokumente wird auf der Programmwebsite veréffentlicht.

N

) Fir alle Auftrage, aus denen Ausgaben im Projekt abgerechnet werden, ist unabhangig von deren
Wert, Art der Bestimmung des Auftragnehmers sowie des den Auftrag erteilenden Tragers, der
Beglinstigte zur Einhaltung des Grundsatzes der wirtschaftlichen Haushaltsfliihrung, d.h. der
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und ZweckmaRigkeit, sowie einer angemessenen
Verwendung oOffentlicher Mittel und anderer, im Rahmen des Programms festgelegten

Voraussetzungen fir die Forderfahigkeit der Ausgaben verpflichtet.
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X.7.2 Besondere Bestimmungen zur Auftragsvergabe im Projekt fiir polnische Begiinstigte

Detaillierte Informationen Uber die Auftragsvergabe im Projekt, darunter tiber die Vergabe im
Wettbewerb befinden sich in der Anlage Nr. 1 zum Programmhandbuch ,Szczegétowe zasady
udzielania zamoéwien w ramach zasady konkurencyjnosci dla polskich beneficjentéw”

[Durchfiihrungsbestimmungen zur Auftragsvergabe im Wettbewerb fiir polnische Begtinstigte].

X.7.3 Besondere Bestimmungen zur Auftragsvergabe im Projekt fiir deutsche Begiinstigte

Detaillierte Informationen lber die Auftragsvergabe im Projekt, darunter tGber die Einhaltung der
Transparenzpflichten bei Vorliegen binnenmarktrelevanter Auftrage, befinden sich in der Anlage
Nr. 2 zum Programmhandbuch ,, Durchfiihrungsbestimmungen zur Auftragsvergabe flr deutsche

Beglinstigte.

X.7.4 Folgen bei der Verletzung von Bestimmungen zur Auftragsvergabe

Im Falle einer Verletzung der Bestimmungen oder der Grundsatze zur Vergabe offentlicher Auftrage
kann festgestellt werden, dass Ausgaben im Zusammenhang mit der Vergabe vollstandig oder
teilweise nicht ordnungsgemal getatigt wurden. Der Beglinstigte verletzt die Bestimmungen zur
Vergabe 6ffentlicher Auftrage insbesondere dann, wenn er:

e die Grundsatze der Transparenz’?, der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

missachtet.

70 Fragestellungen im Zusammenhang mit Betrugsfillen bei Vergabe 6ffentlicher Auftrdge und Interessenkonflikte werden
in Kapitel 1.8 beschrieben.
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e keinen vergaberechtlich erforderlichen Nachweis liber die ordnungsgemaR durchgefiihrte

Vergabe erbracht hat.

Bei VerstolRen gegen die Bestimmungen zur Auftragsvergabe erfolgt eine prozentuale Sanktionierung
der fur die Beschaffung abgerechneten Kosten nach MalRgabe der Leitlinien der EU zur Festsetzung

von Finanzkorrekturen bei VerstéRen gegen die Vergabevorschriften’.
X.7.5 Die haufigsten VerstoRe gegen Bestimmungen zur Vergabe 6ffentlicher Auftrage

1. Die haufigsten VerstoRe gegen Vorschriften zur Vergabe 6ffentlicher Auftrage sind (jeweils) u.

a.:

a) Trennung oder Unterschatzung des kalkulierten Auftragswertes mit dem Ziel, die Anwendung

der Vergabevorschriften zu vermeiden,

b) Durchfiihrung eines unzuldssigen Vergabeverfahrens (z.B. Auftragsvergabe ohne ein
formliches Verfahren, wenn die Voraussetzungen fir ein solches Verfahren nicht gegeben
sind; wenn bei Vergabe von sozialen Dienstleistungen das gleiche Verfahren wie bei

Dienstleistungen ohne sozialen Bezug angewendet wird),

c) eine Beschreibung des Auftragsgegenstandes, die eine Vergabe ohne ein férmliches
Verfahren zuldsst, z.B. ungerechtfertigte Hinweise auf Marken, Patente oder Herkunft, ohne
dass Einreichung von gleichwertigen Angeboten zugelassen und deren Gleichwertigkeit

beschrieben wird,

d) Festsetzung falscher Fristen zur Einreichung von Angeboten oder eine ungerechtfertigte

Verkirzung dieser Fristen,

71 Mit dem Beschluss der Kommission C(2019) 3452 final vom 14. Mai 2019 zur Festlegung der Leitlinien fur die Festsetzung
von Finanzkorrekturen, die bei VerstéRBen gegen die Vorschriften fir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage auf von der Union
finanzierte Ausgaben anzuwenden sind, werden neue , Leitlinien fiir die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die bei
VerstoBen gegen die Vorschriften fiir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage auf von der Union finanzierte Ausgaben
anzuwenden sind” beschlossen. Der Beschluss findet Anwendung in der am Tag der Feststellung der UnregelmaRigkeit
glltigen Fassung. Fiir polnische Beglinstigte gilt zusatzlich Art. 26 Abs. 6 des Gesetzes [der Republik Polen] vom 28. April
2022 Uber die Grundsatze der Durchfiihrung der aus europaischen Fonds finanzierten Aufgaben in der Forderperiode
2021-2027 (Abl. 2022 Nr. 1079).
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e) Festlegen falscher Bedingungen zur Teilnahme an der Vergabe 6ffentlicher Auftrage, die

Diskriminierung der Bieter zur Folge haben,

f) Festlegen von Bedingungen zur Teilnahme an der Vergabe offentlicher Auftrage, deren

Umfang die fiir die Erreichung der Projektziele notwendigen Leistungen Ubersteigt.

g) Aufforderung an die Mitglieder einer Bietergemeinschaft, alle Bedingungen zur Teilnahme

am Vergabeverfahren gemeinsam zu erfiillen,

h) Aufforderung der Bieter durch den Auftraggeber, alle nach den einschlagigen Vorschriften

nicht notwendigen Unterlagen vorzulegen,

i) Aufforderung des Bieters durch den Auftraggeber, Nachweise zur Erfahrung bei Umsetzung
von aus EU-Mitteln oder nationalen Mitteln mitfinanzierten Auftragen vorzulegen, wenn
diese Nachweise nicht zur Bestatigung der Befahigung des Bieters zur Auftragsausfiihrung

notwendig sind,

j)  Nichtbeachtung von Vorschriften zur Bekanntmachung der Auftragsvergaben und deren

Anderungen,
k) unberechtigte Einschrankung der Untervergabe,
I) Festlegen falscher Kriterien zur Bewertung der Angebote

m) VerstoRe gegen den Wettbewerbsgrundsatz, das Transparenzgebot und den

Gleichbehandlungsgrundsatz bei Durchfiihrung des Vergabeverfahrens,

n) keine Aufforderung des Auftragnehmers zur Nachreichung von Unterlagen zum Nachweis,

dass er aus dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen ist,
o) keine Begriindung fir die Nichtaufteilung des Auftrages in Lose,

p) unberechtigte inhaltliche Anderung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

2. Die haufigsten VerstoRe gegen Vergabe von Auftragen im Wettbewerb sind bei polnischen

Beglinstigten u. a.:

a) Trennung oder Unterschatzung des kalkulierten Auftragswertes mit dem Ziel, die Vergabe im

Wettbewerb zu vermeiden,
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

Nichtbekanntmachung der Auftragsvergabe auf einer gesonderten Internetseite, wenn eine

solche Website eingerichtet ist,

Nichtversendung der Bekanntmachung tber die Auftragsvergabe an die notwendige Anzahl
von potenziellen Auftragnehmern, wenn keine gesonderte Internetseite zur
Bekanntmachung der Auftragsvergaben eingerichtet ist, oder Nichtbekanntmachung der
Auftragsvergabe auf der Internetseite des Auftraggebers, wenn er liber eine solche

Internetseite verfiigt,
Nichtfestlegung von Kriterien zur Bewertung der Angebote,

Bestimmung einer solchen Frist zur Einreichung von Angeboten, die es potenziellen

Auftragnehmern unmoglich macht Angebote einzureichen,

Abschluss eines Vertrages mit einem Auftragnehmer, der personelle oder
Kapitalverbindungen zum Auftraggeber aufweist, wenn ein anderer potenzieller

Auftragnehmer fiir den Auftrag vorhanden ist,

Nichtbekanntmachung oder eine fehlerhafte Bekanntmachung tiber die Auswahl des

glinstigsten Angebotes,

Abschluss einer miindlichen Vereinbarung.

3. Zur Vermeidung der haufigsten UnregelmaRigkeiten hat die KOM das Dokument Praktischer

Leitfaden fiir die 6ffentliche Auftragsvergabe zur Vermeidung der hdufigsten Fehler bei

Projekten, die aus den europdischen Struktur- und Investitionsfonds finanziert werden,

veroffentlicht. Das Dokument ist zur Information online ersichtlich unter:

https://ec.europa.eu/regional policy/information-sources/publications/guidelines/2018/public-

procurement-guidance-for-practitioners-2018 de zu finden.

X.8

Anwendung des Euros

Bei der Projektabrechnung (im Projektfortschrittsbericht) sind die Begiinstigten dazu verpflichtet, die

Ausgaben/ Kosten, die in einer anderen Wahrung als Euro getatigt wurden, in Euro umzurechnen. Fur

die Umrechnung wird der monatliche Buchungskurs der Europaischen Kommission des Monats

angewandt, in dem die Ausgaben/ Kosten der nationalen Kontrollinstanz zur Uberpriifung vorgelegt
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wurden (d.h. der Monat, in dem der Projektfortschrittsbericht mit den entsprechenden Ausgaben/

Kosten eingereicht wurde)”2.

In der Phase der Projektbudgetplanung (Projektantrag) besteht keine Verpflichtung zur Anwendung
eines bestimmten EUR-Wechselkurses fir Ausgaben/ Kosten, die in anderen Wahrungen (z. B. PLN)
getatigt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass dieser Wechselkurs einheitlich, realistisch (im

Hinblick auf den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung) und angemessen ist.

Da samtliche Zahlungsstréme innerhalb des Programms in EUR erfolgen, ist der Lead-Partner”®
verpflichtet, ein Konto in EUR zu fiihren, auf welches die Férderung liberwiesen wird. Auf diese

Weise kdnnen Risiken in Verbindung mit Wechselkurschwankungen vermieden werden.

72 Art. 38 Abs. 5 der Interreg-Verordnung.

73 Diese Verpflichtung gilt nicht fiir die Projektpartner.
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Xl  Projektumsetzung und Berichterstattung

Xl.1 Unterstiitzung bei der Projektumsetzung

Das GS steht den Projektpartnern als Kontaktstelle in allen Fragen der Projektumsetzung zur
Verfligung. Die Kommunikation erfolgt vorrangig Giber den Lead-Partner in seiner Landessprache
(jeweils in Polnisch oder Deutsch). Anfragen der Projektpartner an das GS sollen auch an den Lead-
Partner zu Kenntnisnahme tibersandt werden. Lead-Partner sollen immer zuerst das GS

kontaktieren.

Wahrend der Projektumsetzung werden Seminare, Schulungen und Workshops des GS durchgefihrt.

Die Themen der Veranstaltungen werden an die aktuellen Bedrfnisse der Projektpartner angepasst.
Xl.2 Partnerschaftsvertrag

Der Zuwendungsvertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen dem Lead-Partner als Projekttrager
und der VB als programmverantwortliche Stelle. Die Rechte und Pflichten zwischen dem Lead-
Partner und den anderen Projektpartnern werden in einem Partnerschaftsvertrag geregelt. Dieser
Vertrag lGbertragt Bestimmungen aus dem Zuwendungsvertrag zwischen der VB und Lead-Partner auf
die Ebene der Projektpartnerschaft. Die Projektpartner entscheiden, ob der Partnerschaftsvertrag als
ein von allen Projektpartnern unterzeichnetes Dokument geschlossen wird oder der Lead-Partner mit

jedem Projektpartner einen separaten Vertrag unterzeichnet.

Mit dem ersten Projektfortschrittsbericht Gbermittelt der Projektpartner den eingescannten
Partnerschaftsvertrag bzw. die Partnerschaftsvertrage (als Anlage zum Projektfortschrittsbericht oder

als Unterlage im CST2021-System) an die zustdndige Kontrollinstanz.

Dabei ist zu beachten, dass die Projektpartner die Umsetzung ihrer MaRnahmen vor Unterzeichnung
des Partnerschaftsvertrages beginnen kénnen. Die Ausgaben/Kosten fiir diese MaBnahmen kénnen
in den Projektfortschrittsbericht aufgenommen werden, sofern sie im Projektantrag enthalten und
forderfahig sind. Zur Vermeidung von eventuellen Verzégerungen bei der Projektumsetzung sollte

der Partnerschaftsvertrag parallel zum Abschluss des Zuwendungsvertrags unterzeichnet werden.
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Ein Muster fur den Partnerschaftsvertrag mit den obligatorischen Bestimmungen steht auf der

Programmwebsite zur Verfliigung. Mit Ausnahme der obligatorischen Bestimmungen kdnnen alle

anderen Inhalte im Mustervertrag von den Projektpartnern modifiziert und an die Projektbedirfnisse

angepasst werden.

Der Partnerschaftsvertrag muss u.a. folgende Bestimmungen enthalten (obligatorische

Bestimmungen):

1)

2)

3)

4)

5)

Bestimmungen zu gemeinsamen Projektzielen, d.h. Projektdurchfiihrung entsprechend dem
gemeinsam gestellten und vom BA bestéatigten Projektantrag (ggf. mit spateren

Projektanderungen);

Bestimmungen zu Rollen und Pflichten der Projektpartner im Projekt (einschl. Lead-Partner) und

zu gegenseitigen Verpflichtungen der Partner, insbesondere hinsichtlich der:

a) Durchfihrung von Aktivitaten und Erbringung der Projektoutputs;

b) Erstellung von Strukturen zur ordnungsgemaRen Finanzverwaltung;

c) Begleitung und Endtermine;

d) Aufbewahrung von Projektunterlagen gemal} Art. 82 der Dachverordnung und
Sicherstellung der Priifpfade mit der Moglichkeit zur Identifizierung jeder

Finanztransaktion;

e) ordnungsgemalRen Erfillung der Informations- und Publizitatspflichten (nach den

Bestimmungen in Kapitel 1X);

Regelungen zur Haftung der Projektpartner und Folgen bei der Nichterfillung von

Verpflichtungen;

Regelungen zur Riickforderung von Projektpartnern zu Unrecht gezahlter und in GbermaRiger

Hohe beanspruchter Betrage;

Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten und Regelungen zu Sanktionen;
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6) Regelungen zu Eigentumsrechten an Projektoutputs.

Je nach Bedarf im jeweiligen Projekt kénnen der allgemeine Aufbau und Inhalte des
Partnerschaftsvertrages im Ergebnis der Projektumsetzung verandert werden. Davon sind die

obligatorischen Bestimmungen ausgenommen.

Fiir Projektpartner, die keine Erstattung der Kosten aus EFRE-Mitteln in Anspruch nehmen, kénnen
Bestimmungen im Partnerschaftsvertrag entsprechend angepasst und mit dem GS abgestimmt

werden.

Wenn sich eine im Kapitel XI.4 beschriebene Anderung des Projekts auf den Inhalt des
Partnerschaftsvertrags auswirkt, muss dieser entsprechend angepasst werden. Der gednderte
Partnerschaftsvertrag muss von den Projektpartnern innerhalb einer Frist unterzeichnet werden, die
die termingerechte Umsetzung des Projekts mit Anderungen sicherstellt. Der eingescannte

geanderte Partnerschaftsvertrag ist dem GS tber das CST2021-System zu Gbermitteln.
X1.3 Begleitung und Berichterstattung

Der Lead-Partner ist verpflichtet, die ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Projekts u.a. durch eine
addquate Begleitung und Berichterstattung liber die Projektfortschritte sicherzustellen. Dabei sollen
die Ergebnisse einzelner Projektpartner qualitativ bewertet und ein Gesamtiberblick Giber die

Projektumsetzung erstellt werden.
Die Projektbegleitung und Berichterstattung umfasst:

a) den sachlichen und finanziellen Fortschritt des Projekts: Wird das Projekt entsprechend dem
Projektantrag und dem MalRnahmenplan durchgefiihrt? Erfolgt die Budgetumsetzung
planmaRig? Werden die geplanten Projektziele erreicht? Werden die geplanten Outputs in
der im Zeitplan festgelegten Frist geliefert? In den Auszahlungsantrag sind Informationen
Uber den jeweils aktuellen Umsetzungsstand der Outputindikatoren aufzunehmen. Wenn der
Outputindikator nicht als Teilwert genannt werden kann und erst am Projektende erreicht
wird, ist in das Textfeld ein prozentualer Wert zur Darstellung des erreichten Fortschritts

einzugeben;
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b) Qualitat der Verwaltung des Projekts: Ist die Struktur zur Projektverwaltung effizient und

kann damit die entsprechende Qualitat der Projektumsetzung gewahrleistet werden?

Die wichtigsten Instrumente zur Begleitung der Projektdurchfiihrung sind die

Projektfortschrittsberichte der Projektpartner und der Auszahlungsantrag des Lead-Partners.

Die Berichterstattung lGber die Fortschritte des Projekts und die Kommunikation zwischen dem Lead-
Partner und dem GS sowie zwischen den Projektpartnern und der zustdandigen Kontrollinstanz
erfolgen Gber das CST2021-System (die wichtigsten Informationen lGber das System befinden sich im

Kapitel XIV).

XI1.3.1 Berichtszeitrdaume
Die Berichtszeitraume umfassen jeweils ein Quartal eines Kalenderjahres:

— 1.Januar - 31. Marz;

— 1. April - 30. Juni;

— 1. Juli-30. September;

— 1. Oktober - 31. Dezember.

Wird ein Zuwendungsvertrag inmitten eines Quartals unterzeichnet, so ist der erste

Projektfortschrittsbericht _ fur den Zeitraum vom

Beginn der Projektumsetzung bis Ende dieses Quartals einzureichen. Eventuelle Abweichungen sind

in begriindeten Fallen und nach vorheriger Absprache mit dem GS méglich.

Oktober - Marz April Mai Juni

11.10.2022 — Einreichung

‘ ! Ende des Berichtszeitraums
des Projektantrags beim GS

im

. Bewertung des Unterzeichnung des ) . .
12.10.2022 - Beginn der Projektantrags Erg1t scheidung Zuwendungsvertrags ProjekthTSChr'ttSber'_Cht/
Projektumsetzung auf des' BA Ausza ungsantrag im
eigenes Risiko Projekt
12.10.2022 10.04.2023 30.06.2023

*Die Vorbereitungskosten werden in den Projektfortschrittsbericht und Auszahlungsantrag aufgenommen.

Abbildung 12 Beispiel: Der Beginn der Projektumsetzung ist der erste Tag nach der Antragsstellung an das GS.
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Oktober - Marz April Mai Juni

Ende des Berichtszeitraums

Unterzeichnung des ik
im

Zuwendungsvertrags - . . .
11.10.2022 - Stellung des Projektssrrlaegrzu:itii; idung e Prc:ektfc;]rltschrlttsberl_cht/
Projektantrags an das GS ! : uszahlungsantrag im
des BA Projektumsetzung e
10.04.2023 30.06.2023

*Die Vorbereitungskosten werden in den Projektfortschrittsbericht und Auszahlungsantrag aufgenommen.

Abbildung 13 Beispiel: Der Beginn der Projektumsetzung ist der Tag der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags.

X1.3.2 Projektfortschrittsbericht

Ein Projektfortschrittsbericht umfasst einen Berichtszeitraum und wird von jedem Projektpartner
ausschlieBlich in elektronischer Form lber das CST2021-System an die zustandige Kontrollinstanz
Ubermittelt. Die Prifung der Ausgaben bzw. Kosten wird im CST2021-System auf Grundlage der
erfassten Daten und Unterlagen durchgefiihrt, die dem Projektfortschrittsbericht beigefiigt und an

die zustandige Kontrollinstanz tGibersandt werden.
Es gelten folgende Bestimmungen:

1) wenn bei dem Projektpartner in dem betreffenden Berichtzeitraum keine Kosten angefallen
sind, so hat er trotzdem einen Bericht (iber den Fortschritt bei der Umsetzung der
MalRnahmen, ggf. aufgetretene Probleme bei der Durchfiihrung von Malinahmen und

geplante MalRnahmen einzureichen;

2) wenn bei dem Projektpartner keine Kosten angefallen sind, weil alle seine

ProjektmaBnahmen bereits abgeschlossen und abgerechnet sind:

- kann das GS entscheiden, dass der Projektpartner keine weiteren vierteljahrlichen

Projektfortschrittsberichte einreichen muss.

Der Projektpartner sollte das GS diesbeziiglich Gber den Lead-Partner mindestens 14
Kalendertage vor Abschluss des Berichtszeitraums kontaktieren, der der letzte

Berichtszeitraum fur ihn sein soll.
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3)

4)

5)

Bei positiver Entscheidung des GS muss der Projektfortschrittsbericht fir den jeweiligen

Zeitraum im Umfang und Inhalt dem abschlieBRenden Projektfortschrittsbericht entsprechen.

wenn der jeweilige Berichtszeitraum nicht der letzte Berichtszeitraum im Projekt ist, jedoch
der Projektpartner darin seine letzten Projektausgaben / -kosten meldet und in den

folgenden Berichten keine weiteren Ausgaben/ Kosten geltend machen mochte:

- hat er die zustandige Kontrollinstanz dariiber zu informieren.

Der Projektfortschrittsbericht wird dann wie der abschlieRende Projektfortschrittsbericht

t;74

gepruf

wenn die Ausgaben/ Kosten des Projektpartners im jeweiligen Berichtszeitraum 5.000 EUR
nicht Ubersteigen, besteht die Moglichkeit, dass der Projektpartner vorerst keine
Abrechnung der Kosten, sondern nur einen sachlichen Bericht Gber den Fortschritt im Projekt
einreicht. Es wird empfohlen, die angefallenen Kosten erst dann abzurechnen, wenn die

Summe von mindestens 5.000 EUR erreicht worden ist;

Der abschlieBende Projektfortschrittsbericht (fir den letzten Berichtszeitraum, der am

letzten Tag der Projektumsetzung endet) enthalt fir jeden Projektpartner:

a. die Aufstellung durchgefiihrter MalRnahmen und erreichter Ergebnisse und Outputs

(fir jedes Arbeitspaket),

b. den zusammenfassenden Bericht Gber den Umsetzungsstand der Indikatoren,

c. die Information lber die Art und Weise der Erfillung von Auflagen, die nach der
Entscheidung des BA wihrend der Projektumsetzung zu erfiillen waren” (in dem

Umfang, wie sie von dem jeweiligen Projektpartner zu erfiillen waren),

74 Einhaltung der maximalen Hohe des Forderbetrags, der maximalen Pauschalbetrége, etc.

75 Liste der Auflagen und Empfehlungen fiir das Projekt wird im CST2021 beigefiigt.
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d. den zusammenfassenden Bericht Gber ggf. auftretende Schwierigkeiten/ Probleme

bei der Projektumsetzung.

Mit der Einreichung des Projektfortschrittsberichts hat jeder Projektpartner den Auszahlungsplanim
CST2021-System fir die auf den aktuellen Berichtszeitraum folgenden Zeitraume anzupassen. Bei der
Anpassung des Auszahlungsplans fiir die Abrechnungen werden der Fortschritt bei der Verausgabung
von Mitteln in friiheren Berichtzeitraumen und ggf. Probleme bei der Projektumsetzung sowie
Anderungen im Projekt beriicksichtigt. Der aktuelle Auszahlungsplan fiir jeden Projektpartner muss

mit dem Projektfortschrittsbericht in das CST2021-System eingegeben werden. Dies gilt nicht fir den

Die Projektpartner (einschlieRlich Lead-Partner) erstellen einen Projektfortschrittsbericht innerhalb

von 20 Kalendertagen nach dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Problemen mit der
Einhaltung der o.g. Frist soll der Projektpartner das GS, die zustdandige Kontrollinstanz und den Lead-
Partner lGber die Schwierigkeiten informieren und die Griinde fiir die Verzégerung sowie den Termin
fir die Ubersendung des Projektfortschrittsberichts benennen. Dabei sollen die Projektpartner
beachten, dass die Nichteinhaltung der Frist durch einen Projektpartner eine Verzégerung bei der
Auszahlung der Mittel fiir das gesamte Projekt zu Folge hat, da der Auszahlungsantrag erst gestellt

werden kann, wenn die Projektfortschrittsberichte aller Projektpartner bestatigt worden sind.
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Mit der Einreichung des Projektfortschrittsberichts bei der zustandigen Kontrollinstanz missen die
Projektpartner alle Unterlagen zum Nachweis der RechtsméaRigkeit und Forderfahigkeit von
Ausgaben/ Kosten vorweisen kénnen und diese nach Aufforderung durch die zustandige
Kontrollinstanz vorlegen (u.a. Rechnungen, Zahlungs- und Buchhaltungsbelege, Zahlungsnachweise
wie z.B. Kontoausziige, Vertrage mit Lieferanten oder Dienstleistern oder Lieferbelege und Protokolle

Uber Abnahme von Dienstleistungen, etc.).

Die zustandige Kontrollinstanz soll die Priifung der angefallenen Kosten innerhalb von drei Monaten
ab Erhalt des Projektfortschrittsberichts und aller fiir die Prifung notwendigen Unterlagen

abgeschlossen haben.

Die Projektpartner sind verpflichtet, wahrend der Priifung des Projektfortschrittsberichts mit der
zustandigen Kontrollinstanz eng zusammenzuarbeiten. Die Projektpartner sind verpflichtet, in der
Regel innerhalb von 7 Kalendertagen die Forderung der zustandigen Kontrollinstanz nach
Erklarungen entsprechend zu beantworten. Falls die Projektpartner die fiir die Prifung notwendigen
Unterlagen nicht innerhalb der gesetzten Frist vorlegen, konnen die Projektkosten aus dem
betreffenden Projektfortschrittsbericht als nicht férderfahig anerkannt werden. Im Falle von Fehlern
in Projektfortschrittsberichten kénnen Priifer fehlende Angaben oder Fliichtigkeitsfehler
entsprechend korrigieren, wenn es sich um offensichtliche Fehler handelt und der Projektpartner

oder Lead-Partner dariiber informiert wird.

Es wird empfohlen, alle Fristen fir die Einreichung von Projektfortschrittsberichten und allen fir die
Prifung notwendigen Unterlagen, die Abgabe von Erklarungen usw. im Partnerschaftsvertrag

festzulegen.
XI1.3.3 Auszahlungsantrag

Der Lead-Partner erstellt innerhalb von 10 Kalendertagen nach Erhalt der Information tber die
Bestatigung der Projektfortschrittsberichte aller Projektpartner durch die jeweils zustandige
Kontrollinstanz den Auszahlungsantrag fir das Projekt und tibermittelt ihn Gber das CST2021-System

an das GS.

Der Auszahlungsantrag fasst die Projektumsetzung in dem betreffenden Berichtszeitraum als Ganzes

(Arbeitspakete und Ausgaben/ Kosten) zusammen, enthalt eine Zusammenstellung der Ausgaben/

173



Kofinanziert von
der EUROPAISCHEN UNION

iterreg

Polen - Sachsen

Kosten sowie Informationen Uber den Fortschritt bei der Erreichung der Outputindikatoren und wird

auf der Grundlage der bestatigten Projektfortschrittsberichte der Projektpartner erstellt.

WICHTIG:

Auf Grundlage der Informationen lber den Fortschritt der Projektumsetzung aus den
Projektfortschrittsberichten und eigener Schlussfolgerungen aus der Begleitung der Projektumsetzung
beschreibt der Lead-Partner in einer aussagekraftigen Zusammenfassung den Fortschritt des gesamten
Projekts, die ggf. auftretenden Probleme mit der Projektdurchfiihrung und die Pldne fiir den nachsten

Berichtszeitraum.

Die Darstellung soll aussagekraftig und keine bloRe Aneinanderreihung von einzelnen Informationen der
Projektpartner sein, die den jeweiligen Projektfortschrittsberichten entnommen und in die jeweils andere

Sprache Ubersetzt wurden.

Die Prifung eines Auszahlungsantrags fir das Projekt wird im CST2021-System auf Grundlage der
erfassten Daten und Unterlagen durchgefiihrt, die dem Auszahlungsantrag vom Lead-Partner

beigefligt und dem GS lbersandt wurden.

Wenn der Lead-Partner den Auszahlungsantrag im Projekt nicht innerhalb der festgelegten Frist
stellen kann, soll er das GS dartber unverziiglich informieren und die Griinde fir die Verzogerung
sowie den Termin fiir die Ubersendung des Auszahlungsantrags benennen. Die gesamte

Kommunikation zwischen GS und dem Lead-Partner erfolgt iber das CST2021-System.

Ende des Berichtszeitraums . Einreichur.Ig des . Bl dler -
im ersten Projektfortschrittsberichts L Einreichung des
R Abschluss der Information tber
Projektfortschrittsbericht / durch den Projektpartner ifune durch sy d Auszahlungsantrags
i (einschl. Lead-Partner) an die Prufung durc Bestatigung des im Projekt durch den
Auszahlung'santrag " zustén.di e Kontrollinstanz AR B Lead-Partner an das
Projekt s Kontrollinstanz durch den Projektpartner

(innerhalb von 20
Kalendertagen)

an den Lead-Partner =
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30.06.2022 20.07.2022 20.10.2022

21.10.2022

31.10.2022

Abbildung 14 Beispiel: Fristen von der Einreichung der Projektfortschrittsberichte bis zur Einreichung des

Auszahlungsantrags

Mit dem Auszahlungsantrag libersendet der Lead-Partner dem GS Uber das CST2021-System den

Auszahlungsplan fiir das Projekt. Die Einreichung des Auszahlungsplans ist Bedingung fiir die

Bestatigung des Auszahlungsantrags im Projekt fir den betreffenden Berichtszeitraum. Dies

betrifft nicht den Antrag auf Abschlusszahlung.

Antrag auf Abschlusszahlung

Mit dem Antrag auf Abschlusszahlung reicht der Lead-Partner folgende Unterlagen ein:

a) den zusammenfassenden Bericht lGber die Durchfiihrung aller MaRnahmen aller

Projektpartner in den einzelnen Arbeitspaketen;

b) die Information lber die Erreichung der Projektziele und Erfiillung geplanter Indikatoren;

c) dieInformation Uber die Art und Weise der Erfiillung von Auflagen, die nach der

Entscheidung des BA wahrend der Projektumsetzung zu erfillen waren;

d) denzusammenfassenden Bericht Gber ggf. auftretende Schwierigkeiten/ Probleme bei der

Projektumsetzung.

Tabelle 10 Ubersicht der Berichterstattung

Art der Berichterstattung

Wer An wen

Projektfortschrittsbericht jeder Projektpartner zustdndige Kontrollinstanz

Auf Aufforderung der
zustandigen Kontrollinstanz
sollen Finanzunterlagen
unverziglich Gbersandt
werden.

Lead-Partner

Ubermittlung der
Information Gber die
Bestatigung des
Projektfortschrittsberichts
durch den Priifer an den
Lead-Partner

Auszahlungsantrag Lead-Partner GS

Wann

Innerhalb von 20 Kalendertagen
nach Ende des
Berichtszeitraums (beim
Projektfortschrittsbericht zum
Abschluss der
Projektumsetzung wird die Frist
ab dem Tag gerechnet, an dem
das Projekt endet)

Unverziglich nach der
Bestatigung des
Projektfortschrittsberichts
durch die zustandige
Kontrollinstanz

10 Kalendertage nach Erhalt der
Information tber die
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Art der Berichterstattung Wer An wen Wann

Bestatigung des
Projektfortschrittsberichts des
letzten Projektpartners

XI1.3.4 Auszahlung der Fordermittel

Die Auszahlung der Fordermittel erfolgt nach Priifung und Bestatigung des Auszahlungsantrags
innerhalb von 80 Kalendertagen, beginnend nach dem Tag der Einreichung des Auszahlungsantrags

beim GS.

Die Fordermittel werden von der VB auf das im Zuwendungsvertrag benannte Bankkonto des Lead-

Partners Uberwiesen.
Xl.4 Projektianderungen

Grundsatzlich sollen Projekte gemals dem im bestatigten Projektantrag und im Zuwendungsvertrag
festgelegten MaRnahmenplan umgesetzt werden. Projektinderungen diirfen zu keinen Anderungen

der Projektziele fiihren.

Nach Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags besteht in begriindeten Fallen die Moglichkeit,
erforderliche Anderungen im Projekt vorzunehmen. Nachstehend werden Kategorien dieser
Anderungen sowie die einzelnen Verfahrensweisen beschrieben. Sofern erforderlich, wird ein

entsprechender Anderungsantrag geschlossen.

BITTE BEACHTEN:

Bei allen Projektdnderungen missen die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahrensweisen eingehalten
werden. Sollten diese von den Projektpartnern nicht eingehalten werden, kann dies zur Folge haben, dass
die zur Erstattung beantragten Ausgaben/ Kosten als nicht forderfahig anerkannt werden oder der

Zuwendungsvertrag infolge der Nichterreichung der Projektziele gekiindigt wird.

Gepriift werden nur vollstandig und ordnungsgemaR eingereichte Anderungsantrige. Das Muster fiir einen
Anderungsantrag einschlieBlich einer Beschreibung der Verfahrensweisen ist auf der Programmwebsite zum

Download verfiigbar.
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Anderungen kénnen in organisatorische Anderungen, technische Anderungen sowie inhaltliche

Anderungen unterteilt werden:

organisatorische Anderungen miissen dem GS schriftlich mitgeteilt werden (betrifft die
Anderung einen Projektpartner, so hat die Mitteilung an das GS iiber den Lead-Partner zu

erfolgen);

technische Anderungen bediirfen einer vorherigen Abstimmung zwischen den Projektpartnern
und einer schriftlichen Mitteilung des Lead-Partners an das GS (maximal vier technische

Anderungen sind pro Jahr moglich);

inhaltliche Anderungen bediirfen einer vorherigen Abstimmung zwischen den
Projektpartnern, eines schriftlichen Anderungsantrags des Lead-Partners an das GS sowie
einer anschlieBenden Entscheidung des GS und/oder des BA _ (maximal zwei

inhaltliche Anderungen kdnnen pro Jahr beantragt werdenl).

Ein Anderungsantrag kann mehrere unterschiedliche Anderungen umfassen auch bezogen auf

verschiedene Projektpartner, wobei sdmtliche in einem Anderungsantrag erfasste Anderungen als

eine einzige Anderung behandelt werden (im Rahmen der zur Verfiigung stehenden Anzahl der pro

Jahr zuldssigen Anderungsantrige). Beinhaltet ein Anderungsantrag mindestens eine inhaltliche

Anderung, so wird der gesamte Anderungsantrag als inhaltliche Anderung behandelt.

WICHTIG:

Ein Anderungsantrag muss nicht gestellt werden, wenn ein Projektpartner im Rahmen einer Ausgabe/
Kostenposition den im Projektbudget hierfiir vorgesehenen Betrag Uberschreitet, sofern nicht der fir die
jeweilige Kostenkategorie vorgesehene Gesamtbetrag im Projektbudget des betreffenden Partners
iberschritten wird. Eine solche Anderung muss nicht gemeldet werden und wird im
Projektfortschrittsbericht/ Auszahlungsantrag sichtbar. Die Projektpartner sollen jedoch die Hohe der
tatsachlich im Rahmen der einzelnen Kostenkategorien getragenen férderfahigen Ausgaben/ Kosten

Uiberwachen.

BITTE BEACHTEN:
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Diese Ausnahme gilt nicht fiir Projekte mit staatlichen Beihilfen, falls diese Verschiebungen zu Anderungen der

Hohe der gewdhrten staatlichen Beihilfen fihren.

X1.4.1 Organisatorische Anderungen

Hierbei handelt es sich um Anderungen, die auf einer Aktualisierung von Kontaktdaten, der
Vertretung der Projektpartner, ihres umsatzsteuerlichen Status, der Bankverbindung sowie
geringfligige Anderungen im MaRnahmenplan des Projekts (Anderung des Formats einer einzelnen
MafRnahme, bspw. Workshop anstelle eines Seminars oder Verschiebung der Umsetzung einer
MafRnahme um nicht mehr als sechs Monate wahrend der Umsetzungsphase des Projekts) beruhen.
Zu den organisatorischen Anderungen zihlen ebenso Berichtigungen offensichtlicher Fehler, eine
falschlicher Weise vorgenommene Zuordnung von Ausgaben/ Kosten zu einzelnen Kostenkategorien,

etc.

Uber organisatorische Anderungen setzt der jeweilige Projektpartner den Lead-Partner in Kenntnis,
der die geanderten Angaben anschlielend im CST2021-System an das GS lGibermittelt, wie auch —im
Falle von geringfiigigen Anderungen des MaRnahmenplans an die anderen Projektpartner. Mit dem
Projektfortschrittsbericht wird die Information tiber die Anderung an die zusténdige Kontrollinstanz

Ubermittelt.

Bei einer Anderung der Bankverbindung des Lead-Partners erfolgt eine entsprechende Mitteilung
Giber das CST2021-System, die von einer zur Vertretung der Institution berechtigten Person

unterzeichnet wurde und dem GS dariiber hinaus im Original Gbermittelt wird.

Organisatorische Anderungen bediirfen keiner Genehmigung durch da GS, den BA oder die VB.
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Tabelle 11 Organisatorische Anderungen: Beispiele

ORGANISATORISCHE ANDERUNGEN

Anderung der Kontaktdaten von Projektpartnern

Name und Kontaktdaten Aktualisierung der Kontaktliste zum Projekt im Projektantrag Mitteilung des keine Laufend zum Zeitpunkt
des Ansprechpartners Projektpartners an den der Anderung.
wurden gedandert Lead-Partner
Mitteilung des Lead-
Partners an das GS
Anderung der Bankverbindung des Lead-Partners
Anderung der Mitteilung an das GS Uber die gednderte Bankverbindung, um eine schriftliche Mitteilung des keine Laufend zum Zeitpunkt

Bankverbindung des Lead-
Partners

entsprechende Anderung im CST2021-System vorzunehmen

Lead-Partners an das GS
(unterzeichnet von einer
zur Vertretung der
Institution berechtigten
Person)

der Anderung, binnen
einer die Uberweisung
der Rickerstattung auf
das entsprechende Konto
ermoglichenden Frist.

Anderungen des umsatzsteuerlichen Status

Wechsel des
umsatzsteuerlichen Status
eines oder mehrerer
Projektpartner (insoweit
dies keinen Einfluss auf das
Projektbudget hat)

Aktualisierung der entsprechenden Abschnitte im Projektantrag,
Mitteilung an das GS Uber den gednderten umsatzsteuerlichen
Status zur Vornahme von Anderungen im CST2021-System

Mitteilung des
Projektpartners an den
Lead-Partner

Mitteilung des Lead-
Partners an das GS

Das GS priift, ob der Wechsel zu
einer Anderung der
Forderfahigkeit von Ausgaben/
Kosten fuhrt. Falls zutreffend,
wird die Anderung als
inhaltliche Anderung behandelt

Laufend zum Zeitpunkt
der Anderung.
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Anderungen der Struktur bzw. des Namens eines Projektpartners

Strukturelle und rechtliche
Anderungen, z. B. des
Namens oder rechtlichen
Status

Aktualisierung der entsprechenden Abschnitte im Projektantrag,
Mitteilung an das GS {iber die Anderung einschlieRlich der
erforderlichen Dokumentation (falls zutreffend).

Mitteilung des
Projektpartners an den
Lead-Partner

Mitteilung des Lead-
Partners an das GS

Das GS priift, ob die Anderung
zu einer fehlenden
Forderfahigkeit des Lead- oder
Projektpartners fihrt. Falls
zutreffend, wird die Anderung
als inhaltliche Anderung
behandelt, die auf einer
Anderung der
Partnerschaftsstruktur beruht.

Im Falle einer Anderung des
Namens des Lead-Partners ist
ein Anderungsvertrag
erforderlich.

Unverziiglich nach
Eintreten der Anderung,
um die Anderung in das
CST2021-System binnen
einer Frist, die eine
fristgerechte Vorlage des
die gednderten Angaben
enthaltenen
Projektfortschrittberichts
sicherstellt, vornehmen
zu kdnnen.

Anderungen im MaRBnahmenplan

Geringfiigige Anderungen
im MaBnahmenplan. Diese
konnen z. B. auf einer
Anderung des Formats
einer einzelnen MaRBnahme
oder ihrer zeitlichen
Verschiebung und/oder
einer Verzogerung der
Lieferung eines Outputs
beruhen

Sollte der Unterschied zwischen dem tatsachlichen
Umsetzungstermin einer MaRnahme und dem im MalRnahmenplan
angegebenen Termin weniger als 6 Kalendermonate wéhrend der

Mitteilung des
Projektpartners an den
Lead-Partner

Umsetzungsphase des Projekts betragen und hat dies keinen Einfluss

auf eine fristgerechte Projektumsetzung, ist eine Aktualisierung des

Mitteilung des Lead-
Partners an die anderen

MaRnahmenplans nicht erforderlich. Die Anderung ist im

Projektfortschrittsbericht des Projektpartners an die zustandige

Projektpartner sowie das
GS

Kontrollinstanz sowie im Auszahlungsantrag des Lead-Partners an
das GS zu erldutern und zu begriinden.

e Anderungen bis zu 6
Monaten wahrend der
Umsetzungsphase des
Projekts.

e Anderungen diirfen keinen
Einfluss auf eine Anderung
des Projektziels nehmen.

e Anderungen diirfen nicht zu
einer Beeintrachtigung der
Qualitdt von MaBnahmen

und ihrer Reichweite fiihren.

Laufend zum Zeitpunkt,
an dem die Partner eine
erforderliche zeitliche
Verschiebung feststellen
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Beispiel: Anstelle der Organisation eines Workshops im 12. Monat
der Projektumsetzung kamen die Projektpartner zu dem Entschluss,
dass es zweckmdpfiger wdre, diese Veranstaltung anldsslich einer
anderen grofsen, thematisch hiermit verbundenen Konferenz im 15.
Monat der Projektumsetzung zu organisieren. Infolge dessen wird
der Output in Form von Workshops und umgeschulten Personals
gegen Ende des 15. Monats geliefert.

e Das Projekt darf weder den
geplanten Charakter noch die
Nutzung der wichtigsten
Outputs andern oder deren
Qualitat beeintrachtigen.

Berichtigung von Irrtiimern

Im Projektantrag wurde
eine Kostenposition einer
nicht zutreffenden
Kostenkategorie
zugeordnet

Ubermittlung der Bezeichnung der Kostenposition, ihre Héhe sowie Mitteilung des
der betroffenen Kostenkategorien an das GS. Projektpartners an den
Lead-Partner

Mitteilung des Lead-
Partners an das GS

e Weder diirfen die
Beschreibung noch die Hohe
der Kostenposition gedndert
werden: es erfolgt lediglich
eine Zuordnung zur korrekten
Kostenkategorie.

e Die Anderung darf nicht auf
einer Anderung des
Verwendungszwecks der
Ausgabe beruhen.

Laufend zum Zeitpunkt,
an dem der Irrtum
festgestellt wird, jedoch
nicht spater als 14 Tage
vor dem Ablauf des
Berichtszeitraums, im
Rahmen dessen die
betreffende Ausgabe
abgerechnet werden soll.
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X1.4.2 Technische Anderungen

Technische Anderungen beruhen auf einer fiir seine ordnungsgemiRe Umsetzung erforderlichen
Anpassung des Projekts und haben weder Einfluss auf die Projektziele, die Projektpartnerschaft noch

auf den Zeitplan und die Umsetzung der ProjektmalRnahmen.
Technische Anderungen bediirfen keiner Genehmigung, sind jedoch vom GS schriftlich zu bestitigen.

Technische Anderungen bediirfen einer vorherigen Abstimmung zwischen den Projektpartnern.
Ebenso ist der Lead-Partner verpflichtet, geplante technische Anderungen mit den Projektpartnern

abzustimmen.

Samtliche zwischen den Projektpartnern abgestimmte technische Anderungen miissen dem GS
grundsatzlich von dem Lead-Partner spatestens 14 Tage vor dem Ablauf des Berichtszeitraums, ab
dem diese Anderungen gelten sollen, im CST2021-System an das GS libermittelt werden. Das GS

priift und bestitigt diese technischen Anderungen.

Nach der Bestitigung des GS, kénnen die betroffenen Projektpartner die Anderungen in ihre
jeweiligen Projektfortschrittsberichte aufnehmen. Wird die 14-Tage-Frist nicht eingehalten, kdnnen
die Anderungen nicht mehr fiir den jeweiligen Berichtszeitraum beriicksichtigt werden und miissen

daher im darauffolgenden Projektfortschrittsbericht aufgenommen werden.

BITTE BEACHTEN:

Bei Projekten mit staatlichen Beihilfen bzw. De-minimis-Beihilfen stellt jede Anderung des Budgets, die den
Wert des 6ffentlichen Zuschusses verandert, eine inhaltliche Anderung dar - selbst wenn sie dem Umfang der

in der nachstehenden Tabelle angegebenen technischen Anderung entspricht.
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Tabelle 12 Technische Anderungen: Beispiele

TECHNISCHE ANDERUNGEN

Anderungen von bis zu 20 % der jeweiligen Kostenkategorie im Projektbudget

Im Projekt kénnen
Verschiebungen im
Projektbudget einzelner
Projektpartner von bis zu
20 % des urspriinglich
veranschlagten Betrags der
jeweiligen (geanderten)
Kostenkategorien
vorgenommen werden.

Falls sich infolge der
Anderung der Wert der
Kostenkategorie
"Personalkosten" erh6ht
(bei Abrechnung der
Personalkosten als
tatsachlich getragene
Kosten bzw. anhand
Einheitssatze), bildet eine
solche Anderung eine
inhaltliche Anderung.

Die Anderung muss vom jeweiligen Projektpartner mit dem Lead-

Partner abgestimmt werden.

bis zu 20 % der einzelnen
Kostenkategorien (mit
Ausnahme der Erhéhung der
Personalkosten, die als
tatsachliche Kosten bzw.
anhand Einheitssatzen
abgerechnet werden) auf Basis
ihres urspriinglich
veranschlagten Betrags

Mitteilung der
abgestimmten
Anderungen {iber
CST2021 an GS

Schriftliche Bestatigung
der technischen
Anderungen durch GS

Mitteilung an den Lead-
Partnern binnen einer
Frist, die eine
Ubermittlung der
Anderungen an ihn
ermoglicht, grundsatzlich
jedoch nicht spater als 14
Tage vor dem Ablauf
eines Berichtszeitraums,
fiir den diese
Anderungen gelten
sollen.

183




= ** &
[j & a‘ia V'l ' VaVla : '.
iiterr g
* oy k

Polen - Sachsen

Kofinanziert von
der EUROPAISCHEN UNION

Nicht finanzbezogene Anderungen im Projektbudget

Anderung der
Beschreibung/Bezeichnung
einer Kostenposition im
Projektbudget, insoweit
diese Anderung keinen
Einfluss auf die
Zielindikatoren sowie Art
und Qualitat der erreichten
Outputs nimmt.

Die Anderung muss vom jeweiligen Projektpartner mit dem Lead-

Partner abgestimmt werden.

Mitteilung der
abgestimmten
Anderungen (ber
CST2021 an GS

Schriftliche Bestatigung
der technischen
Anderungen durch GS

Anderungen diirfen keinen
Einfluss auf die Indikatoren
sowie Charakter und Qualitat
der Projektoutputs nehmen.

Mitteilung an den Lead-
Partnern binnen einer
Frist, die eine
Ubermittlung der
Anderungen an ihn
ermoglicht, grundsatzlich
jedoch nicht spater als 14
Tage vor dem Ablauf
eines Berichtszeitraums,
ab dem diese
Anderungen gelten
sollen.

Mittelverschiebungen von bis zu 10 % der férderfihigen Projektausgaben/-kosten zwischen den Budgets der Projektpartner

Mittelverschiebungen von
bis zu 10 % der
forderfahigen
Projektausgaben/-kosten
zwischen den
Projektbudgets der
Projektpartner.

Die Anderung muss zwischen den jeweiligen Projektpartnern sowie mit
dem Lead-Partner abgestimmt werden

Mitteilung der
abgestimmten
Anderungen (iber
CST2021 an GS

Schriftliche Bestatigung
der technischen
Anderungen durch GS

e  biszu 10% der
forderfahigen
Projektausgaben/-
kosten

e  die max. Forderung
fur das Projekt im
Zuwendungsvertrag
darf nicht
Uberschritten werden

Mitteilung an den Lead-
Partnern binnen einer
Frist, die zur Abstimmung
der Anderung zwischen
den Projektpartnern und
einer entsprechenden
Mitteilung an das GS
erforderlich ist,
grundsatzlich jedoch
nicht spater als 14 Tage
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vor dem Ablauf eines
Berichtszeitraums, ab
dem diese Anderungen
gelten sollen.

Falls sich infolge der
Anderung der Wert der
Kostenkategorie
"Personalkosten" erhoht
(bei Abrechnung der
Personalkosten als
tatsachlich getragene
Kosten bzw. anhand
Einheitssatze), bildet eine
solche Anderung eine
inhaltliche Anderung.

Wenn mit der
Mittelverschiebung
zwischen den
Projektbudgets der
Projektpartner 20 % der
bewilligten Betrage in den
Kostenkategorien der
einzelnen Projektpartner
tiberschritten werden,
bildet eine solche
Anderung eine inhaltliche
Anderung.
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Xl.4.3

Inhaltliche Anderungen

Je nach Art der inhaltlichen Anderungen sind diese vom GS oder vom BA zu genehmigen bzw. kénnen

gef. auch einer Genehmigung der VB bediirfen. Inhaltliche Anderungen kénnen auch einen

Anderungsvertrag zum Zuwendungsvertrag zur Folge haben.

Die Beantragung einer inhaltlichen Anderung obliegt dem Lead-Partner des Projekts. Der Einreichung

eines Anderungsantrags an das GS gehen folgende Schritte voraus:

1)

2)

3)

4)

5)

eine Mitteilung des Lead-Partners an alle Projektpartner, dass ein Antrag auf inhaltliche

Anderungen beim GS eingereicht werden soll;

eine Uberpriifung der von den einzelnen Projektpartnern beantragten Anderungen durch den
Lead-Partner hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Gesamtprojekt, insbesondere auf
Gegenstand des Projekts, seine Ziele, die Indikatoren, das Budget sowie auf den zeitlichen

Umsetzungsplan und die von den anderen Projektpartnern umgesetzten Manahmen;

eine Uberpriifung der von den einzelnen Projektpartnern beantragten Anderungen durch den
Lead-Partner  hinsichtlich  ihrer  Zuldssigkeit und Ubereinstimmung mit den

Programmgrundsatzen;

eine Abstimmung der inhaltlichen Anderungen im Rahmen der Partnerschaft (auch der Lead-
Partner ist verpflichtet, die von ihm beantragten inhaltlichen Anderungen mit den anderen

Projektpartnern abzustimmen);

eine etwaige erforderliche Korrektur und Anpassung der von den einzelnen Projektpartnern
beantragten Anderungen, wie sie aus den in den o.g. Ziffern 2) bis 4) beschriebenen
MaRnahmen resultieren, so dass der Lead-Partner einen Anderungsantrag an das GS
Gibermitteln kann, dessen vorgesehene Anderungen (einschlieRlich der Begriindung) von ihm
Uberprift und mit den Projektpartnern abgestimmt worden ist. Die Abstimmung der
Anderungen zwischen den Projektpartnern bedarf weder der Schriftform noch einer sonstigen

Dokumentation seitens der Projektpartner.

Antrige auf inhaltliche Anderungen in Projekten miissen beim GS in einem vollstindig und

ordnungsgemaR ausgefiillten Anderungsantrag eingereicht werden. Die Einreichung von

Anderungsantragen ist grundsatzlich bis spatestens drei Monate vor dem im Zuwendungsvertrag
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vereinbarten Projektabschlussdatum zuldssig. Zu einem spateren Zeitpunkt eingereichte

Anderungsantrage kdnnen aus diesem Grunde abgelehnt werden.

Der Abschluss eines Anderungsvertrags mit inhaltlichen Anderungen nach Ablauf des
Projektabschlussdatums ist nicht moglich. Die Projektpartner sollten daher alle erforderlichen
Unterlagen rechtzeitig vorbereiten und mit dem Lead-Partner einen entsprechenden

Anderungsantrag vorbereiten.

Pro Kalenderjahr kénnen maximal zwei Antrége auf inhaltliche Anderungen gestellt werden, wobei

ein Anderungsantrag mehrere inhaltliche Anderungen enthalten kann.

Entscheidungen zu eingereichten Anderungsantrigen sind endgiiltig, d.h. es ist nicht méglich, nach
einer Ablehnung nochmals einen inhaltlich identischen Anderungsantrag einzureichen. Wird ein
Anderungsantrag genehmigt, sind die inhaltlichen Anderungen im Projekt ab dem Datum der
Entscheidung bzw. der Unterzeichnung des Anderungsvertrags (verbindlich ist das Datum der zuletzt

geleisteten Unterschrift) giltig.

Der Lead-Partner informiert alle Projektpartner tiber die Entscheidung des Anderungsantrags.
Angaben Uiber bestitigte inhaltliche Anderungen einschlieRlich der aktualisierten Projektunterlagen
(sofern die Anderungen einen Einfluss auf andere als im CST2021-System eingestellte Unterlagen
haben, die flr die Abrechnung des Projekts von Bedeutung sind) Gibermitteln die Projektpartner Gber

das CST2021-System unverziglich an die jeweils zustdandige Kontrollinstanz.
Alle bestitigten inhaltlichen Anderungen erfasst das GS in einem Register.

Abschluss von Anderungsvertrigen

Anderungsvertrage zu einem Zuwendungsvertrag werden ausschlieBlich dann abgeschlossen, wenn
die inhaltlichen Anderungen einer Anpassung oder Erginzung des Zuwendungsvertrags bediirfen (z.
B. bei der Anderung des Projektabschlussdatums oder der Anderung der Héhe der Férderung, etc.).
Der Lead-Partner ist verpflichtet, dem GS samtliche zur Erstellung eines Anderungsvertrags

erforderliche Unterlagen bereitzustellen.

Sonstige Anderungen

Bei sonstigen Anderungen, die nicht in diesem Kapitel aufgefihrt sind, sollte sich der Lead-Partner

mit dem GS in Verbindung setzen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.
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Tabelle 13 Inhaltliche Anderungen: Beispiele

Anderungen der Partnerschaftsstruktur

Einer der Projektpartner verzichtet

auf seine Beteiligung am Projekt,

wobei:

1. mebhr als zwei Partner am
Projekt beteiligt waren;

2. zwei Partner am Projekt 2.
beteiligt waren a)

1. Der Lead-Partner muss sich vergewissern,

dass das Projekt trotz Ausscheidens des
Projektpartners entsprechend den
urspriinglichen Voraussetzungen
umgesetzt werden kann. In diesem Falle
mussen die Rollen und MaRnahmen
unter den verbliebenen Projektpartnern
neu verteilt oder ein neuer
Projektpartner gefunden werden.

Im Falle:
eines Rucktritts des Lead-Partners —

Der Zuwendungsvertrag wird aufgelost,
es sei denn, dass der andere
Projektpartner die Pflichten des Lead-
Partners tibernimmt und — sollte
aufgrund des Riicktritts des Lead-
Partners am Projekt nicht mindestens ein
Partner aus Polen und mindestens ein
Partner aus Sachsen teilnehmen —einen
neuen Trager zur Teilnahme am Projekt
einladt.

Sollte Ersatz fur den Projektpartner, der auf
seine Teilnahme am Projekt verzichtet hat,
gefunden worden sein, reicht der Lead-Partner
beim GS einen Anderungsantrag samt
entsprechender Unterlagen und einen
aktuellen, die Neuaufteilung der Aufgaben
beriicksichtigenden Anderungsantrag ein.

Im Falle eines neuen Projektpartners ist ebenso
ein neuer Partnerschaftsvertrag einzureichen.

Ist es nicht moglich, den Projektpartner adaquat
zu ersetzen, so ist das GS schriftlich darliber zu
informieren, damit das Verfahren zur Auflésung
des Zuwendungsvertrags eingeleitet werden
kann —fiir den Fall, dass lediglich zwei
Projektpartner (einschlieflich des Lead Partners
am Projekt beteiligt waren).

BA: im Falle der Beteiligung eines neuen
Projektpartners

GS: im Falle einer Aufteilung der Aufgaben unter
den verbliebenen Projektpartnern, sofern der
Umfang der ProjektmalRnahmen sowie die
Zielwerte der Indikatoren unberiihrt bleiben.

Im Falle der Beteiligung eines neuen
Projektpartners (nach erfolgter Prifung dessen
Forderfahigkeit durch das GS) oder auch im Falle
einer Anderung des Umfangs der
ProjektmalRnahmen (Verzicht auf einen Teil der
MaRnahmen und Verzicht/Verringerung der
Zielwerte der Indikatoren) trifft der BA die
Entscheidung.

Ein Anderungsvertrag zum Zuwendungsvertrag
ist erforderlich.

188



iterreg

Polen - Sachsen

Kofinanziert von
der EUROPAISCHEN UNION

b) eines Rucktritts des Projektpartners —
sollte aufgrund des Ricktritts nicht
mindestens ein Partner aus Polen und

mindestens ein Partner aus Sachsen am

Projekt teilnehmen, wird der
Zuwendungsvertrag aufgel0st, es sei
denn, der Lead-Partner findet einen

adaquaten Projektpartner als Ersatz, der
im Rahmen des Programms forderfahig

ist.

3. Die Teilnahme eines Projektpartners,

dessen Sitz sich auRerhalb des
Fordergebiets befindet, bedarf der
Zustimmung der VB.

Anderungen im Projektbudget

Anderung im Kostenplan einzelner
Projektpartner um mehr als 20 %
der Kostenkategorie im Verhaltnis
zu den Ausgangswerten sowie
jede Anderung, die eine Erhohung
der Kostenkategorie
»Personalkosten zur Folge hat.

Der Anderungsantrag ist dem GS vor
Eintreten der Anderung vorzulegen,
grundsatzlich spatestens 3 Monate vor
Abschluss der Projektumsetzung.

Der Lead-Partner ist dafiir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemafR
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begrindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS

In diesen Féllen ist ein Anderungsvertrag nicht
erforderlich.

Hinzufiigung neuer
Kostenpositionen, Anderung der

Der Anderungsantrag ist dem GS vor
Eintreten der Anderung vorzulegen,

Der Lead-Partner ist dafiir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemafR

GS
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Bezeichnung einzelner
Kostenpositionen, insoweit
hiervon Indikatoren oder Art

Outputs betroffen sind,

Inanspruchnahme des IAV
verbunden sind.

und/oder Qualitét der gelieferten

einschlieBlich Anderungen, die mit

grundsatzlich spatestens 3 Monate vor
Abschluss der Projektumsetzung.

ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

In diesen Fillen ist ein Anderungsvertrag nicht
erforderlich.

Mittelverschiebungen zwischen
den Budgets der einzelnen
Partner, die 10 % der
forderfahigen Projektausgaben
iberschreiten und/oder 20 % der
Betrdge gednderter
Kostenkategorien

Wahrend der Umsetzungsphase eines
Projekts kann eine derartige Anderung
lediglich einmal vorgenommen werden.

Der Anderungsantrag ist dem GS vor
Eintreten der Anderung vorzulegen,
grundsatzlich spatestens 3 Monate vor
Abschluss der Projektumsetzung.

Die Anderung darf sich nicht auf die zur
Vorbereitung des Projekts gewahrte
Pauschale beziehen (im Budget des Lead-
Partners).

Der Lead-Partner ist daflir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemaf
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

BA

In diesen Féllen ist ein Anderungsvertrag nicht
erforderlich.

Anderungen, die sich aus
Einsparungen infolge von
Ausschreibungen im Rahmen der
Kostenkategorie , Infrastruktur
und BaumaBnahmen“ ergeben

Jegliche Einsparungen, die sich aus
beendeten Ausschreibungsverfahren im
Rahmen der Kostenkategorie , Infrastruktur
und Bauleistungen” ergeben, sind
Programmmittel.

Auf Gber den Lead-Partner an das GS
Ubermittelten Antrag des Partners knnen

Der Lead-Partner ist dafiir zustandig, beim GS
einen vollstdndig und ordnungsgemaR
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS

Sollten Einsparungen aus Ausschreibungen nicht
im Projekt eingesetzt werden, kann ein
Anderungsvertrag zum Zuwendungsvertrag
unterzeichnet werden, in dem der
Gesamtforderbetrag fiir das Projekt verringert
wird.
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infolge von Ausschreibungen erzielte
Einsparungen im Projekt eingesetzt werden.
Je nach Art der vorgeschlagenen Nutzung
dieser Mittel (Erh6hung von Werten
bisheriger Ausgabenposten, Erganzung um
weitere Ausgabenposten, neue MaRnahmen,
Mittelverschiebungen zwischen den
Partnern) gelten die entsprechend fiir die
jeweiligen Anderungen aufgestellten
Grundsatze.

Anmerkung: Eine Mitteilung des Lead-
Partners an das GS Uber erzielte
Einsparungen muss unverziglich, nachdem
diese bekannt sind, erfolgen. Ebenso ist
mitzuteilen, ob ein Anderungsantrag zur
Verwendung dieser Einsparungen im Projekt
vorbereitet wird.

Erhéhung der Férderung fiir das
Projekt

In begriindeten Fallen ist es
moglich, fur das Projekt eine
Erh6hung der Férderung zu
beantragen (im Rahmen der zur
Verfligung stehenden
Programmmittel).

Der Anderungsantrag muss grundsétzlich
spatestens 3 Monate vor Abschluss der
Projektumsetzung beim GS eingereicht
werden.

Der Lead-Partner ist dafiir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemaf
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

BA

Eine Anderung des Férderbetrags bedarf der
Unterzeichnung eines Anderungsvertrags zum
Zuwendungsvertrag.
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Erh6hung der Férderung fiir das
Projekt aufgrund von Beantragung
der zusétzlichen Mittel fir IAV

In begriindeten Fallen ist es
moglich, fur das Projekt eine
Erh6hung der Forderung aufgrund
erforderlicher Aufwendungen flr
angemessene Vorkehrungen zu
beantragen (im Rahmen der zur
Verfligung stehenden
Programmmittel).
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Der Anderungsantrag muss grundsétzlich
spatestens 3 Monate vor Abschluss der
Projektumsetzung beim GS eingereicht
werden.

Der Lead-Partner ist daftir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemaR
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS

Eine Anderung des Forderbetrags bedarf der
Unterzeichnung eines Anderungsvertrags zum
Zuwendungsvertrag.

Anderungen im MaRnahmenplan

Anderungen im MaRnahmenplan,
die liber 6 Monate hinausgehen

Der Anderungsantrag muss vor Eintreten der
Anderungen, grundsétzlich spatestens 3
Monate vor Abschluss der Projektumsetzung
beim GS eingereicht werden.

Der Lead-Partner ist dafiir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemaf
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS/BA

In Abhéngigkeit von den Folgen der Anderung
kann ein Anderungsvertrag erforderlich sein
(wenn die Anderung z B. zu einer Verlidngerung
der Projektlaufzeit, zu einer Erh6hung der
Forderung, etc. fuhrt)

Verlangerung der Projektlaufzeit

Der Anderungsantrag muss grundsétzlich
spatestens 3 Monate vor Abschluss der
Projektumsetzung beim GS eingereicht
werden.

Der Lead-Partner ist dafiir zustandig, beim GS
einen vollstdndig und ordnungsgemaR
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS

Eine Anderung des Datums des
Projektabschlusses bedarf eines
Anderungsvertrags.
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Der Anderungsantrag muss vor Eintreten der
Anderungen, grundsétzlich spatestens 3
Monate vor Abschluss der Projektumsetzung
beim GS eingereicht werden.

Fiir auBerhalb des Fordergebiets geplante
MaRnahmen ist die Zustimmung der VB
erforderlich.

Ein Verzicht auf geplante MaRnahmen ist
ausschlieBlich in begriindeten
Ausnahmefallen moglich (h6here Gewalt,
unter Umstanden, die bei Wahrung der
Sorgfaltspflicht nicht vorhersehbar waren)
und mussen grundsatzlich durch andere
MaRnahmen ersetzt werden (anstelle der
gestrichenen MaRnahmen), die der
Umsetzung des Projektziels sowie der
Erreichung der Projekt- und
Programmindikatoren dienen.

Der Lead-Partner ist daftir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemaR
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begrindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS und/oder VB

In diesen Féllen ist ein Anderungsvertrag nicht
erforderlich. Ein Anderungsvertrag kann
erforderlich sein, wenn sich aufgrund der

Anderung des Projektumfangs eine Kiirzung des

Projektbudgets und damit der gewahrten
Forderung ergibt.

Anderung der Indikatoren
(Anderungen, die zu einer
Erh6hung und Verringerung der
Werte von Indikatoren fiihren),
insoweit diese 10 % des Zielwerts
einzelner Indikatoren
tiberschreiten

Es sind Anderungen méglich, die nur einen
geringfiigigen Einfluss auf Projektoutputs
haben, vorbehaltlich hoherer Gewalt sowie
anderer Umstdnde, die bei Wahrung der
Sorgfaltspflicht nicht vorhersehbar waren.

Der Anderungsantrag muss vor Eintreten der
Anderungen, grundsétzlich spatestens 3
Monate vor Abschluss der Projektumsetzung
beim GS eingereicht werden.

Der Lead-Partner ist dafiir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemaf
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begriindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS

In diesen Fillen ist ein Anderungsvertrag nicht
erforderlich.
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Um zusatzliche Arbeiten als forderfahige
Ausgaben/ Kosten anzuerkennen, missen
die folgenden vier Voraussetzungen
vorliegen:

1. Die Ausgabe ist begriindet und fur die
Umsetzung des Projektziels erforderlich,

2. Die Ausgabe war wahrend der Phase der
Projektvorbereitung nicht vorherzusehen
und ist derzeit fur eine ordnungsgemaRe
Projektumsetzung erforderlich,

3. Die Forderung des Projekts darf unter
Beriicksichtigung der Ausgaben/ Kosten
fir  zusatzliche Arbeiten den im
Zuwendungsvertrag vereinbarten Betrag
nicht tiberschreiten,

4. Die Ausgaben/Kosten werden
entsprechend den Vorschriften des
offentlichen Vergaberechts umgesetzt
(vergl. Kapitel X.7).

Der Lead-Partner ist daftir zustandig, beim GS
einen vollstandig und ordnungsgemaR
ausgefiillten Anderungsantrag einschlieRlich
seiner Begrindung in elektronischer Form
einzureichen.

GS

In diesen Féllen ist ein Anderungsvertrag nicht
erforderlich.
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XL.5 Pflichten der Begiinstigten nach Projektabschluss

XI.5.1. Dauerhaftigkeit des Projekts

Die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit eines Projekts ist von besonderer Bedeutung fiir die
Aufrechterhaltung seiner Ergebnisse und Outputs nach dem im Zuwendungsvertrag vereinbarten

Datum des Projektabschlusses.

Die Pflicht, diese Dauerhaftigkeit sicherzustellen, bezieht sich auf Projekte mit Investitionen in die
Infrastruktur oder produktive Investitionen”’. Daher gilt die Verpflichtung zur Dauerhaftigkeit nicht

fir den KPF und fiir die Kleinprojekte.

Uber einen Zeitraum von fiinf Jahren nach der Abschlusszahlung an den Lead-Partner des Projekts ist
die Dauerhaftigkeit sicherzustellen, d.h., dass es in diesem Zeitraum keine wesentlichen Anderungen
bei der Nutzung der Investitionen in die Infrastruktur oder produktive Investitionen geben darf und
die im Projektantrag angegebenen Ziele sowie die Outputs und Ergebnisse im Hinblick auf diese

Infrastruktur bzw. diese produktiven Investitionen aufrechterhalten werden.

Bei Projekten, die auf der Grundlage von Vorschriften (iber staatliche Beihilfen geférdert werden,

erfolgt die Festlegung der Frist flir die Dauerhaftigkeit im Einklang mit diesen Vorschriften.
Grundsatz der Dauerhaftigkeit von Projekten

Um die Anforderungen der Dauerhaftigkeit nach Art. 65 der Dachverordnung zu erfiillen, dirfen

folgende Szenarien nicht zutreffen:

a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstatigkeit an einen Standort aufRerhalb der

Region der NUTS-2-Ebene, in der die Tatigkeit Unterstlitzung erhielt;

77 Produktive Investitionen sind Investitionen in Anlagegiter oder immaterielle Wirtschaftsglter fir Unternehmen, die in
der Produktion von Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden sollen und damit zu Bruttoinvestitionen und
Beschaftigung beitragen.
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b) Anderung der Eigentumsverhiltnisse bei einer Infrastruktur, wodurch einer Firma oder einer

offentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht;

c) erhebliche Verdnderung der Art, der Ziele oder der Durchfiihrungsbedingungen des

Vorhabens, die seine urspriinglichen Ziele untergraben wiirde.

Bei Nichteinhaltung der Pflicht zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des Projekts konnen erhaltene

Fordermittel nach Abschluss des Projekts vom Lead-Partner im Verhaltnis zum Zeitraum der

Nichteinhaltung dieser Pflicht zurlickgefordert werden.

Der Lead-Partner ist verpflichtet, dem GS liber das CST2021-System unverziglich jegliche Umstdnde

mitzuteilen, die einen nachteiligen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Projekts nehmen kdnnten.

Im Partnerschaftsvertrag missen die Zustdandigkeiten der einzelnen Projektpartner fir die

Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des Projekts festgehalten werden.

Der Grundsatz der Dauerhaftigkeit findet keine Anwendung, wenn ein Projektpartner seine
Produktionstatigkeit infolge einer nicht betrugsbedingten Insolvenz aufgegeben hat (gemal Art. 65

der Dachverordnung).

Hat ein Projektpartner seine Geschéftstatigkeit eingestellt, prifen die VB/ das GS, ob eine Insolvenz
angemeldet worden ist. Liegt eine solche Insolvenzanmeldung eines Projektpartners, der seine
Geschaftstatigkeit aufgegeben hat, nicht vor, gelten die Anforderungen an die Sicherstellung der

Dauerhaftigkeit als nicht erfullt.

Zugang zum CST2021-System

Alle Projektpartner sind verpflichtet, einen Ansprechpartner zu benennen, der wahrend des
gesamten Zeitraums der Dauerhaftigkeit zur Vornahme von Eintragungen in das CST2021-System

berechtigt ist.

X1.5.2. Abrechnung der Ergebnisindikatoren

Eine abschlieRende Berichterstattung tiber die Erreichung der Ergebnisindikatoren auf Projektebene
erfolgt bis zum Zeitpunkt der Vorlage einer ersten Fassung des Abschlussauszahlungsantrags an das

GS.
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Die Projektabrechnung wird detailliert in Kapitel XI.3 beschrieben.
X1.5.3. Aufbewahrung von Unterlagen

Die Beglinstigten mussen alle Unterlagen aufbewahren, die die im Rahmen des Projekts getatigten
Ausgaben/ Kosten belegen. Hierbei missen ihre Zuganglichkeit, ihre Vertraulichkeit sowie ihre
Sicherheit (iber den gesamten Aufbewahrungszeitraum gewahrleistet werden. Auf Anforderung

entsprechender Institutionen stellt der Begiinstigte diese unverziglich zur Verfligung.

Die Projektunterlagen miissen am Sitz jedes Projektpartners liber einen Zeitraum von mindestens
funf Jahren aufbewahrt werden. Die Frist |1duft ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die VB die
letzte Auszahlung an den Lead-Partner geleistet hat.”® Dariiber hinaus miissen alle Unterlagen, die
auf MaBnahmen und Ausgaben/ Kosten im Zusammenhang mit Projekten bezogen sind, fiir die eine
staatliche Beihilfe gewahrt wurde, fir einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab dem Datum der
im Rahmen des Programms zuletzt geleisteten Zahlung aufbewahrt werden. Diese Frist wird im Falle

eines Gerichtsverfahrens oder auf Antrag der KOM unterbrochen.

Uber den gesamten Zeitraum der Aufbewahrung muss allen fiir Kontrollen und Priifungen
berechtigten Institutionen Zugang zum Projekt sowie samtlichen diesbezliglichen Unterlagen und

Abrechnungen gewahrt werden.

Das GS setzt den Lead-Partner und seine zustandige Kontrollinstanz Giber das genaue Datum, an dem
die o0.g. Aufbewahrungsfristen zu laufen beginnen, in Kenntnis. Der Lead-Partner setzt wiederum die

Projektpartner hierliber in Kenntnis.

Im Partnerschaftsvertrag muss die Pflicht zur Aufbewahrung fiir die einzelnen Projektpartner

geregelt werden.

78 Beispiel: Die VB leistet am 16. Juli 2026 die Abschlusszahlung an den Lead-Partner — die Projektunterlagen mussen bis
zum 31. Dezember 2031 aufbewahrt werden.
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Xll  Priifung

Xll.1 Zustandige Kontrollinstanzen

Vor der Ubermittlung eines Auszahlungsantrags an das GS miissen die im Rahmen des Projekts
getatigten Ausgaben bzw. getragenen Kosten von einer Kontrollinstanz auf ihre Ordnungs- und

RechtmaRigkeit Gberprift werden.

Tabelle 14 Nationale Kontrollinstanzen des Programms

Unterregion Jelenia Goéra Woiwode der Woiwodschaft
Niederschlesien

sonstiger Teil der Woiwodschaft Woiwode der Woiwodschaft

Niederschlesien Niederschlesien

Landkreis Zary Woiwode der Woiwodschaft. Lebuser
Land

sonstiger Teil der Woiwodschaft Lebuser Land ~ Woiwode der Woiwodschaft Lebuser

Land
sonstige Gebiete Polens auBerhalb des Woiwode der Woiwodschaft Lebuser
Fordergebiets Land
Landkreis Gorlitz Sachsische Aufbaubank (SAB)
Landkreis Bautzen Sachsische Aufbaubank (SAB)

sonstige Gebiete Deutschlands auRRerhalb des Sachsische Aufbaubank (SAB)
Fordergebiets

Die Priifung der Projektfortschrittsberichte erfolgt fiir jeden Projektpartner einzeln und umfasst

sowohl eine Verwaltungspriifung als auch eventuelle Vor-Ort-Kontrollen.

AusschlieRlich von der zustandigen Kontrollinstanz geprifte und bestatigte Ausgaben/ Kosten
werden als im Rahmen des Projekts forderfahige Ausgaben/ Kosten anerkannt und kénnen in einem

Auszahlungsantrag des Lead-Partners geltend gemacht werden.
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Xll.2 Verwaltungspriifung

Die Verwaltungsprifung erfolgt nach Einreichung des Projektfortschrittsberichts durch den
jeweiligen Projektpartner (ebenso des Lead-Partners). Der Projektpartner muss diesen
Projektfortschrittsbericht innerhalb von 20 Kalendertagen nach Ablauf eines jeden
Berichtszeitraums einreichen. Zum Abschluss der Projektumsetzung beginnt diese Frist ab dem auf

den Projektabschluss folgenden Tag.

Nach Einreichung des Projektfortschrittsberichts fordert die zustdndige Kontrollinstanz den
Projektpartner auf, die von ihr benannten erforderlichen Unterlagen, die die RechtmaRBigkeit und
Forderfihigkeit der im Projektfortschrittsbericht erfassten Ausgaben/ Kosten nachweisen,

innerhalb der genannten Frist zu iibermitteln.

Die Einreichung der Unterlagen erfolgt grundsatzlich in elektronischer Form (z. B. in Form
eingescannter Unterlagen) iiber das CST2021-System. Von der elektronischen Ubermittlung der die
RechtmaRigkeit und Forderfahigkeit der im Projektfortschrittsbericht erfassten Ausgaben/ Kosten

bestatigenden Unterlagen kann abgewichen werden, wenn:

1) die Erstellung einer elektronischen Fassung eines Dokuments aufgrund seines Umfangs flr
den Projektpartner besonders aufwandig wére (z. B. Bauplanungsunterlagen,

Vergabeunterlagen, etc.) und/ oder

2) die Qualitat der elektronischen Fassung eines Dokuments dessen ordnungsgemale Prifung

nicht gestattet.

In diesen Fallen kénnen auf der polnischen Seite beglaubigte Kopien und auf der sachsischen Seite

Kopien eingereicht werden.

Die Verwaltungsprifung kann bis zu drei Monate in Anspruch nehmen. Nachdem der
Projektfortschrittsbericht von der zustdandigen Kontrollinstanz geprift und akzeptiert wurde,
informiert der Projektpartner unverziglich den Lead-Partner. Nachdem der Lead-Partner (ber alle
akzeptierten Projektfortschrittsberichte informiert worden ist, reicht er innerhalb von 10

Kalendertagen einen Auszahlungsantrag liber das CST2021-System beim GS ein.
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Xil.2.1 Umfang der Verwaltungspriifung
Die Verwaltungsprifung erfolgt im CST2021-System.

Die Verwaltungsprifung erfolgt auf der Grundlage der Unterlagen, die dem in Art. 69 Abs. 6
Dachverordnung genannten Prifpfad zuzuordnen sind, und insbesondere auf der Grundlage der
Angaben im jeweiligen Projektfortschrittsbericht sowie erganzender Unterlagen, u.a.
Buchungsbelege von getitigten Ausgaben/ Kosten, Zahlungsnachweise, Abnahme-, Ubergabe- oder
Lieferprotokolle von Waren, Dienstleistungen bzw. erbrachten Bauleistungen sowie sonstiger
Unterlagen, die den Empfang von Waren oder die Erbringung von Leistungen bestatigen. Bei Kosten,
die nach vereinfachten Methoden abgerechnet werden, sind dies Unterlagen, die gemal Kapitel X

Projektbudget und Férderfahigkeitsregeln als erforderliche Unterlagen genannt sind.

Im Rahmen der Verwaltungsprifung prift die zustandige Kontrollinstanz, ob die vom jeweiligen
Projektpartner im jeweiligen Projektfortschrittsbericht abgerechneten Ausgaben/ Kosten folgende

Bedingungen und Kriterien erfillen:

1) siesind korrekt und forderfahig im Sinne der Programmgrundsatze sowie der einschlagigen

Vorschriften des nationalen und Gemeinschaftsrechts,
2) sie stimmen mit dem bestéatigten Projektantrag und dem Zuwendungsvertrag liberein,
3) sie wurden tatsachlich getragen und belegt (bezogen auf tatsachliche Kosten),

4) sie wurden unter Einhaltung folgender Grundséatze und ihrer jeweiligen Regelungen getragen

(wenn zutreffend):

a) offentliches Vergaberecht bzw. auf polnischer Seite des Férdergebiets nach dem

Wettbewerbsprinzip,

b) beihilferechtliche Bestimmungen, bezogen auf die Vereinbarungen des

Zuwendungsvertrags,

c¢) Umweltschutz,
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d) Chancengleichheit, Diskriminierungsverbot sowie Gleichstellung von Frauen und

Mannern,
e) Informations- und PublizitdtsmalRnahmen.

5) sie wurden projektbezogen nach den Grundsatzen von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und

Wirksamkeit getragen.

Die zustandige Kontrollinstanz prift auBerdem die Richtigkeit und Vollstandigkeit des jeweiligen

Projektfortschrittberichts.

Die Verwaltungsprifung hat zum Ziel, die Recht- und OrdnungsmaRigkeit und Férderfahigkeit der zur
Abrechnung vorgelegten Ausgaben/ Kosten zu bestétigen - sie deckt allerdings nicht alle Aspekte der
Projektumsetzung ab. Die Verwaltungsprifung kann auch Vor-Ort-Kontrollen am Umsetzungsort des
Projekts oder am Sitz des Projektpartners beinhalten. Im Rahmen dieser Vor-Ort-Kontrollen
Uberprift die zustandige Kontrollinstanz den ordnungsgemalien Ablauf der projektinternen Prozesse,
u.a. das Beschaffungswesen fiir Waren und Dienstleistungen, die Buchhaltung, die Zahlungen des
Lead-Partners an seine Projektpartner, die Aufbewahrung von Unterlagen, die Informations- und
Publizitatsmalnahmen und die Umsetzung der Indikatoren, sollte der jeweilige Partner hierfir
zustandig sein, sowie die faktische Lieferung der Waren und Dienstleistungen, die im
Projektfortschrittsbericht zur Abrechnung vorgelegt wurden. Eine Vor-Ort-Kontrolle kann wahrend

der Umsetzung des Projekts und/ oder zum bzw. nach Projektabschluss erfolgen.
Zusatzliche Regelungen fiir polnische Projektpartner

Um den Ablauf der Priifungen zusatzlich besser ausgestalten zu kénnen, sollten polnische
Projektpartner ihrer jeweils zustandigen Kontrollinstanz bereits im Vorfeld Angaben tber die von
ihnen geplanten offentlichen Ausschreibungen sowie anderen, auf dem Wettbewerbsgrundsatz

beruhenden Beschaffungsverfahren Glbermitteln.

Hierzu wird empfohlen, die Dokumentation {iber im Rahmen des Projekts durchgefihrte 6ffentliche
Vergabeverfahren nach der Vertragsunterzeichnung seitens des Projektpartners dem Prifer Gber das

CST2021-System zur ex post-Kontrolle zur Verfligung zu stellen, jedoch nicht spater als mit der
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Einreichung des Projektfortschrittsberichts, mit dem die ersten Ausgaben in Verbindung mit dieser

Auftragserteilung vorgelegt werden.

Dariiber hinaus kann sich ein Projektpartner im polnischen Teil des Fordergebiets vor der Einleitung

eines Vergabeverfahrens an die zustandige Kontrollinstanz wenden, um eine ex-ante-Analyse der zur
Durchfiihrung des Vergabeverfahrens notwendigen Unterlagen vorzunehmen. Grundsatzlich kommt
dieser ex-ante-Analyse eine vorbeugende und beratende Funktion zu, die den Projektpartner dabei
unterstitzen soll, nachteilige Folgen aufgrund eventueller Verletzungen nationaler Vorschriften des
Vergaberechts sowie sich ebenso aus den Programmunterlagen oder nationaler und
gemeinschaftsrechtlicher Regelungen ergebender besonderer Anforderungen an die Durchfiihrung

von Vergabeverfahren zu vermeiden.
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Xll.3 Beschwerden zu Entscheidungen der Kontrollinstanz

Einwdnde eines Projektpartners gegen ein Ergebnis der Verwaltungsprifung nach Art. 46 der

Interreg-Verordnung sind moglich.

Polnische Projektpartner kénnen Einwande gegen die Ergebnisse der Verwaltungsprifung
innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ergebnisse der Verwaltungspriifung bei der zustiandigen

Kontrollinstanz einreichen.

Deutsche Projektpartner kénnen gegen die Entscheidung der sachsischen Kontrollinstanz
innerhalb eines Monats, nachdem die Entscheidung dem Projektpartner bekanntgegeben
worden ist, bei der sdchsischen Kontrollinstanz eine Beschwerde mit Begriindung einlegen. Ist
die Beschwerde begriindet, so hilft die sdchsische Kontrollinstanz ihr ab. Erweist sich die

Beschwerde als unbegriindet, teilt die sdachsische Kontrollinstanz dies dem Projektpartner mit.

Die VB und die NB priifen keine Beschwerden zu Ergebnissen der Verwaltungspriifungen.

Xll.4 Prifungen der Priifbehorde und der Priifergruppe sowie andere

Kontrollen

X1l.4.1 Prifungen der Priifbehorde und der Priifergruppe

Die Republik Polen und der Freistaat Sachsen haben gemeinsam eine Priifbehérde (PB) und eine

Prifergruppe (PG) eingerichtet, die die PB bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstiitzt.

Gemal Art. 48 der Interreg-Verordnung ist die Priifbehdérde fir Systempriifungen und
Projektprifungen zustandig, um der Europadischen Kommission unabhangige Gewahr dafir zu

leisten, dass die Verwaltungs- und Kontrollsysteme wirksam funktionieren.

Das kontradiktorische Verfahren wird in Polen und dem Freistaat Sachsen unterschiedlich

durchgefihrt:

Freistaat Sachsen

Die Projektpartner (einschlieRlich dem Lead-Partner) sind verpflichtet, die Prifer der Prifergruppe

im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstiitzen und die fir die Prifung erforderlichen
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Unterlagen zur Verfligung sowie entsprechende Raumlichkeiten fiir die Priifung bereitzustellen. Nach
Abschluss der Priifung wird ein vorlaufiger Priifbericht erstellt und der VB/NB libermittelt. Die
Projektpartner werden bei Bedarf zu den Priffeststellungen im kontradiktorischen Verfahren
einbezogen. Nach Abschluss des kontradiktorischen Verfahrens erstellt die Prifergruppe einen
endgiiltigen Prifbericht. Sollten keine Fehler festgestellt worden sein, wird kein vorlaufiger

Prifbericht, sondern nur ein endgiiltiger Priifbericht erstellt.

Polen

Einer Prifung unterzogen wird die Kontrollinstanz, die MaRnahmen im Rahmen der Priifung werden
hingegen sowohl am Sitz der Kontrollinstanz sowie am Sitz der Projektpartner, als auch in Form von
Vor-Ort-Kontrollen durchgefiihrt. Nach Abschluss der Priifung erstellt die Behorde der Finanz- und

Zollverwaltung:

— ein Protokoll (gemaR Art. 172 Abgabenordung der Republik Polen vom 29. August 1997),
welches dem Projektpartner zur Unterschrift vorgelegt wird. Aus dem Protokoll geht hervor, wer
wann wo welche Tatigkeiten vorgenommen hat, wer und in welcher Position hierbei anwesend
war, was und wie infolge dieser Tatigkeiten festgestellt wurde und welche Anmerkungen die
Anwesenden vorgebracht haben. Das Protokoll enthalt keine Angaben dariliber, ob nicht
forderfahige Ausgaben festgestellt wurden. Der Projektpartner kann die Unterzeichnung des

Projekts verweigern.

— eine Zusammenstellung der bei der Kontrollinstanz getroffenen Festlegungen. Dieses Dokument
enthalt Angaben lGber im Projekt festgestellte UnregelmaRigkeiten sowie die Hohe etwaiger

nicht férderfahiger Kosten. Die Kontrollinstanz kann hierzu Einwande vorbringen.

Im Anschluss bestéatigt die VB der PB, ob mit finanziellen Folgen verbundene UnregelmaRigkeiten
aufgetreten sind, die PB erstellt einen abschlieRenden Priifbericht (sollte eine Wiedereinziehung von
Mitteln erforderlich sein, leitet sie ein entsprechendes Verfahren ein). Uber die Absicht, Mittel
wiedereinziehen zu wollen, setzt die PB den Lead-Partner schriftlich in Kenntnis. Sollte der Lead-
Partner den Feststellungen der PB nicht zustimmen, kann er — entsprechend den hierzu im

Zuwendungsvertrag vereinbarten Grundsatzen und Verfahren — Widerspruch einlegen.
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Jedes Projekt kann wahrend seiner Umsetzung, wie auch nach Projektabschluss (vor allem mit Blick
auf die Einhaltung der Dauerhaftigkeit der Projektoutputs und -ergebnisse) einer Prifung unterzogen

werden. Daher miissen die Projektunterlagen ordnungsgemaf aufbewahrt werden.

Eine Prifung von Projekten kann ebenso von anderen, nationalen und Organen der EU, die zur
Durchfiihrung von Kontrollen bei den Beglinstigten berechtigt sind, vorgenommen werden; hierzu

zahlen z. B. Organe der EU, der Europaische Gerichtshof oder nationale Kontrollorgane.
Xlil.4.2 Datenabgleich (Querpriifungen)

Ein Datenabgleich beruht auf einer Uberpriifung, ob im Rahmen mehrerer Projekte nicht dieselben
Ausgaben/ Kosten abgerechnet werden. Detaillierte Informationen dazu sind im Kapitel XIV.2
enthalten. Im Rahmen dieser Kontrolle erfolgt ein Abgleich von Daten und Unterlagen in den EDV-
Systemen. Der Beglinstigte wird Uber ihre Durchfiihrung in Kenntnis gesetzt, wenn der Verdacht auf
eine Doppelfinanzierung besteht. Die zustandige Kontrollinstanz bittet den Projektpartner dann um

Vorlage konkreter Unterlagen zur Priifung.
Xlil.4.3 Prifung der Dauerhaftigkeit

Eine Prifung der Dauerhaftigkeit erfolgt stichprobenhaft nach Projektabschluss und wird von den
zustandigen Kontrollinstanzen vorgenommen. Geprift wird, ob nach Abschluss des Projekts keine
wesentlichen Anderungen bei der Nutzung der Investitionen in die Infrastruktur oder produktive
Investitionen erfolgten und die im Projektantrag angegebenen Ziele sowie die Output- und

Ergebnisindikatoren aufrecht erhalten sind.®°

Die Priifung der Dauerhaftigkeit betrifft nicht das KPF-Projekt.
XIl.5 UnregelmaRBigkeiten im Projekt

Sollten UnregelmaRigkeiten im Projekt festgestellt werden, ist es gemal Art. 103 der

Dachverordnung moglich, Finanzkorrekturen vorzunehmen. Diese beruhen u.a. darauf, eine

80 Sjehe Kapitel XI.5.1.
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vollstandige oder anteilige Streichung der Férdermittel im Rahmen des Projekts vornehmen zu

kénnen.

Werden bei einer Kontrolle oder Priifung UnregelmaRigkeiten fir ein Projekt festgestellt, ist eine
Finanzkorrektur erforderlich. Die Art der Finanzkorrektur hangt von der Phase ab, in der sie
festgestellt wurde. Wenn die UnregelmaRigkeiten festgestellt werden, bevor der Auszahlungsantrag
vom GS bestatigt worden ist, korrigiert der Projektpartner den Projektfortschrittsbericht. Die
unregelmaRigen Ausgaben/ Kosten werden als Einsparungen im Projekt betrachtet. Daher kann der
Projektpartner bei der Nachreichung des Projektfortschrittsberichts eine andere férderfahige

Ausgabe zur Abrechnung melden.

Werden die UnregelmaRigkeiten jedoch erst nach der Bestatigung des Auszahlungsantrags durch das
GS festgestellt, hangt die Moglichkeit, andere Ausgaben/ Kosten zur Abrechnung zu melden, davon
ab, ob die unregelmaRigen Ausgaben/ Kosten bei der KOM gemeldet wurden. Ist dies der Fall,
kénnen keine anderen forderfahigen Ausgaben/ Kosten anstelle der berichtigten Ausgaben/ Kosten

gemeldet werden.
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Xlll Probleme bei der Projektumsetzung

Bei der Projektumsetzung kénnen Probleme auftreten, bei denen bestimmte Umstande und
Situationen zusammengefasst sind, unter denen der Lead-Partner oder andere Projektpartner die im
Zuwendungsvertrag vereinbarten Anforderungen nicht erfillt haben bzw. nicht erfillen (konnen).
Dies bezieht sich vor allem darauf, dass eine solche Anforderung fiir eine ordnungsgemaRe

Umsetzung des Projekts und/ oder seiner Ziele unabdingbar war.

Abhingig von den Umstédnden / der Situation kann dies mit folgenden Konsequenzen verbunden

sein:

— Streichung oder Minderung des Forderbetrags, Einstellung von Auszahlungen, Riickforderung

unrechtmaRig erhaltener Betrage;
— Anderung des Zuwendungsvertrags;
— Auflésung des Zuwendungsvertrags.

Sowohl der Lead-Partner als auch alle anderen Projektpartner sind verpflichtet, den Fortschritt bei
der Projektumsetzung sowie den Umsetzungsstand der im Zuwendungsvertrag festgelegten Ziele zu

Uberwachen und in den Projektfortschrittsberichten regelmaRig zu dokumentieren.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt in Ubereinstimmung mit den Vereinbarungen des
Zuwendungsvertrags, insbesondere hinsichtlich der Erreichung der geplanten Zielwerte der
Outputindikatoren (auf der Grundlage der geplanten MaRnahmen und Projektoutputs) sowie des
Fortschritts im Rahmen der Projektausgaben. Wenn das Projekt nicht ordnungsgemaR umgesetzt
wurde, d.h. wenn die Zielwerte der Outputindikatoren nicht erreicht wurden, kann die bewilligte

Forderung den Vereinbarungen im Zuwendungsvertrag entsprechend gekiirzt werden.

BITTE BEACHTEN:

Einwdnde zu Feststellungen der VB in Bezug auf die Umsetzung des Zuwendungsvertrags kdnnen im Einklang
mit den entsprechenden Bestimmungen des Zuwendungsvertrags ausschlielRlich vom Lead-Partner erhoben

werden.
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Werden Outputindikatoren in einem Male erreicht, dass das Projektziel nicht oder nur sehr
eingeschrankt erreicht werden kann, wird das Projekt dem BA erneut zur Entscheidung vorgelegt.
Sollte der BA den vorgeschlagenen Anderungen nicht zustimmen, kann die VB den
Zuwendungsvertrag auflésen. Stimmt der BA den Anderungen zu, kann die VB die Férderung des
Projekts tiber einen Anderungsvertrag anteilig kiirzen. Der Partnerschaftsvertrag bzw. die

Partnerschaftsvertrage der Projektpartner sind entsprechend zu modifizieren.

Eine Kiirzung der Forderung erfolgt unter der Bedingung, dass die Outputindikatoren aus dem
Begunstigten zuzuschreibenden Griinden nicht erreicht werden konnten bzw. kénnen. Die VB und/
oder BA kdnnen von einer solchen Kiirzung absehen, wenn der Lead-Partner dies beantragt. Im
Antrag hat er die Ursachen fir die festgestellten Abweichungen und insbesondere seine

Bemihungen, die vereinbarten Zielwerte zu erreichen, glaubhaft und plausibel darzulegen.

Die Einleitung eines Verfahrens zur Kiirzung der Férderung aufgrund der Nichterfiillung von
Indikatoren erfolgt nicht, wenn hohere Gewalt vorliegt und dies vom Lead-Partner glaubhaft und

plausibel dargelegt worden ist.

Die VB behalt sich als Vertragspartner des Zuwendungsvertrags das Recht vor, eine Kiirzung der Férderung
vorzunehmen, sofern im Rahmen des Projekts trotz einer vollstandigen Umsetzung der Indikatoren Mangel bei der

Qualitat der gelieferten Outputs festgestellt werden.

Beispiele:

- Strategien, MalRnahmenpldne oder einzelne Lésungen werden in nur einer der beiden Programmsprachen

vorgelegt oder ihre Ubersetzung weist erhebliche Mangel auf;

- die Moglichkeit, an grenziberschreitenden 6ffentlichen Veranstaltungen oder an gemeinsamen Schulungen

teilnehmen zu konnen, wird den Biirgern des Fordergebiets in unzureichendem Male bekannt gegeben.

Sollte es begriindete Zweifel geben, dass Indikatoren tatsachlich erreicht werden kénnen, kann das

GS deren Erreichung haufiger als in den vorgesehenen Berichtszeitrdumen liberprifen.
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Auflésung des Zuwendungsvertrags

Die VB kann einen Zuwendungsvertrag unter Einhaltung einer einmonatigen Kiindigungsfrist

auflosen, wenn der Lead-Partner aus ihm zuzuschreibenden Griinden die vereinbarten Indikatoren

nicht erreicht hat.

Im Falle einer Vertragsauflosung zahlt der Lead-Partner die gesamte im Projekt erhaltene Forderung
zurlick. Die VB fordert ihn eigens hierzu auf, woraufhin der Lead-Partner die unrechtmaBig gezahlte
Forderung vollstandig oder anteilig zurlickerstattet. Dies betrifft ebenso die Forderung von

Ausgaben/ Kosten, die vor der Vertragsunterzeichnung getatigt wurden.
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XIV Zentrales EDV-System CST 2021

Zur Unterstitzung der Programmumsetzung wird das Zentrale EDV-System CST2021 eingesetzt. Die

Entwicklung, Weiterentwicklung und Pflege des Systems ist Aufgabe der Verwaltungsbehorde.

XIV.1 Was ist das CST2021?

CST2021 ist ein zentrales IT-System zur:

1. Unterstiitzung von Verfahren im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Projektaufrufen und
Bewertung von Projektantragen,

2. Projektbetreuung von der Auswahl zur Forderung bis zur Projektabrechnung,
3. Durchfiuihrung von Projektkontrollen (Bsp. Vor-Ort-Kontrollen),

4. Unterstitzung von Verfahren zur Zertifizierung und Erklarung der Kosten an die KOM.

XIV.2 Anwendungen im Rahmen des CST2021

CST2021

-

SZT1T2021
System zum ldentitdtsmanagement (IdM)
SL2021 Querprifungen
Administration P &
o
Ll
Z
WOD2021 E-KONTROLLEN BK2021 é
SL2021 SR2021 SL2021
Projekte Berichterstattung Bescheinigung

\_

Abbildung 15 Aufbau des CST2021
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Das CST2021 besteht aus folgenden Anwendungen:

1.

$2T2021 - System zum Identitdtsmanagement (IdM) ist ein sog. Gateway fiir die Anmeldung
aller Nutzer/innen zur Nutzung der CST2021-Anwendungen. Nach der Anmeldung kdnnen die
Nutzer/innen zwischen den fiir sie freigeschalteten Anwendungen im CST2021 wechseln, ohne
sich wiederholt anmelden zu missen. Die Nutzerverifizierung erfolgt im SZT2021 mit der

Eingabe von Anmeldename und Passwort.
SL2021 Administration - dient der Verwaltung von:

o Zugangsrechten,
o Daten der an der Programmumsetzung beteiligten Einrichtungen,
o Daten zu umgesetzten Programmen einschl. programmspezifischer Werte und Begriffe

in den Dropdown-Listen.

WO0D2021 - ist eine Anwendung zur Unterstitzung der Auswahl von Projekten zur Férderung.
Mit Hilfe der Anwendung kénnen an der Programmumsetzung beteiligte Einrichtungen
Vorlagen fir den Projektantrag erstellen und einen Aufruf fiir Projekte starten. Die
Antragsteller/-innen kdnnen ihren Projektantrag erstellen und einreichen, die Bewertung des

Antrags verfolgen und mit dem Antrag zusammenhangende Daten an das SL2021 tbermitteln.

SL2021 Projekte - ist eine Anwendung zur Projektbegleitung ab BA-Genehmigung des Projektes
und dient vor allem zur:

o Anderung laufender Projekte,

o Kommunikation zwischen Beglinstigten und Mitarbeiter/-innen von an der

Programmumsetzung beteiligten Einrichtungen,

6 Ubermitiung von Projekifortschritsberichten und Auszahlungsantragen sowie allen

o Ubermittlung von Daten zu Auszahlungspldnen, ihrer Priifung, Annahme, Korrektur
und Zuricknahme,

o Ubermittlung von Daten zu 6ffentlichen Vergaben und Auftragen (Vertragen),

o Ubermittlung von Daten zu Personen, die bei der Durchfilhrung von Projekten
beschaftigt werden, sog. Personaldaten,

o Ubermittlung von Daten zum KPF-Projekt (gilt fiir den Kleinprojektefonds).
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5. SL2021 Bescheinigung — in diesem Modul wird die Durchfiihrung von Verfahren zur
Zertifizierung von Kosten unterstitzt, d.h. Aufzeichnung der Auszahlungsantriage zur
Zertifizierung, der Vorschisse, der Information zu herausgenommenen Betrdgen, der
Rechnungslegung, der Zahlungsantrage an die KOM sowie der jahrlichen Rechnungslegung

durch die VB.

6. BK2021 (nur fiir Beglnstigte aus Polen) - ist eine Anwendung zur Unterstltzung der
Durchsetzung des Wettbewerbsgrundsatzes aus den Vorgaben zur Férderfahigkeit von Kosten
im Rahmen des Européischen Fonds fiir regionale Entwicklung, des Européischen Sozialfonds

und des Kohasionsfonds fiir die Jahre 2021-2027.

7. E-Kontrollen - dient der Durchfiihrung und dem Nachweis von Kontrollen. Mit Hilfe der
Anwendung werden Priifungen der Projekte durch berechtigte Stellen durchgefiihrt, d.h. eine
Checkliste ausgefillt und ein Prifprotokoll mit Hilfe einer Systemvorlage erstellt. Die
Anwendung wird ferner fiir die Durchfiihrung von Verfahren zur Bearbeitung und Begleitung

von Beschwerden zu Priifprotokollen genutzt.

8. Querpriiffungen - dient zur Prifung der moglichen Doppelfinanzierung von Kosten. Die
Anwendung Querpriifungen verbindet Abrechnungsunterlagen aus unterschiedlichen
Projekten, an denen der Beglinstigte beteiligt ist, zu Gruppen von zusammenhangenden
Belegen, die im Hinblick auf Doppelfinanzierung gepriift werden. So kann sichergestellt
werden, dass keine Doppelférderung von Kosten auftritt. Dabei werden folgende Projekte mit

Beteiligung des Beglinstigten bericksichtigt:
e  bei polnischen Beglinstigten:

o alle EU-geférderten Projekte, an denen der Begiinstigte in der Forderperiode 2021-
2027 beteiligt ist, nach der institutionellen Zustdndigkeit gemall dem

Durchfiihrungsgesetz und den Ministervorgaben zur Kontrolle;

o falls der betreffende Beglinstigte aus den EU-Mitteln geférderte Projekte in der

Vergangenheit umgesetzt hat;

e bei deutschen Begiinstigten: Projekte im Rahmen des Programms Interreg Polen —

Sachsen 2021-2027
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10.

SCANER - unterstiitzt die Aufdeckung von Interessenkonflikten und Bekampfung von
UnregelmaRigkeiten (einschl. Finanzbetrug). Die Anwendung gewahrt Zugang zu Daten zur
Uberpriifung von Informationen iiber Akteure und Personen aus Polen mit Hilfe von
offentlichen Registern. Die Daten konnen in Verfahren zur Bewertung von Projektantragen,
Uberpriifung von Kosten und bei Priifungen und Kontrollen genutzt werden. Der SCANER
liefert auch Informationen Uiber personelle und finanzielle Verbindungen von Akteuren, lber
die Vertretung der Akteure und die bisherige Beanspruchung von EU-Mitteln (einschl.

Informationen zu 6ffentlichen Vergaben, die in der Wettbewerbsdatenbank erfasst sind).

SR2021 - ist eine Anwendung zur Berichterstattung. Mit der Anwendung kdnnen auf Grundlage
von in die Anwendung CST2021 eingegebener Daten bestimmte Berichte, unter anderem
Mitteilungen Uber den Stand der Verwendung von EU-Mitteln, Ausgabenprognosen,
Mitteilungen Uber den Umsetzungsstand der Strukturfonds und die durchgefiihrten

Kontrollen, erstellt werden.

Die o0.g. Anwendungen bilden die sog. CST2021-Systemumgebung.

XIV.3 Zugriff auf die Daten im CST2021

Zugriff auf Daten im CST2021 haben:

1.

Mitarbeiter/-innen der an der Programmumsetzung beteiligten Einrichtungen, d.h. u.a. der
Verwaltungsbehorde, der Nationalen Behorde, des Gemeinsamen Sekretariats, der
zustandigen Kontrollinstanzen und der Prifbehorde bzw. Prifergruppe im Umfang zur
ordnungsgemalien Wahrnehmung ihrer Aufgaben;
externe Nutzer/innen:
o Beglinstigte im Zusammenhang mit den von ihnen umgesetzten Projekten und von den
Beglinstigten berechtigte Personen zur Abrechnung der Projekte fiir die Beglinstigten;
o  Antragsteller im Zusammenhang mit den von ihnen gestellten Projektantragen und
von den Antragstellern berechtigte Personen;
o Anzeigengeber und Anbieter im Zusammenhang mit den von ihnen veréffentlichten

Anzeigen und eingereichten Angeboten.
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XIV.4 Regeln fiir die Nutzung des CST2021

Es gelten folgende Regeln fiir die Nutzung von CST2021:

1. Die Nutzung des CST2021 ist obligatorisch. Verfahren zur Durchfiihrung von Aufrufen und die
Abrechnung von Projekten werden ausschliefSlich im CST2021 durchgefiihrt.

2. Die Regeln fiir die Nutzung des CST2021, einschl. aller technischen, formalen und inhaltlichen
Anforderungen, werden in entsprechenden Benutzeranleitungen beschrieben. Die Erstellung
und Veroffentlichung der Anleitungen (bernehmen die Verwaltungsbehorde und das
Gemeinsame Sekretariat.

3. Eswird empfohlen, dass alle Nutzer/-innen die Benutzeranleitung beachten.

4. Ferner sind Beglnstigte mit Abschluss des Zuwendungsvertrags verpflichtet, entsprechende
Bestimmungen des Zuwendungsvertrags (bei Projektpartnern auller dem Lead-Partner — des
Partnerschaftsvertrags) zu Nutzungsregeln fir das CST2021, insbesondere zur Bestimmung
von Personen zur Vertretung der Beglinstigten, die Kommunikationsregeln und die

Verpflichtung zur Meldung von Fehlern und Stérungen des CST2021, einzuhalten.
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XV Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Beantragung einer Forderung und die Umsetzung von Projekten geht u.a. mit einer
erforderlichen Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten einher. Diese
personenbezogenen Daten werden bendtigt, um den Kontakt zwischen den Antragstellern/
Projektpartnern (einschlieRlich Lead-Partnern) und den an der Umsetzung des Programms beteiligten
Institutionen von der Antragstellung Gber die Unterzeichnung eines Zuwendungsvertrags bis hin zu
Prifung der Forderfahigkeit von Kosten im Rahmen des Projekts sowie um die Erfassung der von der

Kommission geforderten Projektdaten, sicherstellen zu kénnen.
Es werden u.a. Daten von folgenden Personen und Einrichtungen verarbeitet:

e Vertreter und Ansprechpartner von Antragstellern/ Projektpartnern und Beglinstigten, die
Fordermittel beantragen und Projekte umsetzen;

e die mit den Antragstellern/ Projektpartnern und Beglinstigten (personlich, finanziell bzw. im
Rahmen der Aufsichtspflicht Gibergeordneter Institutionen/Behdrden, etc.) verbundenen
Organisationen, Unternehmen, Einrichtungen etc. und sie vertretenden Personen (oder
deren Mitarbeiter);

e Vertreter von Unternehmen und deren Unterauftragnehmern, die im Rahmen o6ffentlicher
Ausschreibungen Vertrage umsetzen, Personen, die auf Grundlage zivilrechtlicher Vertrage
Dienstleistungen erbringen;

e Mitarbeiter von Unternehmen und deren Unterauftragnehmer, die in die Erstellung von
Angeboten oder die Ausfiihrung von Vertragen einbezogen sind;

e Eigentlimer (oder ihre Bevollmachtigten) von Grundstiicken, die zwecks Umsetzung von
Projekten erworben bzw. beliehen oder gepachtet werden, Personen, die die im Ergebnis der

Umsetzung von Projekten bereitgestellte Infrastruktur nutzen.
Verantwortliche

Projektpartner (einschlieBlich dem Lead-Partner), die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind

und personenbezogene Daten erheben, u.a. zwecks Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung eines
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Projekts, sind im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO?!) Verantwortliche dieser Daten.
Im Laufe der Umsetzung eines Projekts werden unterschiedlichste Dokumente und Informationen
ausgetauscht, die personenbezogene Daten enthalten. Empfanger dieser von den Projektpartnern
(einschlieRlich dem Lead-Partner) Gbermittelten personenbezogenen Daten sind u.a. das GS, die VB,
die zustindige Kontrollinstanz sowie die Priifbehérde. Diese Ubermittlung personenbezogener Daten
stellt im Sinne der DSGVO eine Bereitstellung von Daten dar. Aufgrund dieser Bereitstellung der
Daten werden die zuvor genannten Institutionen zu eigenstandigen Verantwortlichen der ihnen
bereitgestellten personenbezogenen Daten, unabhangig von den Projektpartnern (einschlieBlich dem

Lead-Partner).

Alle Datenverantwortlichen (Projektpartner, Lead-Partner, GS, VB, Kontrollinstanzen) sind fiir die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten und ihrem Schutz entsprechend den geltenden
Vorschriften tiber den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphéare zustdndig, u.a.
insbesondere gemall der DSGVO sowie den Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem sich der Sitz des

Verantwortlichen befindet.
Informationspflicht

Die Verantwortlichen sind verpflichtet, ihrer Informationspflicht gegeniiber allen Personen, deren
Daten sie erheben, nachzukommen. Bei Projektpartnern (einschlielich dem Lead-Partner) besteht
diese Pflicht z. B. gegenliber Mitarbeitern und Geschaftspartnern sowie gegeniiber Personen, die
Auftrage und Vertrage im Rahmen der Umsetzung des Projekts ausfiihren. Um diesen Personen
gewahrleisten zu kdnnen, dass sie Gber die Grundséatze der Verarbeitung ihrer Daten sowie ihrer
diesbezliglichen Rechte umfassend und verstandlich informiert werden, wird ein Muster der
Datenschutzinformation bereitgestellt (Anlage Nr. 3). Es sollte von Projektpartnern (einschlieflich
dem Lead-Partner) verwendet werden, sobald personenbezogene Daten erhoben werden.
Projektpartner (einschlieRlich dem Lead-Partner) sollten ihrer Informationspflicht sowohl in eigenem
Namen sowie auch im Namen der anderen Datenverantwortlichen nachkommen, d.h. GS, VB,

Kontrollinstanzen. Der Informationspflicht kann auch in Anlehnung an eine andere, beim

81 Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Abl. EU L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1-88).
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Projektpartner/Lead-Partner zum Einsatz gelangende Erklarung nachgekommen werden, sofern diese

samtliche in der Mustererklarung angegebene Informationen enthalt.

Detaillierte Vereinbarungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der

Projektumsetzung werden im Zuwendungsvertrag sowie im Partnerschaftsvertrag getroffen.

218



Kofinanziert von
der EUROPAISCHEN UNION

HmiIlteIrcy

Polen - Sachsen

Anlage Nr. 1 Durchfiihrungsbestimmungen zur Auftragsvergabe im

Wettbewerb fiir polnische Begiinstigte

Anlage betrifft ausschlieRlich polnische Begiinstigte — in polnischer Sprachversion des PHB enthalten.
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Anlage Nr. 2 Durchfiihrungsbestimmungen zur Auftragsvergabe fiir

deutsche Begiinstigte

Im deutschen Teil des Fordergebietes gilt Ziff. 1 der allgemeinen Bestimmungen (im Kapitel X.7.1)
ausschlieBlich fir Begiinstigte, die bei der Vergabe offentlicher Auftrage zur Einhaltung

vergaberechtlicher Bestimmungen gesetzlich verpflichtet sind.

Beratungen zur Vergabe offentlicher Auftrage werden fiir deutsche Projektpartner von der

Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. angeboten: www.abstsachsen.de

Auftragsvergaben sind von Anbeginn, fortlaufend und vollstdndig zu dokumentieren.

Im Rahmen der Férderung sind Beschaffungen, die auf Rahmenvertragen basieren, zugelassen,
wenn der Rahmenvertrag einen direkten Projektbezug hat und innerhalb des Projektzeitraums

abgeschlossen wurde.

1) EU-Oberschwellenvergabe: Die Eigenschaft des Beglinstigten als 6ffentlicher Auftraggeber
richtet sich nach §§ 98 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB). Bei der
Vergabe 6ffentlicher Auftrage i.S.d. § 103 Abs. 1 GWB, deren Netto-Auftragswert den EU-
Schwellenwert gemall § 106 GWB erreicht oder Gberschreitet, sind die §§ 97 — 184 GWB
sowie die Vorgaben der Vergabeverordnung (VgV) sowie Abschnitt 2 der VOB/A in der

jeweils geltenden Fassung einzuhalten.

Achtung: Auch private Rechtstrager sind unter bestimmten Voraussetzungen 6ffentliche

Auftraggeber nach §§ 98 ff. GWB!.

1 z. B. ein eingetragener Verein, der zu dem besonderen Zweck gegriindet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben
nichtgewerblicher Art zu erfiillen und der sich iberwiegend aus 6ffentlichen Geldern finanziert
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2)

3)

Programmhomepage abrufbar. Die Unparteilichkeitserklarung ist mit Abrechnung der

Vergabe bei der nationalen Kontrollinstanz einzureichen.

EU-Unterschwellenvergabe: Begiinstigte miissen bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage,
deren Netto-Auftragswert die o.g. Schwellenwerte nicht erreicht, die Vorgaben des

Sachsischen Vergabegesetzes (SachsVergabeG) in der jeweils geltenden Fassung einhalten.

Achtung: Auch freiberufliche Leistungen kénnen in den sachlichen Anwendungsbereich des
SachsVergabeG fallen, sofern sie vorab eindeutig erschépfend beschrieben werden kénnen
(vgl. § 1 Abs. 3 SachsVergabeG). Das ist u. a. dann der Fall, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
eine Losung vorgibt, die der Auftragnehmer lediglich umzusetzen hat, so dass es z. B. keiner

geistig-schopferischen Leistung bedarf.

Die Verpflichtung zur Einhaltung des SachsVergabeG gilt nach § 2 Abs. 1 SdchsVergabeG
jedoch nur fir staatliche und kommunale Auftraggeber, fiir sonstige Kérperschaften,
Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts, die § 55 der Haushaltsordnung des
Freistaates Sachsen (Sdchsische Haushaltsordnung — S4HO) zu beachten haben. Eine
zuwendungsvertragliche Verpflichtung im Sinne von § 2 Abs. 1 letzter Halbsatz zur
Erweiterung seines Anwendungsbereichs ist im Geltungsbereich dieses
Regelungsdokumentes nicht vorgesehen. Davon unbenommen sind zuwendungsvertragliche
Regelungen zur Einhaltung der Anforderungen nach Nr. 5 (Binnenmarktrelevanz) dieses

Dokuments.

Soweit kein formliches Vergabeverfahren? durchzufiihren ist, sind Begiinstigte verpflichtet,
die Fordermittel wirtschaftlich und sparsam zu verwenden und nach marktiblichen Preisen
einzusetzen. Zum Nachweis der Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit sind bei einem Auftragswert von mehr als 5.000 Euro (netto) grundsatzlich drei

vergleichbare Angebote einzuholen; es ist das wirtschaftlichste Angebot auszuwahlen. Als

2 Hierunter fallen Beschaffungen sowohl von nicht 6ffentlichen Auftraggebern als auch freiberufliche Leistungen von
offentlichen Auftraggebern, die nicht abschlieRend beschreibbar sind.
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vergleichbare Angebote kdnnen auch o6ffentlich zugdngliche Preisinformationen (zum

Beispiel aus Katalogen, Flyern oder Internetangeboten) eingeholt werden.

Die Beschaffung ist nachvollziehbar zu dokumentieren, wobei die eingeholten Angebote
sowie die Bewertung und Entscheidung zur Auftragserteilung darzustellen sind.
Abweichungen hiervon sind zu begriinden. Auftraggeber nach dem Sachsischen
Vergabegesetz und/oder nach den §§ 98 ff. GWB haben zusatzlich den geschatzten

Auftragswert zu dokumentieren.
4) Transparenzpflicht bei Binnenmarktrelevanz im EU-Unterschwellenbereich

Beglinstigte, die als 6ffentliche Auftraggeber i.S.d. §§ 98 ff. GWB einzustufen sind, missen
offentliche Auftrage i.S.d. § 103 GWB unter Beachtung der Mitteilung der Kommission
(2006/C 179/02)3 verdffentlichen. Dies gilt auch, wenn keine Vorgaben zur Bekanntmachung
nach nationalem Vergaberecht (EU-Unterschwellenvergabe) zu beachten waren, jedoch

nachfolgende MaRgaben einschlagig sind:

Der Auftragswert erreicht oder iberschreitet die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrte,
fir die jeweilige Leistungsart definierte Schwelle und der Leistungsort des Auftrags befindet

sich innerhalb eines definierten grenznahen Gebiets.

Auftragsart ~ Schwellenwert (Nettobetrag)

1. Bauleistungen i.S.d. § 1 VOB/A 1 Prozent vom EU-Schwellenwert
(vgl. § 106 GWB)

2. freiberufliche Leistungen (inkl. 10 Prozent vom EU-Schwellenwert
Baunebenkosten, sonstige Ingenieur- und (vgl. § 106 GWB)

Architektenleistungen, Gutachter etc.)

3. sonstige Leistungen/Dienstleistungen 10 Prozent vom EU-Schwellenwert

Ausnahmen: (vgl. § 106 GWB)

3 Mitteilung der Kommission, zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das fir die Vergabe 6ffentlicher
Auftrage gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen (2006/C 179/02)
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a) Ubersetzer- und Dolmetscherleistungen inkl. 1.000 EUR

Dolmetschertechnik
1.000 EUR

b) Cateringleistungen
1.000 EUR

c) Leistungen, die den grenziiberschreitenden

Transport von Personen zum Gegenstand haben

Der grenznahe Raum wird durch eine von der Staatsgrenze zu Tschechien und Polen
landeinwarts zu messende Tiefe von 30 km bestimmt. Zu diesem grenznahen Bereich zadhlen
alle Kommunen, deren Gebiete vollstandig in diesem Gebietsstreifen liegen. Gemeinden,
deren Gemarkungen sich nur teilweise innerhalb des 30-km-Bereichs befinden, sind als

auRerhalb des 30-km-Bereichs liegend zu betrachten.*

Binnenmarktrelevante Auftrage sind mit einer Frist von grundsatzlich 14 Kalendertagen
bekannt zu machen. Als Nachweis fiir die Bekanntmachung ist ein Screenshot der
Internetseite mit erkennbarem Datum oder Kopien der Veroffentlichung in regionalen oder
Uberregionalen Medien zu erstellen und vorzuhalten. Die Pflicht zur Bekanntmachung
binnenmarktrelevanter Auftrage kann auch durch die Einhaltung von nationalem
Vergaberecht erfiillt werden, wenn ein nationales Vergabe- oder Auswahlverfahren durch

eine Auftragsbekanntmachung eingeleitet wurde.
5) Sanktionierung

Bei VerstofRen gegen die 0. g. Bestimmungen zum Beschaffungswesen erfolgt eine
prozentuale Sanktionierung der fiir die Beschaffung abgerechneten Kosten nach Maligabe
der Leitlinien der EU zur Festsetzung von Finanzkorrekturen bei VerstofRen gegen die

Vergabevorschriften®.

4 Zur Veranschaulichung des grenznahen Raumes befindet sich auf der Programmwebsite eine entsprechende Karte.

5 Beschluss der Kommission zur Festlegung der Leitlinien fiir die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die bei VerstoRen
gegen die Vorschriften fir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage auf von der Union finanzierte Ausgaben anzuwenden sind, in
der jeweils geltenden Fassung
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Anlage Nr. 3 Datenschutzinformation fiir Antragsteller

Der Informationspflicht aus den Art. 13 und 14 DSGVO! in Verbindung mit Artikel 88 des Gesetzes
liber die Grundsatze der Durchfiihrung der aus europaischen Fonds finanzierten Aufgaben in der
Férderperiode 2021-2027% nachkommend, informieren wir Sie hiermit iiber die Grundsitze der

Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten:
I. Verantwortliche fiir die Datenverarbeitung
Verantwortliche fiir die Verarbeitung lhrer Daten sind jeweils:

1. der Leiter des Zentrums fiir Europaische Projekte (CPE) in Wahrnehmung seiner Funktion als
Gemeinsames Sekretariat fiir das Kooperationsprogramm Interreg Polen — Sachsen 2021-20273

mit Sitz in der ul./Str. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa;

2. der Minister fiir Fonds und Regionalpolitik (MFiPR), bezogen auf die Wahrnehmung von
Aufgaben eines Mitgliedstaats sowie in der Funktion als Verwaltungsbehdérde des Programms

Polen — Sachsen 2021-2027* mit Sitz in der ul./Str. Wspélna 2/4, 00-926 Warszawa;

3. die zustandige Institution, die zur Wahrnehmung der Aufgaben einer Kontrollinstanz berufen

wurde.

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz nattrlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Abl. EU L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1-88).

2 Das Gesetz [der Republik Polen] vom 28. April 2022 (iber die Grunds&tze der Durchfiihrung der aus européischen Fonds
finanzierten Aufgaben in der Férderperiode 2021-2027 (Abl. 2022 Nr. 1079), weiter ,Durchflihrungsgesetz” genannt.

3 Auf der Grundlage der mit der Verwaltungsbehérde geschlossenen Vereinbarung tber die Beauftragung des Zentrums fir
europaische Projekte mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Interreg-Programmen 2021-2027 vom
14. September 2022.

4 Auf der Grundlage des Art. 8 Abs. 1 Ziffer 1 sowie Art. 12 Abs. 1 des Durchfiihrungsgesetzes.
5 Projektpartner (einschlieBlich dem Lead-Partner) geben hier ihre Daten an.
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Il. Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten erfolgt im Zusammenhang mit der Umsetzung des
Projekts ....... & im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg Polen — Sachsen 2021-2027,
insbesondere zum Zwecke der Priifung und Bewertung des Projektantrags, des Abschlusses eines
Zuwendungsvertrags sowie der Bestatigung der Forderfahigkeit von im Rahmen der

Projektumsetzung zur Abrechnung vorgelegter Kosten.

Die Angabe lhrer Daten ist freiwillig, jedoch fir die o.g. Zwecke erforderlich. Sollten Sie die Angabe
Ihrer personenbezogenen Daten ablehnen, konnen die entsprechend der o.g. Zweckbindung

durchzufiihrenden MaBnahmen nicht ergriffen werden.
Ill. Grundlage der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, da wir:
1. rechtlich hierzu verpflichtet sind (Art. 6 Abs. 1, Buchstabe c DSGVO):

= Verordnung (EU) 2021/1060 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021
mit gemeinsamen Bestimmungen fir den Européischen Fonds fir regionale Entwicklung,
den Europdischen Sozialfonds Plus, den Kohdsionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten
Ubergang und den Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit
Haushaltsvorschriften fiir diese Fonds und fiir den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds,
den Fonds fur die innere Sicherheit und das Instrument fiir finanzielle Hilfe im Bereich

Grenzverwaltung und Visumpolitik,

= Verordnung (EU) 2021/1059 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021
Uber besondere Bestimmungen fiir das aus dem Europaischen Fonds fiir regionale
Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten fiir das auswartige Handeln unterstitzte

Ziel ,Europaische territoriale Zusammenarbeit” (Interreg),

6 Bitte den Projekttitel angeben.
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= Verordnung (EU) 2021/1058 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021

Uber den Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung und den Kohéasionsfonds,

= Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18.
Juli 2018 iber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Anderung
der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr.
1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014
und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 966/2012,

= Das Gesetz [der Republik Polen] vom 28. April 2022 {iber die Grundsatze der Durchfiihrung
der aus europadischen Fonds finanzierten Aufgaben in der Férderperiode 2021-2027 (Abl.

2022 Nr. 1079);

2. Aufgaben wahrnehmen, die im o6ffentlichen Interesse liegen oder sie ihnen tGbertragene

offentliche Gewalt ausiiben (Art. 6 Abs. 1, Buchstabe e DSGVO);

3. Vertrdge vorbereiten und umsetzen, dessen Vertragspartei Sie sind, und die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten ist fir den Abschluss und die Erflillung dieses Vertrags erforderlich

(Art. 6 Abs. 1, Buchstabe b DSGVO).
IV. Arten verarbeiteter personenbezogener Daten
Folgende Arten lhrer personenbezogenen Daten kdnnen verarbeitet werden:

1. allgemeine Personendaten wie Vor- und Nachname, Stellung in der Einrichtung,
Telefonnummer, Fax-Nummer, E-Mail-Adresse, Webseite der Einrichtung; Login
(Benutzername), IP-Adresse, Benutzertyp; Einstellungsort / vertretene Einrichtung /
Bezeichnung des Anbieters/ des Auftragnehmers, Adresse des Sitzes / Korrespondenzanschrift
/ Wohnanschrift, Personenidentifikationsnummer PESEL, Steuernummer oder Steuer-1D (NIP),
statistische Unternehmensnummer REGON oder andere, im jeweiligen Land verwendete
Kennnummern, Nr. des Zuwendungsvertrags, Rechtsform der Geschéaftstatigkeit,

Eigentumsform der Geschaftstatigkeit, Beruf / Ausbildung,
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2. Daten in Verbindung mit der Teilnahme natirlicher Personen am Projekt, die in Punkt 1 nicht
erfasst wurden, wie Form der Beteiligung am Projekt, Zeitraum der Beteiligung am Projekt
(Datum des Beginns der Teilnahme an dem Projekt, Datum des Endes der Teilnahme an dem
Projekt), Umfang der Beteiligung am Projekt (Arbeitszeit), Arbeitsstunden, Staatsangehdrigkeit,

Gehalt, Bankverbindung, Foto,

3. Daten natrlicher Personen, die in die Férderfahigkeit von Ausgaben/ Kosten bestatigenden
Dokumenten erfasst werden, u.a. Namen der Eltern, Geburtsdatum / Alter, Geburtsort, Serie
und Nummer von Personalausweis/Pass, spezielle Bedirfnisse, Gehalt, Bankverbindung,
Berufserfahrung, Nummer der Bauvorlageberechtigung, Dienstalter, Grundstiicksnummer,
Bezirk, Grundbuchnummer, Gemeinde, Name und Nummer des Eigentumsrechts, die
Gasanschlussnummer, Informationen liber festgestellte oder potenzielle Interessenkonflikte
im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben, die die unabhéangige Leistung des

Mitarbeiters/Sachverstindigen beeintrachtigen oder zu beeintrachtigen drohen

Wir erhalten die personenbezogenen Daten direkt von den betroffenen Personen, entweder mit
Hilfe von IT-Systemen oder von Organen und Einrichtungen, die an der Durchfiihrung des

Programms beteiligt sind, insbesondere von Antragstellern, Beglinstigten und Projektpartnern.
V. Zugang zu lhren personenbezogenen Daten

Zugang zu lhren personenbezogenen Daten haben Mitarbeiter des Ministeriums fiir Fonds und

Regionalpolitik, des Zentrums fiir Europdische Projekte sowie die zustandigen Kontrollinstanzen.

Dariiber hinaus kénnen lhre personenbezogenen Daten folgenden Einrichtungen anvertraut oder zur

Verfligung gestellt werden:

1. Organisationen, Personen bzw. Unternehmen, denen die Wahrnehmung von Aufgaben im

Rahmen des KP Interreg Polen — Sachsen 2021-2027 Ubertragen wurde,

2. EU-Institutionen oder Organisationen, Personen bzw. Unternehmen, denen die EU die
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des Kooperationsprogramms
Interreg Polen — Sachsen 2021-2027 lbertragen hat,

3. derin Art. 45 und 48 der Interreg-Verordnung genannten Priifbehérde;
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4. Organisationen, Personen bzw. Unternehmen, die Leistungen in Verbindung mit dem Betrieb
und der Entwicklung elektronischer Systeme sowie der Sicherstellung der Kommunikation

erbringen, z. B. Zulieferer von IT-Losungen und Telekommunikationsnetzbetreiber.
VI. Zeitraum der Aufbewahrung lhrer Daten

Die Aufbewahrung lhrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den polnischen Vorschriften tber
nationale Archivbestinde und Archive tiber den Zeitraum der Durchfiihrung der Vereinbarung’,
darunter mindestens Uiber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren ab dem 31. Dezember des
Jahres, in dem die letzte Zahlung an den Beglinstigten erfolgte, vorbehaltlich derjenigen Vorschriften,
die einen langere Frist von Kontrollen vorsehen, wie ebenso gemaR der Vorschriften tiber staatliche

Beihilfen und die De-minimis-Beihilfe sowie des Umsatzsteuerrechts.
VIL. Rechte der betroffenen Personen
Sie haben folgende Rechte:

1. Recht auf Auskunft Giber die personenbezogenen Daten sowie auf Erhalt einer Kopie (Art. 15

DSGVO),
2. Recht auf Berichtigung der personenbezogenen Daten (Art. 16 DSGVO),

3. Recht, von dem Verantwortlichen die Einschréankung der Verarbeitung der

personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 18 DSGVO),

4. Recht auf Erhebung von Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
(Art. 21 DSGVO0), sofern die Verarbeitung zwecks Wahrnehmung von Aufgaben, die im
offentlichen Interesse liegen oder im Rahmen der Ausiibung einer dem Verantwortlichen
Ubertragenen offentlichen Gewalt erfolgt (d.h. zu dem in Art. 6 Abs. 1, Buchstabe e

genannten Zweck),

7 Vereinbarung Uber die Beauftragung des Zentrums flr europaische Projekte mit Aufgaben im Zusammenhang mit der
Durchflihrung von Interreg-Programmen 2021-2027 vom 14. September 2022.
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5. Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde, d.h. dem Prasidenten des Datenschutzamts
(Art. 77 DSGVO), sollte die betreffende Person der Ansicht sein, dass die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder andere, den Schutz personenbezogener

Daten regelnde und in Polen geltende Vorschriften verstoRt.
VIIl.  Automatisierte Entscheidungsfindung

Die personenbezogenen Daten werden nicht fiir Zwecke einer automatisierten Entscheidungsfindung

einschlielich Profiling verwendet.
IX. Ubermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten

Ilhre personenbezogenen Daten werden nicht an Drittstaaten Gibermittelt.

X. Kontakt zum Verantwortlichen und dem Datenschutzbeauftragten

Sollten Sie Fragen beziglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, bitten wir Sie,

sich an die Datenschutzbeauftragten zu wenden:
1. Datenschutzbeauftragter im MFiPR:
= per Post (ul./Str. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa),

= elektronisch (E-Mail: IOD@mfipr.gov.pl),

2. Datenschutzbeauftragter im CPE:

= per Post (ul./Str. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa)

= elektronisch (E-Mail: IOD@cpe.gov.pl)

3. Datenschutzbeauftragter des Beglinstigten:

=  perPost............

= elektronisch ...................

4. Datenschutzbeauftragter der Kontrollinstanz:
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e perPost............

e elektronisch ...
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